

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce vybavení č. 1977/2024/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

L.E.V. spol. s r.o.

Vodičkova 730/9, 110 00 Praha 1
zastoupena Mgr. Art. Anetou Pilušovou

IČO: 46990348
DIČ: CZ46990348
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1400575369/0800

dále jen **dodavatel**

Obsah dodatku

čl.I.

Úvodní ujednání

- Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1977/2024/OI/1 ze dne 18.07.2024 na dodávce vybavení v rámci stavby „Grossmannova vila - interiér“ (dále jen „smlouva“) a to z důvodu vzniku víceprací během dodávky vybavení v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
- Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 138 650,00 Kč bez DPH (dle §222 odst. 4 se jedná o vícepráce ve výši 75 400,00 Kč bez DPH, tj. 9,42 % původní ceny díla; dle §222 odst. 6 se jedná o vícepráce ve výši 63 250,00 Kč bez DPH, tj. 7,90 % původní ceny díla).

čl.II.

Změny smlouvy

- V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy.“

- V článku IV. Cena plnění se text odstavce 1. nahrazuje textem:

„I. Cena za provedenou dodávku vybavení je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>938.380,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>197 059,80 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>1.135.439,80 Kč</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Příloha č. 1 ke smlouvě Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou a tato příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 2 smlouvy se vkládá příloha č. 3 – Evidenční list změny č. 1, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05505/RM2226/81 ze dne 15.10.2024.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce vybavení č. 1977/2024/OI/VZ jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů
Příloha č. 2 – Evidenční list změny č. 1 (příloha č. 3 smlouvy)

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci



Za zhotovitele

Mgr. Art. Aneta Pílušová
jednatelka společnosti



3/4 Dodatek č. 1: Grossmannova vila – část 2: VYBAVENÍ PROVOZNÍCH PROSTOR

Evidenční list změny č. 1

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Obnova Grossmannovy vily Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oddíl 02 - Vybavení provozních prostor - Nábytek		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL1	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.7.2024, číslo smlouvy objednatele: 1977/2024/OI/VZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: L.E.V. spol. s r.o., sídlo společnosti: Vodičkova 730/9, Nové Město, Praha 1, IČ: 46990348, DIČ: CZ46990348				
Gen.projektant (autorský dohled): PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26821940				
Technický dozor stavebníka (TDS): JUVENFORM s.r.o., Tyršova 1438/38, Ostrava 702 00, IČ: 27806596 -				
Přílohy: 1) Rozpočet víceprací		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: Výroba a dodávka nábytku - vybavení provozních prostor Odůvodnění změny: Po provedení finálního zaměření a doplnění požadavků ze strany uživatele, byly upraveny rozměrové parametry a funkčně doplněny sestavy nábytku o potřebné moduly. Předmětem VCP jsou: kuchyňská sestava v m.č. 303 - rozšíření pracovní desky a modulu pro umístění pračky a sušičky), výstavní systém -navýšení výměry listů pro zavěšení obrazů a výstavních instalací o 20 bm, recepce v m.č. 005 - doplnění 2 ks zásuvek a modulu pro instalaci tiskárny, doplnění policové věže a elektropanelu se žlabem pro vedení kabelové instalace, skříňová sestava v m.č. 006 - navýšení dle zaměření na stavbě. Objednatel, autorský dozor a technický dozor byli s těmito požadavky seznámeni. Nebylo možné tyto skutečnosti předvídat při tvorbě projektu, vzhledem k dodatečným požadavkům a skutečným zaměřením.				
časový vliv na plnění SoD: Nemá vliv				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	138 650,00	17,34%	138 650,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Aneta Pílušová, Mgr. Art.	datum
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				