

DODATEK č. 1

k Dílčí smlouvě 11PU-005066, ev. č.: 197/24
uzavřené dne 28. 9. 2024
na základě Rámcové dohody

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku

pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

ředitelem Správy Pardubice, na základě

Pověření

(dále jen „**ŘSD**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO:

48035599

DIČ:

CZ48035599

zápis v obchodním rejstříku:

pod sp. zn. C8032/KSCB vedenou Krajským soudem v Českých
Budějovicích

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

ředitelem oblasti Pardubice
vedoucí obchodního oddělení

(dále jen „**Dodavatel**“)

Sil. I. třídy Pardubického kraje, opravy AHV, okr. ÚO/8

Tímto dodatkem č.1 se mění následující článek původní Dílčí smlouvy:

Článek 6 – původní znění

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této
Dílčí smlouvy.

Se mění následovně:

Dodavatel se zavazuje dodat plnění ŘSD u následujících úseků:

I/11 za OK na Šedivec směr Žamberk v lesním úseku, staničení km 107,185

I/11 za OK na Šedivec směr Žamberk v lesním úseku, staničení km 107,445

I/11 OK na Šedivec, staničení km 107,925

I/14 Třebovice u odbočky k žel. podjezdu, staničení km 189,620

Nejpozději do: 10. 11. 2024

Dodavatel se zavazuje dodat plnění ŘSD u následujících úseků:

I/11 Jablonné n. Orlicí, za mostem u garáží, staničení km 114,086

I/11 za Čenkovicou křižovatkou směr Suchý vrch, staničení km 122,757 a km 122,842

I/11 Bílá Voda, za žel. přejezdem směr Červená Voda, staničení km 135,470

I/43 nad Albrechticemi v zatáčce, staničení km 88,540

I/43 nad Albrechticemi, staničení km 89,377

I/43 nad Albrechticemi v lesním úseku u moto svodidla, staničení km 90,007

I/43 před obcí Horní Heřmanice, staničení km 96,645

Nejpozději do: 30. 4. 2025

Zdůvodnění změn:

Z důvodu provádění prací jiných zakázek v předmětných úsecích a z důvodu možných problémů při souběžné realizaci rozhodlo ŘSD o převedení realizace do dalšího období.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum:
2024.10.14
10:07:27 +02'00'

Datum: 2024.10.14
10:05:27 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 17.10.2024 10:00:26 +02:00