

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2022/798 ze dne 15.11.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] e Lesní správy Litvínov, na základě pověření
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SVAMP, s.r.o.

se sídlem Markův kopec 344, 435 13 Meziboří

IČO: 62743520

DIČ: CZ62743520

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8972

zastoupená: **Jan Řehák, jednatel**

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 3405830217/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „LC Lomová – oprava“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dodržet technologické podmínky či postupy se posouvá termín **plnění do 30.06.2023.**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list

V Litvínově, dne: 23.12.2022

Za objednatel:

[Redacted signature]

I. [Redacted] LS Litvínov
Lesy České republiky, s.p.

V MEZIBOŘI, dne: 19.12.2022

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Jan Řehák
jednatel
SVAMP s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 7.12.2022		
Název veř. zakázky: Oprava LC Lomová				
Zhotovitel: SVAMP, s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku) Oprava lc	Charakter akce: I <u>N</u> IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Tímto žádáme o posunutí termínu z původního 16.12.2022 na nový 30.06.2023 z důvodu, kdy nám klimatické podmínky nedovolí provést práce aniž bychom porušili technologické podmínky či postupy. Nově napadl sníh a teploty klesají pod bod mrazu a to znamená : - práce jsou prováděny ve vyšší nadmořské výšce - v současných dnech je nemožné navést techniku (rypadlo a válec) o potě hrozí i její případné zanechání na staveništi a to po celé zimní období - dále není možné přesně určit rozsah prací, vše je pod sněhem nebo je vše následně sněžením zakryto - štěrk nelze řádně hutnit – terén je buď rozbředlý a podloží „plave“ nebo se při mrazu nezhutní - sníh nám opravdu znemožní navážet, vozit, kontrolovat a předávat práce včetně hutnění v požadované kvalitě. Zdůvodnění změny: Posunutí termínu realizace k 30.6.2022.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 30.6.2022	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	Bilance: 0,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 0,-Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		266.656,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		266.656,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum: 7.12.2022	Podpis: [REDACTED]	
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum: 7.12.2022	Podpis: [REDACTED]	
Přílohy: písemná žádost zhotovitele				