

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. S946/2022/798 LC Lomová - oprava ze dne 15.11.2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SVAMP, s.r.o.

se sídlem Markův kopec 344, 435 13 Meziboří

IČO: 62743520

DIČ: CZ62743520

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8972

zastoupená: **Jan Řehák, jednatel**

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 3405830217/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „LC Lomová – oprava“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. V souvislosti s novými skutečnostmi na lesní cestě, které byly zjištěny při pokračování opravy, je nutné provést tyto práce:
 - vyčistění 1 kusu propustku
 - obnovení části příkopu z části strojně v těžko dostupném terénu
2. Původní cena: 266 656,-
Vícepráce: 44 227,04
Nová cena: 310 883,04

II.

Závěrečná ustanovení



1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - změnový list
 - Příloha č. 2 – položkový rozpočet

V Teplicích, dne 2.9.-05. 2023.

V HEZIBOŘI, dne 4.5.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



██████████ Oblastního ředitelství severní Čechy
 Lesy České republiky, s.p.

Jan Řehák
 jednatel
 SVAMP s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 2	
				Datum změny: 17.4.2023	
Název veř. zakázky: Oprava LC Lomová					
Zhotovitel: SVAMP, s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku) Oprava lc		Charakter akce: I <u>N</u> IP NP		Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: V rámci pokračování prací na lesní cestě, došlo ke zjištění nových skutečností: - vyčištění 1 kusu propustku (propustek byl zarostlý a při místní prohlídce a sestavování rozpočtu nebyl vidět) - obnovení části příkopu z části strojně v těžko dostupném terénu ručně (doplněno po místním šetření na stavbě a konzultaci na LS Litvínov)					
Zdůvodnění změny: V souvislosti s novými skutečnostmi na lesní cestě, které byly zjištěny při pokračování opravy, je nutné provést výše uvedené práce.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne				Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):				
	do časového plánu (Ano/Ne):			Termín dokončení do:	30.6.2022
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	Bilance: 44.227,04- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 44.227,04-Kč		
	Konečná celková cena akce po změně			310.883,04- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			310.883,04- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - Jméno:			Datum: 17.4.2023	Podpis:	
Zástupce objednatele - Jméno:			Datum: 17.4.2023	Podpis:	
Přílohy: písemná žádost zhotovitele					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Lomová příkopy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.04.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	44 227,04
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	44 227,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 227,04	21,00%	9 287,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	53 514,72
-------------------	--------------	------------------



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

19. 4. 2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Lomová příkopy

Místo:

Datum: 17.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

44 227,04

HSV - Práce a dodávky HSV

44 227,04

1 - Zemní práce

37 148,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 078,94

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

44 227,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Lomová příkopy

Místo:

Datum: 17.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 227,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 227,04
D	1		Zemní práce				37 148,10
1	K	122451104	PŘÍKOP - Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	66,000	559,00	36 894,00
2	K	162401301	Vodorovné přemístění výkopku přes 1 000 do 1 500 m	m2	33,000	7,70	254,10
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 078,94
3	K	938902205	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	17,820	317,00	5 648,94
4	K	938902433	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 1000 do 1500 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	5,000	286,00	1 430,00