




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ a MŠ Jana Broskvv, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně	26										
ÚSEK: ZL26 – Technický změnový list vnitřní omítky											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 Technický změnový list vnitřní omítky PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:											
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 50%;">OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.</td></tr><tr><td colspan="2">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td></tr><tr><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td>MAIL: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	DATUM:		ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____	MAIL: _____	OSOBNĚ: _____
KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.										
DATUM:											
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____										
KURÝR: _____	FAX: _____										
MAIL: _____	OSOBNĚ: _____										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Technický změnový list vnitřní omítky DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvv, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně, nástavba 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.26“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Technický změnový list řeší materiálovou změnu vnitřních omítek, při dosažení vyššího kvalitativního materiálového řešení. Tyto práce nebyly součástí soutěžní projektové dokumentace a soutěžního výkazu výměr a mají dopad do ceny díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 10.06.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
TECHNICKÝ DOZOR _____ _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ _____										

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Objekt: _9 Změnové listy
Rozpočet: ZL26a Technický změnový list vnitřní omítky - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			733 202,88
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			733 202,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	733 202,88 CZK
Základní DPH	21 %	153 972,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **887 175,48 CZK**



Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL26a - Technický změnový list vnitřní omítky - vícepráce


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			720 933,18	98,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 269,70	1,7
Cena celkem					733 202,88	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL26a	Technický změnový list vnitřní omítky - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				720 933,18
	1 601011261RT5	Omítka na stropěch/podhledech sádrová Cemix strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	23,91900	252,00	6 027,59
		23,919		23,91900		
	2 611445145R00	Omítka sádrová schodišťových konstrukcí	m2	85,87600	353,00	30 314,23
		Hodnota z bývalého odkazu. : 85,876		85,87600		
	3 602011261RT5	Omítka na stěnách sádrová Cemix, strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	1 363,72780	502,00	684 591,36
		1363,72780		1 363,72780		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				12 269,70
HBP17/11.113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	34,75836	353,00	12 269,70

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL26b	Technický změnový list vnitřní omítky - méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-780 032,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-780 032,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-780 032,71 CZK
Základní DPH	21 %		-163 806,86 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-943 839,57 CZK
			

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL26b - Technický změnový list vnitřní omítky - méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-763 208,74	97,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-16 823,97	2,2
Cena celkem					-780 032,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL26b	Technický změnový list vnitřní omítky - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-763 208,74
HBP17/11.59	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	-23,91900	252,00	-6 027,59
		schodiště : $((4,6*2+1,6)*1,7+1,635*1,7*2)*-1$		-23,91900		
HBP17/11.60	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	-85,87600	353,00	-30 314,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 85,87600*-1		-85,87600		
HBP17/11.64	612474612R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, sádrový štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	-1 363,72780	533,00	-726 866,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1363,72780*-1		-1 363,72780		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-16 823,97
HBP17/11.113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-47,65997	353,00	-16 823,97

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Objekt: _9 Změnové listy

Rozpočet: ZL26c Technický změnový list vnitřní omítky - rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-46 829,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-46 829,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-46 829,83 CZK
Základní DPH	21 %	-9 834,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-56 664,09 CZK

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL26c - Technický změnový list vnitřní omítky - rozdllový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-42 275,56	90,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 554,27	9,7
Cena celkem					-46 829,83	100,0

Položkový rozpočet


S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL26c	Technický změnový list vnitřní omítky - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-42 275,56
HBP17/11.59	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou schodiště : $((4,6*2+1,6)*1,7+1,635*1,7*2)*-1$	m2	-23,91900	252,00	-6 027,59
				-23,91900		
1	601011261RT5	Omítka na stropěch/podhledech sádrová Cemix strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	23,91900	252,00	6 027,59
				23,919		
				23,91900		
HBP17/11.60	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 85,87600*-1	m2	-85,87600	353,00	-30 314,23
				-85,87600		
2	611445145R00	Omítka sádrová schodišťových konstrukcí Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -85,87600*-1	m2	85,87600	353,00	30 314,23
				85,87600		
HBP17/11.64	612474612R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, sádrový štuk, na pálené cihly a tvarovkv. ruční zpracování Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1363,72780*-1	m2	-1 363,72780	533,00	-726 866,92
				-1 363,72780		
3	602011261RT5	Omítka na stěnách sádrová Cemix, strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	1 363,72780	502,00	684 591,36
				1363,72780		
				1 363,72780		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-4 554,27
HBP17/11.113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-12,90161	353,00	-4 554,27



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ a MŠ Jana Broskvv, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně	27								
ÚSEK: ZL27 –Změna barevného řešení maleb									
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 Změna barevného řešení maleb PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 50%;">OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.</td></tr><tr><td>DATUM:</td><td></td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td>_____</td><td>MAIL [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	DATUM:		ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		_____	MAIL [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.								
DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:									
_____	MAIL [REDACTED]								
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna barevného řešení maleb DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně, nástavba 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.27“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Výkaz výměr ze zadávacího řízení veřejné zakázky neobsahuje položku pro barevnou malbu, ani projektová dokumentace neobsahuje tento požadavek. Změnový list řeší barevnou malbu v prostorech schodiště, toalet kluci holky. Dochází k odečtu méněprací výmalby zmíněných prostor barvou bílá. Tyto práce nebyly součástí soutěžní projektové dokumentace a soutěžního výkazu výměr a mají dopad do ceny díla. [REDACTED] DATUM: 26.09.2024									
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]									
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.									
TECHNICKÝ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:								

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023**

Objekt: **_9 Změnové listy**

Rozpočet: **ZL27a Změna barevného řešení maleb - vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město


Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			16 294,69
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 294,69

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 294,69 CZK
Základní DPH	21 %	3 421,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **19 716,57 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Popis objektu: _9 - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL27a - Změna barevného řešení maleb - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			16 294,69	100,0
Cena celkem					16 294,69	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL27a	Změna barevného řešení maleb - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				16 294,69
1	784125222R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorativní; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	195,38000	83,40	16 294,69
		malby žlutá : 104,54		104,54000		
		malby červená : 45,1		45,10000		
		malby modrá : 45,74		45,74000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Objekt: _9 Změnové listy
Rozpočet: ZL27b Změna barevného řešení maleb - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-6 252,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-6 252,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-6 252,16 CZK
Základní DPH	21 %	-1 312,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-7 565,11 CZK**

(8)

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL27b - Změna barevného řešení maleb - méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			-6 252,16	100,0
Cena celkem					-6 252,16	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL27b	Změna barevného řešení maleb - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				-6 252,16
HBP17/11.213	784195212R00	Malby z malířských směsí ošetrudorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; vrstva: vrchní; interiér; podklad: minerální, sádrokarton; barva: bílá; lesk: matný (G3); b...	m2	-195,38000	32,00	-6 252,16
		Hodnota z bývalého odkazu. : -195,38		-195,38000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023**
 Objekt: **_9 Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL27c Změna barevného řešení maleb - rozdílový**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město


Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			10 042,53
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 042,53

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 042,53 CZK
Základní DPH	21 %	2 108,93 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **12 151,46 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Popis objektu: _9 - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL27c - Změna barevného řešení maleb - rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			10 042,53	100,0
Cena celkem					10 042,53	100,0

Položkový rozpočet


S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL27c	Změna barevného řešení maleb - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				10 042,53
HBP17/11.213	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; vrstva: vrchní; interiér; podklad: minerální, sádkokarton; barva: bílá;	m2	-195,38000	32,00	-6 252,16
		lesk: matný (G3); b...				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 195,38000*-1		-195,38000		
2	784125222R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	195,38000	83,40	16 294,69
		malby žlutá : 104,54		104,54000		
		malby červená : 45,1		45,10000		
		malby modrá : 45,74		45,74000		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně	28										
ÚSEK: ZL28 –Doplnění zábradlí schodiště											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 Doplnění zábradlí schodiště PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:											
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 50%;">OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.</td></tr><tr><td colspan="2">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td></tr><tr><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td>MAIL: _____</td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	DATUM:		ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____	MAIL: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.										
DATUM:											
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____										
KURÝR: _____	FAX: _____										
MAIL: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zábradlí schodiště DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně, nástavba 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.28“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se o doplnění zábradlí na schodišti. Tyto práce nebyly součástí soutěžní projektové dokumentace a soutěžního výkazu výměr a mají dopad do ceny díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 26.09.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">TECHNICKÝ DOZOR:</td><td style="width: 50%;">SPRÁVCE STAVBY:</td></tr><tr><td colspan="2" style="height: 40px; background-color: black;"></td></tr></table>		TECHNICKÝ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:								
TECHNICKÝ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:										

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Objekt: _9 Změnové listy

Rozpočet: ZL28a Doplnění zábradlí schodiště - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			57 560,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 560,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	57 560,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 087,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **69 647,60 CZK**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			57 560,00	100,0
Cena celkem					57 560,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039,4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL28a	Doplnění zábradlí schodiště - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				57 560,00
1	767-Z/99	D+M zábradlí Z/99 atyp - výplň mezery mezi ramenem schodiště a zdí	kus	2,00000	28 780,00	57 560,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Objekt: _9 Změnové listy

Rozpočet: ZL28c Doplnění zábradlí schodiště - rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			57 560,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 560,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	57 560,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 087,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **69 647,60 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			57 560,00	100,0
Cena celkem					57 560,00	100,0


Položkový rozpočet

S:	23-039,4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL28c	Doplnění zábradlí schodiště - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				57 560,00
1	767-Z/99	D+M zábradlí Z/99 atyp - výplň mezery mezi ramenem schodiště a zdí	kus	2,00000	28 780,00	57 560,00



STAVBA: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně		29
ÚSEK: ZL29 –Povrchová úprava vnitřního schodiště		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 Doplnění zábradlí schodiště PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB		OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
DATUM:		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
		FAX:
		OSOBNĚ:
		MAIL
PŘEDMĚT ZMĚNY: Povrchová úprava vnitřního schodiště DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně, nástavba 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.29“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Výkaz výměr ze zadávacího řízení veřejné zakázky neobsahuje položku pro povrchovou úpravu vnitřních ramen schodiště ani související stavební práce. Dochází k odečtu méněprací položky samonivelační stěrky, kterou v rámci realizace povrchové úpravy monolitických ramen schodiště nelze provést. Tyto práce nebyly součástí soutěžní projektové dokumentace a soutěžního výkazu výměr a mají dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 26.09.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023**

Objekt: **_9 Změnové listy**

Rozpočet: **ZL29a Povrchová úprava vnitřního schodiště - vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město


Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			337 584,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			337 584,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	337 584,00 CZK
Základní DPH	21 %	70 892,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **408 476,64 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Popis objektu: _9 - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL29a - Povrchová úprava vnitřního schodiště - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			337 584,00	100,0
Cena celkem					337 584,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL29a	Povrchová úprava vnitřního schodiště - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				337 584,00
1	783-904	D+M zhotovení epoxidové krycí vrstvy ramen schodiště (stupnice, podstupnice, bok, sokl, podhled) broušení, stěrkování, přebroušení, penetrace, epoxidová krycí vrstva, RAL1023 včetně dopravy	m2	54,10000	6 240,00	337 584,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Objekt: _9 Změnové listy

Rozpočet: ZL29b Povrchová úprava vnitřního schodiště - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-11 526,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 526,20

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 526,20 CZK
Základní DPH	21 %	-2 420,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-13 946,70 CZK**

v

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL29b - Povrchová úprava vnitřního schodiště - méněpráce



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			-11 526,20	100,0
Cena celkem					-11 526,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL29b	Povrchová úprava vnitřního schodiště - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Nátěry				-11 526,20
HBP17/11.210	783896211RRR	Nátěr betonových povrchů, samonivelační stěrka na bázi cementu s pevností v tlaku min 40 MPa	m2	-19,60238	588,00	-11 526,20

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL29c	Povrchová úprava vnitřního schodiště - rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			326 057,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			326 057,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		326 057,80 CZK
Základní DPH	21 %		68 472,14 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			394 529,94 CZK
 _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Popis objektu: _9 - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL29c - Povrchová úprava vnitřního schodiště - rozdílový


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			326 057,80	100,0
Cena celkem					326 057,80	100,0


Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL29c	Povrchová úprava vnitřního schodiště - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Nátěry				326 057,80
HBP17/11.210	783896211RRR	Nátěr betonových povrchů, samonivelační stěrka na bázi cementu s pevností v tlaku min 40 MPa	m2	-19,60238	588,00	-11 526,20
1	783-904	D+M zhotovení epoxidové krycí vrstvy ramen schodiště (stupnice, podstupnice, bok, sokl, podhled) broušení, stěrkování, přebroušení, penetrace, epoxidová krycí vrstva, RAL1023 včetně dopravy	m2	54,10000	6 240,00	337 584,00



STAVBA: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně		30
ÚSEK: ZL30 –Příprava pro kamery		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Příprava pro kamery PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30
KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	
DATUM:		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
		FAX:
		MAIL
		OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Příprava pro kamery		
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně, nástavba 3.NP		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná HB Projekt Plus, s.r.o.		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.30“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se o přípravu pro kamery.		
Tyto práce nebyly součástí soutěžní projektové dokumentace a soutěžního výkazu výměr a mají dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 26.09.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Objekt: _9 Změnové listy

Rozpočet: ZL30a Příprava pro kamery - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			5 470,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 470,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 470,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 148,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 618,70 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Popis objektu: _9 - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL30a - Příprava pro kamery - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			5 470,00	100,0
Cena celkem					5 470,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL30a	Příprava pro kamery - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				5 470,00
1	M21 - 101	Příprava pro kamery - doplnění jističe, výměna nad podhledem	kus	1,00000	5 470,00	5 470,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023**

Objekt: **_9 Změnové listy**

Rozpočet: **ZL30c Příprava pro kamery - rozdílový**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			5 470,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 470,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 470,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 148,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **6 618,70 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Popis objektu: _9 - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL30c - Příprava pro kamery - rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			5 470,00	100,0
Cena celkem					5 470,00	100,0

Položkový rozpočet


S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL30c	Příprava pro kamery - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				5 470,00
1	M21 - 101	Příprava pro kamery - doplnění jističe, výměna nad podhledem	kus	1,00000	5 470,00	5 470,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ a MŠ Jana Brozkv, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně	31								
ÚSEK: ZL31 –SDK obklad hořlavých prvků v CHÚC									
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31 SDK obklad hořlavých prvků v CHÚC PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 50%;">OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.</td></tr><tr><td>DATUM:</td><td></td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	DATUM:		ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		_____	_____
KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.								
DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:									
_____	_____								
PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK obklad hořlavých prvků v CHÚC DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně, nástavba 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.31“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se SDK obklad hořlavých prvků v CHÚC. Tyto práce nebyly součástí soutěžní projektové dokumentace a soutěžního výkazu výměr a mají dopad do ceny díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 26.09.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">TECHNICKÝ DOZOR:</td><td style="width: 50%;">SPRÁVCE STAVBY:</td></tr><tr><td colspan="2" style="height: 40px; background-color: black;"></td></tr></table>		TECHNICKÝ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:						
TECHNICKÝ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:								



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Objekt: _9 Změnové listy

Rozpočet: ZL31a SDK obklad hořlavých prvků v CHÚC - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město


Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			94 956,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			94 956,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 956,00 CZK
Základní DPH	21 %	19 940,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **114 896,76 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL31a - SDK obklad hořlavých prvků v CHÚC - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			94 956,00	100,0
Cena celkem					94 956,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL31a	SDK obklad hořlavých prvků v CHÚC - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				94 956,00
1	3-638	D+M sádrokartonového obkladu původních PVC elektro lišt tvaru U EI15	bm	32,80000	2 895,00	94 956,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023**

Objekt: **_9 Změnové listy**

Rozpočet: **ZL31c SDK obklad hořlavých prvků v CHÚC - rozdílový**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			94 956,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			94 956,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 956,00 CZK
Základní DPH	21 %	19 940,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

114 896,76 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL31c - SDK obklad hořlavých prvků v CHÚC - rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			94 956,00	100,0
Cena celkem					94 956,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL31c	SDK obklad hořlavých prvků v CHÚC - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				94 956,00
1	3-638	D+M sádrokartonového obkladu původních PVC elektro lišt tvaru U EI15	bm	32,80000	2 895,00	94 956,00