

DODATEK č.1
ke
„Smlouvě o poskytování služeb“
č. smlouvy objednatele: 02PT-004968

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
Zastoupeno [redacted]
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. **SAMSON PRAHA, spol. s.r.o.**
se sídlem: Týnská 17/622, 100 00 Praha 1
IČ: 48539589
DIČ: CZ48539589
Zastoupené [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě na změně termínu.

I.

Shora označené smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 31.5.2017 Smlouvu o poskytování služeb na akci: „**D0 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění - revize a doplnění geodetických prací v úseku Počernice-Běchovice**“. Tímto dodatkem č. 1 odst. III., bod 3.3. se mění Doba a místo plnění z důvodu s koordinací stavby D0 510 Satalice – Běchovice oprava.

Termíny se upravují:

- | | | |
|-------------|--------------------------|--|
| - Koncept: | původní termín 31.6.2017 | nově navržený termín 31.10.2017 |
| - Čistopis: | původní termín 31.7.2017 | nově navržený termín 30.11.2017 |
- 2 týdny po předání připomínek ke konceptu

II.

Cena za poskytování služeb dle Smlouvy o dílo ze dne 31.5.2017 se **nemění**.

III.

Ostatní ustanovení „Smlouvy o poskytování služeb“, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

Datum: 24.7.2014