

CES:

Číslo a název stavby: LI032818 Liberec, Táborská, Strakonická – rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č. 2 K SMLouvě O DíLO

**uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 31.1.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací
a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „**zástupce objednatele**“).

1.2 Zhotovitel:EVOSA spol. s r. o.

se sídlem : Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem pod číslem C 507
zastoupená : Ing. Kamilem Křížem - jednatelem
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 183 84 501
DIČ : CZ18384501
bankovní spojení : ČSOB, a.s, č.ú. 257196301/0300
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Text odstavce 4.1. se ruší a nahrazuje se textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve
znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše
je stanovena částkou:

Cena dle SoD celkem:	5 555 555,04 Kč (bez DPH)
Cena Dodatku č. 2 celkem:	331 826,88 Kč (bez DPH)
Cena celkem vč.dodatků:	5 887 381,92 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění SoD a dodatků s DPH činí celkem 7 123 732,12 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č. 02/2024, vč. výkazu výměr

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Jablonci nad Nisou, dne 26.9.2024

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:

EVOSA



Leoš Šmejda
jednatel
EVOSA spol. s r. o.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 02/2024	
Zhotovitel: EVOSA spol. s r.o., Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 					Datum: 27.9.2024	
Název akce: LI0032818 Liberec, Tábořská, Strakonická – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X		
Odkazy na specifikaci:		ANO – dohody a zápisy ze SD, požadavek provozovatele				
na výkresy:		NE				
na rozpočtové podklady:		ANO – rekapitulace, rozpočet VCP x MPC				
na jinou část smlouvy:		NE				
Popis a zdůvodnění změny: Při projektování byly použity podklady z GIS, při napojení na DN300 ve Strakonické ulici se ale objevily nepředvídatelné konstrukce, které je nutné odstranit. Při výkopových pracích se náhle objevil ve skladbě komunikace beton, na který při přípravě PD správce komunikace neupozornil a je nutné jej odbourat.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Celkem + 331 826,88 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5 887 381,92 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 331 826,88 Kč bez DPH						
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 610 221,18 Kč bez DPH.						
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 278 394,30 Kč bez DPH.						
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 20						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
 m 30.9.2024						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: cena byla stanovena dle položek z rozpočtu SoD a CS URS

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

4) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 5,97 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí **331 826,88 Kč** bez DPH, tj. 5,97 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 2024.10.01

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.9.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 1.10.24

Datum 4.10.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.