



DODATEK Č. 2

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 4/22/0194

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Článek I.

Účastníci dodatku

Příkazce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
Ve věcech smluvních: Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: INVESTING CZ spol. s r.o.
Sídlo: Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Josefem Nadrchalem, jednatelem společnosti
IČ: 25036751
DIČ: CZ25036751
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 13915
(dále jen „příkazník“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Účastníci dodatku č. 2 podepsali dne 21. 9. 2022 Příkazní smlouvu č. 4/22/0194. Předmětem smlouvy je **zajištění technického dozoru stavby „Oprava ul. Šlikova-Tylova v Liberci“** (dále jen „TDS“).
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění předmětného projektu z důvodu prodloužení termínu stavby. Termín stavebních prací na akci „Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků v rozsahu Melantrichova, Hradební a Tř. Dr. M. Horákové, Liberec“ byl prodloužen o 49 dní za účelem opravy opěrných zdí podepírajících komunikaci. Havarijní stav opěrných zdí je nutné opravit pro bezpečné a řádné dokončení stavby.

Článek III.

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem mění znění Čl. 5 odst. 5.2. příkazní smlouvy tak, že nově zní:
5.2 Předpokládaný termín plnění činnosti uvedené v čl. 2 je 5 měsíců (původní předpoklad) a 49 dní (navýšeno Dodatkem č. 2).

2. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na prodloužení zajištění funkce TDS a s tím související změně odměny za činnost příkazníka sjednané v Čl. 6 odst. 6.1 příkazní smlouvy a Dodatkem č. 1., která se tímto Dodatkem zvyšuje o celkovou částku ve výši **36.000 Kč bez DPH**.

Odměna dle původního znění příkazní smlouvy 4/22/0194	138.000	Kč bez DPH
	166.980	Kč včetně DPH
Navýšení odměny dle cenové nabídky	49.000	Kč bez DPH
	59.290	Kč včetně DPH

Odměna za činnost příkazníka dle příkazní smlouvy na základě (tohoto) Dodatku č. 2
187.000 Kč bez DPH
226.270 Kč včetně DPH

3. Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem mění znění Čl. 6 odst. 6.4. příkazní smlouvy tak, že nově zní:
- 6.4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů dojde k prodloužení termínu dokončení stavby oproti původnímu termínu 5 měsíců prodlouženému o 49 dní Dodatkem č. 2, je příkazník oprávněn požadovat odměnu za činnosti související s prodloužením výkonu funkce TDS na základě předložení cenové nabídky s původními jednotkovými cenami.
4. Ostatní ujednání příkazní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží příkazce a 2 příkazník.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučně vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Příkazník souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí příkazce. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 745/2024 ze dne 26. 6. 2024

Příloha č. 1: Cenová nabídka příkazníka ze dne 10. 6. 2024

V LIBERECI, P. N. dne: 27.6.2024

V dne: 1.7.2024

Jand'ourek
imátora

jednatel společnosti

Růžičková Kristýna
referent oddělení investic
odbor dopravních staveb

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec
Sídlo:nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1

Č. j: 90/2024

Vyřizuje: Ing. Josef Nadrchal

dne: 10.6.2024

**Věc : Nabídka k zajištění činností TDS a KO BO0ZP pro akci :
„Oprava ul. Šlikova-Tylova v Liberci – opěrné zdi“**

Na základě Vaší poptávky Vám zasílám nabídku k zajištění komplexní inženýrské činnosti k výše uvedené stavbě.

1) Technický dozor investora

- rozsah prací zahrnuje účast na KD 1x týdně, kontrolní činnost na staveništi cca 1 h / den
- cena za technický dozor stavebníka **49.000,00 Kč bez DPH**

2) KO BOZP

- Cena za činnost KO BOZP je navržena s ohledem na celkovou lhůtu stavby, charakter a požadované úkony. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nezbytné k provedení díla.
- cena za KO BOZP **36.000,00 Kč bez DPH**

Rekapitulace ceny

- Činnost TDS	49.000,00, -
- Činnost KO BOZP	36.000,00,-
CELKEM	85.000,00,-
- DPH 21%	17.850,00, -
IČ vč. DPH	102.850,00, - Kč

Termín :

- předp. zahájení: 12. 6. 2024
- předp. ukončení: 31. 7. 2024

S účtou

Ing. Josef Nadrchal, jednatel společnosti