

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Obsahem přílohy č. 2 SoD je Časový harmonogram provádění díla

Pořizování dat DI bude prováděno podle následujících milníků, které na sebe logicky navazují. U jednotlivých milníků je uveden relativní termín jejich dokončení, který bude navázán na pevný termín zahájení realizace díla.


Milník	Aktivita projektu	Termín nejpozději do
1	Prováděcí dokumentace Zpracování Prováděcí dokumentace, připomínkování, vypořádání připomínek, finalizace dokumentu.	
	Milník číslo 1 - Předání Prováděcí dokumentace	$T_1 = T_0 + 2$ týdny
2	Min. 1000 km pořizovaných dat DI - Odvození a mapování nových dat DI - Předání pořízených dat DI - Součinnost při zavádění dat DI do datového skladu DTM kraje - Zpracování dokumentace z pořizování dat DI	
	Milník číslo 2 - Předání min. 1000 km pořizovaných dat DI	30. 04. 2025
3	Zbýlá část pořizovaných dat DI do celku minimálně 2200 km - Odvození a mapování nových dat DI - Předání pořízených dat DI - Součinnost při zavádění dat DI do datového skladu DTM kraje - Zpracování dokumentace z pořizování dat DI	
	Milník číslo 3 - Předání zbylé části pořizovaných dat DI do celku minimálně 2200 km	30. 11. 2025
4	Souhrnné akceptační řízení Akceptace díla a ukončení realizace	
	Milník číslo 5 - Souhrnné akceptační řízení	30. 11. 2025

Poznámka: Znak „ T_0 “ ve sloupci „Termín nejpozději do:“ vyjadřuje datum zveřejnění uzavření smlouvy v registru smluv.




SoD na plnění VZ Pořízení dat dopravní infrastruktury obcí

Za zhotovitele:



člen představenstva GRID, a.s.

/podepsáno elektronicky/



Ing. Jiří Blábol

jednatel AZIMUT CZ s.r.o.

/podepsáno elektronicky/

Za objednatele:



Petr Vanka

náměstek hejtmana Plzeňského kraje

/podepsáno elektronicky/