

DODATEK Č. 1

k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD č. 02PT-004935 ze dne 2.3.2017

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-004935

Číslo smlouvy zhotovitele: RSD/006/2017

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Jednající ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2.

„Sdružení Ostředek – Šternov“

se sídlem: Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava - Radvanice

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 63321238

DIČ: CZ63321238

Jednající ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 2.3.2017 Souhrn smluvních dohod č. 02PT-004935 na realizaci díla na zakázce „D1 Modernizace —úsek 04, EXIT 34 Ostředek —EXIT 41 Šternov— Kácení pro oplocení/ příprava území“ (dále jen „Smlouva“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání týkající se prodloužení lhůty pro dokončení dle čl. 1.1.9 a čl. 7.3. Obchodních podmínek z důvodu organizace prací níže uvedeného díla, vyvolaných nepředvídatelnou změnou etapizace a harmonogramu postupu prací výstavby stavebního díla „D1 Modernizace — úsek 04, EXIT 34 Ostředek —EXIT 41 Šternov“, které zhotovitel nemohl předpokládat.

**I.
PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že Termín pro dokončení se upravuje na 31.12.2017.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.4. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

„Sdružení Ostředek – Šternov“

Datum 30. 06. 2017

Datum: 30.6.2017