

Harmonogram Brněnských Vánoc 2024 na Dominikánském náměstí a náměstí Svobody

Datum	Předmět realizace	Kdo
9. 5. 2024	Výběr Vánočního stromu 2024	TIC
	Předat foto a informace k vánočnímu stromu TSB pro potřeby výběrového řízení – zdobení a osvětlení	TIC-mailem
31. 5. 2024	Předat TSB mapu NS a DN se stánky a rozdělení na GASTRO a PRODEJNÍ	TIC
15. 10. 2024	Uzavřena a podepsána smlouva mezi TIC a TSB	TIC/TSB
4. 11. 2024	ZUK Dominikánské náměstí	TIC
4. - 6. 11. 2024	Stavba, výzdoba a el. připojení stánků a ostatních objektů na DN, příprava el. připojení pro Vánoční hvězdu a vánoční vláček	TSB
4. 11. 2024	Stavba a el. připojení stánků – nádvoří Staré radnice	TIC/TSB
8. 11. 2024	Převzetí stánků od TSB – nádvoří Staré radnice	TIC/TSB
14. 11. 2024	Převzetí stánků od TSB na DN	TIC/TSB
15. 11. 2024	ZUK spodní strana NS (jak je OC Omega)	TIC
15. 11. 2024	ZUK ul. Zámečnická	TIC
15. - 16. 11. 2024	Stavba a el. připojení stánků spodní strana NS (jak je OC Omega) , stavba stánků u Zlaté lodě a u Štatlu	TSB
19. 11. 2024	Převzetí stánků TIC od TSB na spodní straně NS (jak je OC Omega), Zlatá loď a Štatl	TIC/TSB
16. 11. 2024	ZUK horní strana NS (jak je KB)	TIC
18. – 20. 11. 2024	Stavba a el. připojení stánků horní strana NS (jak je KB) a zbývající část náměstí	TIC
18. 11. 2024	Stavba pódia NS a el. připojení	TIC/TSB
16. 11. 2024	Převoz a instalace Vánočního stromu na NS	TIC/ČČK
19. - 20. 11. 2024	Stavba Zimního baru na NS	TSB
v týdnu od 11. 11. 2024	Stavba Betléma na DN včetně připojení	TIC/TSB
20. – 21. 11. 2024	Převzetí stánků od TSB na horní straně NS (jak je KB) a zbývající část náměstí	TIC/TSB
18. 11. 2024	Předání stánků na DN a nádvoří Staré radnice prodejcům	TIC
20. – 21. 11. 2024	Předání stánků na NS prodejcům	TIC
21. 11. 2024	Zkušební/testovací provoz stánků	TIC/TSB
18. 11. 2024	Kontrola uličních vpustí (UV) na NS a DN	TIC
21. 11. 2024	Test rozsvícení Vánočního stromu	TSB
22. 11. 2024	Zahájení Vánočních trhů 2024	TIC/TSB
23. 12. 2024	Ukončení vánočních trhů na NS, DN a nádvoří Staré radnice	TIC

27. 12. 2024	Převzetí stánků od prodejců na DN, NS a nádvoří Staré radnice	TIC
27. 12. 2024	Předání stánků TSB na NS a DN	TIC/TSB
28. – 31. 12. 2024	Odpojení el. připojení stánků na nádvoří Staré radnice	TSB
2. 1. 2025	Demontáž a odvoz stánků z nádvoří Staré radnice	TIC
27. - 31. 12. 2024	Demontáž a odvoz stánků z NS a DN	TSB
8. 1. 2025	Odstrojení Vánočního stromu	TSB
8. 1. 2025	Převzetí ZB od prodejce a jeho odpojení od el. připojení	TIC/TSB
8. 1. 2025	Demontáž ZB a jeho odvoz	TIC
8. 1. 2025	Kontrola uličních vpustí po ukončení vánočních trhů na DN a NS	TIC
9. 1. 2025	Odpojení Betlému a Vánoční hvězdy na DN	TSB
9. 1. 2025	Demontáž a odvoz Betlému	TIC
9. 1. 2025	Bourání Vánočního stromu na NS a úklid	TIC/ČČK
10. 1. 2025	Závěrečný úklid NS a DN	TIC
10. 1. 2025	Ukončení ZUK na DN	TIC
11. 1. 2025	Ukončení ZUK na NS	TIC