

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2024

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Město Semily**
sídlo: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111
DIČ: CZ00276111
číslo účtu: 27-1263108309/0800
zastoupené: Bc. Lenou Mlejnkovou - starostkou

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní jméno : Michal Pavlata
Sídlo : Chuchelna 61, 513 01 Chuchelna
Zastoupen : Michal Pavlata
IČ : 06973779
Bankovní spojení :
Telefon : +420 [REDACTED]
E-mail :

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení obkladů v 1. a 2. podlaží v hotelu Centrum, Vejvarovo nábřeží 208, Semily – Podmoklice (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace bylo z důvodu havarijního stavu ležaté kanalizace a propadlého podloží rozhodnuto o realizaci prací, které nebyly zahrnuty do předmětu díla. Jedná se o vybourání betonových podlah, zbourání příček a výkopy pro ležatou kanalizaci v přízemí.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje pro objednatele provést změny díla vyjmenované a uvedené v příloze tohoto Dodatku č. 1 (změny díla, jejichž potřeba se ukázala v průběhu provádění díla), která tvoří jeho nedílnou součást. Změna díla s sebou nese i změnu ceny za dílo uvedené v Článku 5 Smlouvy, která se zvyšuje o 420.928,00 Kč.
4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle Článku 5 Smlouvy upraveného dle čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku č. 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši 1.048.761,00 Kč.

Zhotovitel není plátcem DPH.
5. Smluvní strany se dohodly, že doba provádění díla uvedená v Článku 4 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
6. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

II. Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č.1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
4. Příloha č. 1 – popis změn díla

Schvalovací doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily dne 23.09.2024 pod číslem usnesení: 240923/RM/465.

V Semilech, dne:

Objednatel:

Bc. Lena Mlejnková, starostka

V Semilech, dne:

Zhotovitel:

Michal Pavlata

Příloha: Tabulka víceprací

Bourání podlah a příček

bourání příček	293	m2	156	45 708
lešení	1	kpl	7 292	7 292
vybourámní chladírenských vrat a zárubní	3	ks	1 125	3 375
vodorovné přemístění suti (příčky)	66	t	188	12 408
řezání	1	kpl	500	500
bourání betonu pod dlažbou	21,84	m3	3 800	82 992
asfaltová izolace - dmtž a likvidace	182	m2	82	15 000
polystyren. izolace - dmtž a likvidace	182	m2	108	19 645
bourání podkladního betonu tl. 20 cm	36,4	m3	3 800	138 320
vodorovné přemístění suti	91	t	188	17 108
dmtž potrubí a výztuže	1	kpl	5 000	5 000

347 348výpočet výměr
tl. příček 15 cm

$293*0,15*1,45=66 \text{ t}$

$182 \text{ m}^2*0,12=21,84 \text{ m}^3$

$182 \text{ m}^2*0,2=36,4 \text{ m}^3$

$36,4*2,5=91 \text{ t}$

Výkopy pro ležatou kanalizaci

řezání drážek diamantem	120	m	100	12 000
bourání betonu pod dlažbu	2,532	m3	3 800	9 622
asfaltová izolace - dmtž a likvidace	1	kpl	4 000	4 000
polystyren. izolace - dmtž a likvidace	1	kpl	1 850	1 850
bourání podkladního betonu tl. 20 cm	3,789	m3	3 800	14 398
výkop zeminy ruční s nakládkou	15	m3	1 150	17 250
vodorovné přemístění suti	45	t	188	8 460
odvoz suti a likvidace zeminy	1	kpl	5 000	5 000
vyřezávání trubek, obnažení venkovní kanal.	1	kpl	1 000	1 000

73 580

$21,1*0,12=2,532 \text{ m}^3$

$21,1*0,18=3,789 \text{ m}^3$

$6,321*2,5+15*2=45 \text{ t}$

CELKEM bez DPH**420 928**

