



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [redacted] – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy: [redacted] – technicko-provozní náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby:

1)
2)
3)
4)

(dále jen „objednatel“)

2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zastoupena: [redacted] ředitel oblasti Východ – na základě plné moci
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 7408201/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [redacted] – ředitel oblasti Východ

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.09.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací

Velkoplošná oprava části silnice III/4808 Skotnice (dále jen „stavba“) v rozsahu dle soupisu prací v rámci veřejné zakázky 252/OI-Ut/24-Zah. Přesným místem realizace stavebních prací je silnice III/4808 Skotnice.

- 2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu díla spočívajících v provedení víceprací a méněprací, souvisejících s geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby.
- 4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 02.10.2024.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	2 048 164,28 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	103 914,18 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 152 078,46 Kč
DPH dle Dodatku č. 1	451 936,48 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	2 604 014,94 Kč

VI.

- 1. Dodatek ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:

[Redacted signature]

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne

-2 10. 2024

V Ostravě dne

-2 10. 2024

[Redacted signature]

za objednatele

za zhotovitele

ředitel organizace

ředitel oblasti Východ
na základě plné moci