

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240021

na akci: " Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7"

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice

Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Každý z jednatelů zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240021, v jednotlivých člancích takto:

4. Doba plnění díla bod 4.3

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do **30. 11. 2024**

3. Zdůvodnění změny termínu

V období od 12. do 16. září 2024 stavbu zasáhly intenzivní deště, které vedly k vyhlášení pohotovostního stavu v místě stavby. V souladu se schváleným povodňovým plánem musel zhotovitel vyklidit staveniště pod úrovní břehové hrany. Zvýšené průtoky ve vodním toku a následný odtok vody z povodí, včetně nutných manipulací na vodních nádržích ve vlastnictví společnosti Rybníční hospodářství, s.r.o., znemožnily a stále znemožňují pokračování stavebních prací. Z tohoto důvodu zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení stavby do 30. listopadu 2024.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240021 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno

Ing. Roman Krupička
jednatel