



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 3 č. 2023/Mal/000263/SML/3

ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651
Komerční banka a.s.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupená
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30716
Spojení (telefon, email)

Moravia Trend s.r.o.

Oderská 407, Butovice, 742 13 Studénka
Ondřejem Chytilém, jednatelem
27831116
CZ27831116
Komerční banka a.s.

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 3. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023/SML/000263/SML, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.11.2023 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 22.08.2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Zvýšení bezpečnosti na ulici Hlavní a Harcovské ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „SoD“).

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 3 k SoD je:

1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

čl. I. SoD se doplňuje o text:

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. Důvodem realizace víceprací je nutnost zhotovení dodatečných stavebních prací (víceprací) na výše uvedené akci – stavbě.

2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II., odst. 1. SoD nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle smlouvy za část A bez DPH:	511 939,12 Kč
DPH 21%:	107 507,22 Kč
Cena za část A celkem s DPH:	619 446,34 Kč
Cena díla dle smlouvy za část B bez DPH:	528 393,59 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 za část B bez DPH:	554 791,49 Kč
DPH 21%:	116 506,21 Kč
Nová cena za část B celkem s DPH:	671 297,70 Kč
Cena díla dle smlouvy za část C bez DPH:	1 908 042,91 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 za část C bez DPH:	2 105 445,84 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 3 bez DPH:	215 029,49 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 3 bez DPH:	- 78 179,95 Kč
Rozdíl víceprací a méněprací bez DPH:	136 849,54 Kč
Nová cena dle dodatku č. 3 za část C bez DPH	2 242 295,38 Kč
DPH 21%:	470 882,03 Kč
Nová cena dle dodatku č. 3 za část C celkem s DPH:	2 713 177,41 Kč

Cena díla celkem dle smlouvy bez DPH:	2 948 375,62 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH:	3 172 176,45 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 3 bez DPH:	215 029,49 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 3 bez DPH:	- 78 179,95 Kč
Rozdíl víceprací a méněprací bez DPH:	136 849,54 Kč
Nová cena díla dle dodatku č. 3 celkem bez DPH:	3 309 025,99 Kč
DPH 21%	694 895,46 Kč
Nová cena díla dle dodatku č. 3 celkem s DPH:	4 003 921,45 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu se změnovým listem č. 2 tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 3.

III.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, je nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Procentuální nárůst ceny (tj. rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi) z dodatku č. 2 činí 7,59 %, z dodatku č. 3 činí 4,64 %, tj. celkem 12,23 % vzhledem k původní ceně díla bez DPH. Dodatek č.1 neobsahoval změnu ceny díla.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejněním zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2023/Mal/000263/SML ze dne 03. 10. 2023. Dodatek je uzavírán v souladu odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady a odstavcem 2. článku XIII. smlouvy Závěrečná ujednání.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dva stejnopisy zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 3 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 07.10.2024 usnesením č. 39/6.3

Přílohy dodatku č. 3:

- Změnový list č. 2
- Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

Ve Studénce dne:

Za objednatele:

RNDr. Helena
Pešatová

Digitálně podepsal
RNDr. Helena Pešatová
Datum: 2024.10.18
12:27:26 +02'00'

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Za zhotovitele:

Digitálně
podepsal Ondřej
Chytil
Datum:
2024.10.18
08:12:30 +02'00'

Ondřej Chytil
jednatel společnosti