

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 24KDS00763/1




Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.






Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : 
zástupce ve věcech technických : Bc. Erika Štorchová
telefon : 
fax : 
e-mail : 

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Instav stavební práce, s.r.o.
sídlo : Nová Ves nad Nisou 456, 468 27 Nová Ves nad Nisou
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 27263568
DIČ : CZ27263568
zápis v OR : 3.2.2005, K.S. Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21427
jednající : Ing. Pavel Novák, jednatel
Ing. Antonín Vajcík, člen představenstva

dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : Miloslav Kakos, jednatel
ve věcech technických : Ing. Pavel Novák
bankovní spojení : 
č. účtu : 
telefon : 
fax : 
e-mail : 

II. Účel smlouvy

1. Účelem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 24KDS00763 je změna článku II. (Předmět smlouvy) a článku III. (Cena za dílo), kterým se zvyšuje cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.
3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – soupis prací.

III. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. MěÚ: 24KDS00763 je změna realizace stavebních prací na stavbě „**Multifunkční centrum při ZŠ Gen. Svobody, Nový Bor - Arnultovice**“ o provedení: navýšení výměr demontáží PVC krytin – při demontáži bylo zjištěno více vrstev než bylo rozpočtováno, demontáže dvojitého sádrokartonového záklopu místo jednoduchého, tesařského zaplnění stávajícího okenního otvoru včetně tepelné izolace, doplnění výztuh vazníků, změna desek sádrokartonových podhledů, sádrokartonové ostění oken a dveří v obvodovém plášti, demontáže oplechování střechy pro část objektu, doplnění instalačních krabic elektro, montáž čel sádrokartonových podhledů v okolí světlíků a výztuh stěn pro montáž zařizovacích předmětů, nový přívod elektro ze stávajícího rozvaděče do nového, změna provedení oplocení, hydroizolační nátěry, osazení nezámrzného venkovního ventilu a nových poklopů, stavební úpravy v navazujícím prostoru zádveří, práce spojené s vytvořením nového napojení střešního vtoku na ležatou kanalizaci, výmalby v prostoru stávající školky a přilehlých prostor dotčených stavbou, instalace garnýže v prostoru multifunkčního centra pro závěs – oponu, stavební úpravy prostoru chodby mezi WC a šatnou, plechové prahy vstupních dveří, výměna klíček u balkonových dveří, oplechování fasády a oprava fasády u vstupu do objektu, dále byla odečtena část ocelových (zámečnických) konstrukcí, změna šíře myčky v kuchyni KL2 a drobné neprovedené práce související s provedenými změnami.

IV. Cena za předmět plnění

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Smlouva o dílo

Cena bez DPH: 8 893 091,87 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 1 867 549,29 Kč

Cena včetně DPH: 10 760 641,16 Kč

[slovy: deset miliónů sedm set šedesát tisíc šest set čtyřicet jedna celých šestnáct korun českých]

Vícepráce

Cena bez DPH:	914 758,68 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	192 099,32 Kč
Cena včetně DPH:	1 106 858,00 Kč

[slovy: jeden milión sto šest tisíc osm set padesát osm korun českých]

Méněpráce

Cena bez DPH:	540 662,65 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	113 539,16 Kč
Cena včetně DPH:	654 201,84 Kč

[slovy: šest set padesát čtyři tisíc dvě stě jedna celých osmdesát čtyři korun českých]

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1

Cena bez DPH:	9 267 187,90 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1 946 109,46 Kč
Cena včetně DPH:	11 213 297,36 Kč

[slovy: jedenáct miliónů dvě stě třináct tisíc dvě stě devadesát sedm celých třicet šest korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1312/24/RM46 ze dne 14.10.2024.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací včetně krycích listů a oznámení změny

V Novém Boru dne 21.10.2024

V Nové Vsi nad Nisou dne 18.10.2024

.....
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta
za objednatele

.....
Ing. Pavel Novák
jednatel
za zhotovitel