



DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. T-478-00/23

uzavřené dne 9. 4. 2024

v souladu s ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČO: 49900854

DIČ: CZ49900854

se sídlem: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19. 3 na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Trnovany – rekonstrukce tepelných zdrojů“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 9. 4. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 6. 8. 2024. Tímto dodatkem č. 3 se smlouva mění následovně:

- 1) V článku 5 Cena za dílo, platební podmínky v odstavci 5.1. se stávající znění ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:**

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH 6 040 238,29 Kč (slovy: šest milionů čtyřicet tisíc dvě stě třicet osm korun českých a dvacet devět haléřů)
- b. DPH 21 % ve výši 1 268 450,04 Kč (slovy: jeden milión dvě stě šedesát osm tisíc čtyři sta padesát korun českých a čtyři haléře)
- c. Cena včetně DPH ve výši 7 308 688,33 Kč (slovy: sedm milionů tři sta osm tisíc šest set osmdesát osm korun českých a třicet tři haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“);

2) V článku 3 Doba plnění v odstavci 3.1. se stávající znění ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 3 pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do 141 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště; kolaudační souhlas s užíváním díla zhotovitel zajistí ve lhůtě 40 kalendářních dnů ode dne řádného dokončení díla bez kolaudace.

3) V článku 20 Závěrečná ustanovení v odstavci 20.4 se stávající znění přílohy č. 2 „Podrobný harmonogram výstavby“ ruší a nahrazuje novým aktuálním zněním. Toto nové znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy.

4) V článku 20 Závěrečná ustanovení v odst. 20.4. se stávající znění přílohy č. 1 „Oceněný výkaz výměr“ upravuje v rozsahu oznámení změny a změnového listu č. 2. Oznámení změny a změnový list č. 2 jsou součástí tohoto dodatku, a to včetně upřesnění, v jakém rozsahu se příloha č. 1 smlouvy mění.

5) Článek 20 Závěrečná ustanovení, odstavec 20.4. se doplňuje o:
Přílohu č. 4: Oznámení změny č. 2, změnový list č. 2 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 3 nemění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze

V Jirkově

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace

jednatelé společnosti


[The following text is a dense, continuous block of text, likely a scan of a document page. It is mostly illegible due to extreme blurring and low contrast. The text appears to be a single paragraph or a series of closely related sentences, but the specific words and structure cannot be discerned.]

The first of these is the fact that the system is not a simple one. It is a complex system, and as such, it is not possible to understand it by looking at its parts in isolation. The system is a whole, and its behavior is determined by the interactions between its parts. This is a fundamental principle of systems thinking, and it is one that is often overlooked in traditional approaches to problem-solving.

Secondly, the system is dynamic. It is not a static system, and its behavior changes over time. This is another fundamental principle of systems thinking, and it is one that is often overlooked in traditional approaches to problem-solving. The system is a living system, and it is constantly evolving. This means that any solution that is developed for the system must be able to adapt to changes in the system over time.

Thirdly, the system is interconnected. The parts of the system are not isolated from each other, and they are all interconnected. This is another fundamental principle of systems thinking, and it is one that is often overlooked in traditional approaches to problem-solving. The system is a web of relationships, and its behavior is determined by the interactions between these relationships.

Finally, the system is a social system. It is a system that is created by and for people, and its behavior is determined by the interactions between people. This is another fundamental principle of systems thinking, and it is one that is often overlooked in traditional approaches to problem-solving. The system is a social system, and it is a system that is constantly evolving.



Při místním šetření nebyly/byly¹⁾ shledány výše uvedené nedostatky.

V souladu s § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán (MO SM OOÚZSOD OdSD) **vyzývá** žadatele k odstranění vad, které byly zjištěny při místním šetření, k jejich odstranění mu poskytuje k tomu přiměřenou lhůtu do 30.10. 2024.

Poučení o následcích neodstranění nedostatků:

Neodstraní-li žadatel vady, které brání vydání závazného stanoviska, do uvedeného termínu, správní orgán písemně sdělí žadateli, že závazné stanovisko nemůže být vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska.

Připomínky účastníků jednání a námítky proti obsahu protokolu:

.....
.....
.....

Připomínky a námítky byly/nebyly¹⁾ vzneseny a uplatněny.

Podpisy všech přítomných:

Všichni účastníci si přečetli zápis protokolu, rozumí mu a souhlasí se zněním zápisu, což stvrzují svými podpisy.

Jméno Příjmení (tiskací), podpis

Jméno Příjmení (tiskací), podpis

Důvody odepření podpisu: Nebyly uplatněny.

Ukončení úkonu: v 12. hod. 30.9. 2024.

Úkon byl skončen, záznam přečten a podepsán.

Zapsal:

Z dokumentu čj. MO 763743/2024-1322 byly dne

. 2024 vyhotoveny a předány 1 kopie:

Kopie č. 1: Řízení

Kopie č. 2:

Kopie č. 3:

Důvod vyhotovení kopií: účastník místního šetření.


Pozn. ¹⁾ – nehodící se škrtněte

Předložené doklady:

- Projektová dokumentace skutečného provedení, paré č.
- Doklady ke stavbě

Výsledek ohledání při místním šetření po jednotlivých odbornostech – zjištěné skutečnosti a nedostatky:

[illegible][illegible]



11/11/11