

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 19. června 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 300 010/2017/D01**

č. smlouvy zhotovitele: **20170170**

„Kvalifikované služby CPS 2017 v obvodu Praha západ – Oprava havarijního stavu přejezdu P266 Mokropsy“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I.
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo
podpisu této smlouvy a jejich případných
dodatků)

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Mezitráťová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869, plátce DPH

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 4528

Zastoupený: XXX

XXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; se
smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II.

Čl. 4 – Termín plnění

Termín ukončení díla se mění následovně:

Původní termín ukončení díla: 20.7.2017

Nový termín ukončení díla: 30.8.2017

Zdůvodnění:

V době řádného konání výluk došlo z důvodu kalamitního stavu (přívalový déšť) k poškození trakčních podpěr spadlým stromem a v řádných výlukách byl odstraňován kalamitní stav SEE a tím bylo znemožněno dokončení prací v daném termínu.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

V Praze dne 17.7.2017

V Praze dne 14.7.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Ing. Zdeněk Vondrák

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....

XXX

XXX

GJW Praha spol. s r.o.