

Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0125/2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel: Jan Shejbal
Sídlo: Kocbeře 101, 544 64, Kocbeře
IČ: 74964216
DIČ: neplátce
Právní forma, registrace: 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona



Ve věcech technických oprávněn jednat: Jan Shejbal

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené: Janem Žílou, vedoucím odboru majetku města, na základě
Předpisu města Jaroměře č. 8 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
Datová schránka: sbwbzd5
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
Ve věcech technických oprávněn jednat: Eva Machová, Marian Holub
Technický dozor stavebníka: Ing. Jiří Havrda

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0125/2024 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Původní znění čl. II. odst. 1.:

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené v čl. I. objednateli v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: červen 2024
- termínem dokončení díla (dokončením stavebních prací a předáním celého): 31.10.2024.

Čl. II. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené v čl. I. objednateli v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: červen 2024
- termínem dokončení díla (dokončením stavebních prací a předáním celého díla): 30.11.2024.

2. Původní znění čl. III. odst. 1.:

Cena díla 324 722,- Kč
(slovy: tři sta dvacet čtyři tisíc sedm set dvacet dva korun českých)

Čl. III. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

Cena díla 345 432,-Kč
(slovy: tři sta čtyřicet pět tisíc čtyři sta třicet dva korun českých)

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tato smlouva nepodléhá schválení rady města, dle vnitřního předpisu č. 8 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tuto smlouvu za Město Jaroměř schválil, dle výše uvedeného vnitřního předpisu č. 8, vedoucí odboru majetku města, coby odpovědná osoba.

V Jaroměři dne18.10.2024.....

V Jaroměři dne18.10.2024.....



ICO:749 642

Kamenictví Jan Shejbal

16

Nové Kocbeře 101 Kocbeře 544 64

Cenová nabídka vícepráce na probíhající výměnu schodů na
skluzavce

Shrnutí prací:

2 kusy pískovcových schodů 200x35x16 cm ruční povrchová úprava
(šalírování) 16.210,-Kč
Osazení schodišťových stupňů 2 ks 4.500,-Kč

Cena celkem 20.710,- Kč

Cena je bez DPH

V Kocbeřích 9. 10. 2024

Jan Shejbal

