

Změnový list č. 2 - Nerealizace zazdění otvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34		Stěny a příčky				-1 995,00
1	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	-2,10000	950,00	-1 995,00
61		Úprava povrchů vnitřních				-7 810,00
	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	-4,40000	1 200,00	-5 280,00
	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-4,40000	305,00	-1 342,00
	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	-4,40000	270,00	-1 188,00
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				-440,00
9	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-4,40000	20,00	-88,00
33	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-4,40000	80,00	-352,00