

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo : 1	
Zhotovitel:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., Úvozní 573, Vítkov 74901		
Investor:	Středisko volného času Vítkov, p. o.	Datum: 28.8.2024	
Název akce: „SASRD Tunnel Vítkov – nové prostory“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Tímto změnovým listem jsou řešeny dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce.			
Předmět změny: Nerealizace okno			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při provádění výseku pro osazení ocelového překladu pro budoucí okno, byla nalezena v pozici okna splašková keramická kanalizace ve stěně. Tedy mezi místnostmi 106 a 107 bude provedeno pouze 1 okno.			
Foto:			
			



Počet připojených listů specifikací:	listů A4
--------------------------------------	----------

Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí se změnou

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí se změnou

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Příloha č.1 – položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : -16 835,68Kč	Cena víceprací bez DPH : 0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : -16 835,68 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka SVČ	Podpis zmocněnce zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti	
Datum: 14.10.2024	Datum: 14.10.2024	