

**D O D A T E K Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O**  
**u z a v ř e n é d n e 1 4 . 8 . 2 0 2 4**

*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:*

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
 oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**3COMP s.r.o.**

Sídlo: Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1  
 Zapsaný/á: u Městského soudu v Praze, C 316227

Zastoupený/á: [REDACTED], [REDACTED]

IČO: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

ID datové schránky: 526dpmr

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4 smlouvy o dílo č. U-128-00/24 na realizaci akce „Vyškov, Víta Nejedlého – Internát I-5, II. etapa 4.-5. NP“ uzavřené dne 14. 8. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

**1) V čl. III. Termín a místo plnění se ruší:**

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do **120 dnů** ode dne předání staveniště

**a nahrazuje se novým zněním:**

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do **150 dnů** ode dne předání staveniště

**2) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle smlouvy:	15 852 662,48 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	2 419 312,33 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 120 218,59 Kč
Cena dle smlouvy a dodatku č. 1:	18 151 756,22 Kč

slovy: „osmnáctmilionůstopadesátjednatisícsetpadesátšest korun českých, dvacet dva haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

**3) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 – 6 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

V Brně:

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

3COMP s.r.o.



[Redacted line of text]


[Redacted line of text]


[Redacted line of text]

[Redacted line of text]

[Redacted line of text]


[Redacted line of text]






## Položkový rozpočet stavby





## Položkový rozpočet



## Položkový rozpočet



## Položkový rozpočet



**Příloha č.2: Fotodokumentace k ZL č.1**


**Stávající stav:**




**Výsledek předchozí etapy:**











## Položkový rozpočet stavby






**Příloha č.2: Fotodokumentace k ZL č.2**


**Stávající stav:**











**Výsledek předchozí etapy:**















## Položkový rozpočet stavby






## Položkový rozpočet












**Příloha č.3: Fotodokumentace k ZL č.3**


**Nesoudržná nivelace:**











**Nesoudržné betony:**








































## Položkový rozpočet stavby












Položkový rozpočet





**Příloha č.2: Fotodokumentace k ZL č.4**


**Beton pod sprchovými vaničkami:**





**Přizdívky:**























## Položkový rozpočet stavby











## Položkový rozpočet















## Položkový rozpočet stavby





## Položkový rozpočet



## Položkový rozpočet

