

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 28.03.2024
EV. Č. OBJEDNAVATELE S176/24, ZHOTOVITELE 241410421
VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 z 06.09.2024 A Č. 2 z 24.09.2024

Okružní křižovatka ul. Plzeňská – Černý most, Mariánské Lázně

Číslo smlouvy Objednatele: S176/24-3

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

Zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Dále jen Objednatel

1.2 Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9

IČO: 26177005 DIČ: CZ 26177005

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Predrak Mitrovič

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Dále jen Zhotovitel

2 Předmět a účel dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 28. 03. 2024 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.09.2024 a dodatku č. 2 ze dne 24.09.2024 s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „**Okružní křižovatka ul. Plzeňská – Černý most, Mariánské Lázně**“.

Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (při realizaci se ukázalo, že některé práce nebude třeba provádět – rozproštění ornice, založení trávníku. Naopak bude třeba provést rozšíření chodníku u zastávkového přístřešku pro přístup do přístřešku a také výškově upravit poklopy a krycí hmký v důsledku změny nivelity chodníků a komunikace). S tím je spojená změna v rozsahu plnění díla dle změnového listu č. 9.

Smluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě k rozšíření i snížení rozsahu prací dle přiložených soupisů. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na souvisejících úpravách smlouvy o dílo, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1. takto:

3 Úpravy smlouvy dotčené dodatkem

3.1 Článek 2. odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

2.2 Rozsah plnění závazku je určen dokumentací

- a) Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „III 211 4 Výstavba okružní křižovatky Mariánské Lázně“.
- b) Projektová dokumentace "Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasármům, Mariánské Lázně" od ADVISIA, s.r.o., z 11.2023 a projektová dokumentace "ZSPD Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasármům, Mariánské Lázně" od ADVISIA, s.r.o., z 12.2023.
- c) V rámci předmětu plnění Města Mariánské Lázně budou zajištěny tyto stavební objekty:
 - SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady
 - SO 102 Komunikace a zpevněné plochy
 - SO 180 DIO – dopravně inženýrská opatření (část Město Mariánské Lázně)
 - SO 301 Dešťová kanalizace
 - SO 302 Přeložka vodovodu
 - SO 303 Přeložka kanalizace
 - SO 401 Veřejné osvětlení
 - SO 501 GasNet – přeložka plynovodu
 - SO 801 Vegetační úpravy
- d) Na zbývající objekty bude uzavřena smlouva o dílo s KSÚS KK. Jedná se o tyto stavební objekty:
 - SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady
 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 - SO 180 DIO – dopravně inženýrská opatření (část KSÚS KK)
- e) Stavební objekty mimo zadávací řízení dle této smlouvy:
 - SO 402 ČETIN – přeložka (Město Mariánské Lázně)
 - SO 403 ČEZ – přeložka (Město Mariánské Lázně) – zpracováno v rámci samostatné projektové dokumentace – související stavbaStavební objekty SO 402 ČETIN – přeložka a SO 403 ČEZ – přeložka budou v rámci stavby realizovány samostatně správci těchto inženýrských sítí. Součástí předmětu plnění je zajištění věcné a časové koordinace realizace stavby s prováděním těchto přeložek inženýrských sítí i s prováděním stavebních objektů Města Mariánské Lázně.
- f) Rozhodnutím – schválením stavebního záměru č.j. STAV 23 4422-JM, z 24.11.2023
- g) Nabídkou zhotovitele (včetně položkové kalkulace)
- h) Změnovými listy č. 1 – 6
- i) Změnovými listy č. 7 a 8
- j) **Změnový list č. 9**

3.2 Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 28.03.2024

cena celkem bez DPH	16 202 382,90 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	3 402 500,41 Kč
cena celkem včetně DPH	19 604 883,31 Kč

Cena dle dodatku č. 1 ze dne 06.09.2024:

Cena celkem bez DPH	16 756 080,61 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	3 518 776,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	20 274 857,54 Kč

Cena dle dodatku č. 2 ze dne 24.09.2024:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	16 760 109,02 Kč
<i>Sazba DPH</i>	21 %
<i>Výše DPH</i>	3 519 622,90 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	20 279 731,92 Kč

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	19 271,15 Kč
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>výše DPH</i>	4 046,94 Kč
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	23 318,09 Kč

Cena neprováděných stavebních prací

<i>celkem bez DPH</i>	1 481,40 Kč
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>výše DPH</i>	311,09 Kč
<i>Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	1 792,49 Kč

Nová celková cena za provádění díla je:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	16 777 898,77 Kč
<i>Sazba DPH</i>	21 %
<i>Výše DPH</i>	3 523 358,74 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	20 301 257,51 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva nemění.

4 Ustanovení společná a závěrečná

- 4.1** Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 2 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.
- 4.2** Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.3** Tento dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky. Součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
– Změnový list č. 9.
- 4.4** Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]

Karlovy Vary dne [dle el. podpisu]

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
COLAS CZ, a.s.
Predrag Mitrovič
ředitel oblasti Západ
na základě plné moci



Firma: COLAS CZ, a.s.

Změnový list č. 9

Stavba: TÚ_S_094 - III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně

SO 102

17 789,75

Objekt: 02 část město Mariánské Lázně

Rozpočet: SO 102 Komunikace a zpevněné plochy - město Mariánské Lázně

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				503,46
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,920	102,33	503,46
1			Zemní práce				91,85
16	12373	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	2,734	351,70	961,55
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2,734	30,77	84,13
23	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	8,591	61,41	527,57
24	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	-7,810	182,11	-1 422,28
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	-7,810	7,57	-59,12
2			Základy				0,00
5			Komunikace				8 099,36
29	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,050	1 545,58	3 168,44
39	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	7,810	631,36	4 930,92
8			Potrubí				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				9 095,08
	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	2 268,84	4 537,68
	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	1 139,35	4 557,40