



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

DIPLOMATICKÝ SERVIS
číslo smlouvy / dodatku

36 / 120 / 24 - 1

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 36/120/24

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních
a technických:

ve věcech technických (TDS):

autorský dozor:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc.

00000175

CZ00000175

ahem9gp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.
ředitel DS

BATICOM s.r.o.

Praha 1, Týnská 1053/21

Ing. Paulinem Badou Djahountem, jednatelem

25105922

CZ25105922

dřdnjig

Ing. Paulin Badou Djahounta

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo č. 36/120/24 ze dne 16.7.2024 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Václavské náměstí 49, Praha 1 - Oprava podlah a výmalba, výměna podružných rozvaděčů v prostorách 3. patra - realizace“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce.

Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat a vychází z nutnosti změn v provedení díla, týkajících se změny v souvislosti se změnou betonové mazaniny za cementový potěr, což vede k urychlení dokončení prací. Dále s ohledem na nalezení míst s trhlinami musí dojít k vyplnění chemickou maltou a penetrací zdiva, a rovněž v souvislosti dle zjištění stavů skladeb stěn a stropů musí dojít k nutným povrchovým úpravám. Další změna se uskutečňuje v souvislosti s realizací barevných nátěrů v místnostech 313 a 315 a nerealizací malby v místnostech 333 a 332, kde se maluje pouze 1 stěna. Posledním důvodem je záměna jističů, kdy v projektu elektro došlo k chybě zadání. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a ponižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnových listech č. 1-4.

V návaznosti na provedení a neprovedení prací uvedených v odsouhlasených změnových listech rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I předmětné smlouvy, je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlasených změnových listů č. 1-4 rozpočtu.

Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

1 774 492,03 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion sedm set sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta devadesát dvě koruny nula tři haléře české)

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.



Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č. 1, 2, 3, 4

V Praze dne 17.10.2024





ZMĚNOVÝ LIST č. 1

NÁZEV AKCE: Václavské náměstí 49, Praha 1 - oprava podlah a výmalba, výměna podružných rozvaděčů v prostorách 3.
SOD č.: 36/120/24
SZ č.: 584

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	1 490 800,- Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	145 016,65 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	27 261,83 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	117 754,82 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	7,89%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	30.11.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		nepokládka betonové mazaniny C 16/20	
2		pokládka cementového potěru typu C 20	
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	
		VYJÁDŘENÍ	
A		AD - autorské	
B		TDS - technické	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 26.9.2024

REKAPTULACE STAVBY
Reference CN BTC170924BTCVCLN VZPH ZL1
ZMĚNOVÝ LIST Č 1

Název stavby:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	Objednatel:	Diplomatický servis	IČO/DIČ:	175
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO/DIČ:	175
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.	IČO/DIČ:	25105922/CZ25105922
Začátek výstavby:	01.08.2024	Konec výstavby:	30.11.2024	Položek:	
POPIS PRÁCE	Záměnu betonové mazaniny za litého samonivelačního cementového potěru typu C20 včetně ostatních prací	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.	Datum:	26.09.2024

Cena bez daně					117 754,82
Základ 21%	117 754,82	DPH 21%	24 728,51		24 728,51
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem včetně DPH	142 483,33
Celkem s DPH					142 483,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPIS PRÁČÍ
Reference CN BTC170924BTCVCLN VZPH ZL1
ZMĚNOVÝ LIST Č 1

Název stavby:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	Objednatel:	Diplomatický servis	IČO/DIČ:	175
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO/DIČ:	175
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.	IČO/DIČ:	25105922/CZ25105922
Začátek výstavby:	01.08.2024	Konec výstavby:	30.11.2024	Položek:	
POPIS PRÁČE	Více práce za záměnu betonové mazaniny za litého samonivelačního cementového potěru typu C20 včetně ostatních prací	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.	Datum:	28.09.2024

Kod	Popis			Celkem bez DPH Kč	celkem s DPH Kč
Náklady z rozpočtu	117 754,82			117 754,82	142 483,33
01 Méněpráce bez dph	-27 261,83			-27 261,83	-32 986,81
02 Více práce bez dph	145 016,65			145 016,65	175 470,15

KRYCÍ LIST SOUPIS PRÁČÍ
Změnový list č 1
01. méněpráce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	Podlahy a podlahové konstrukce Méně práce za neprovedenou betonové mazaniny	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC170924BTCVCLN VZPH ZL1		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Celkem bez DPH	Podlahy a podlahové konstrukce Méně práce za neprovedenou betonové mazaniny						-27 261,83
Základ 21%							-5 724,98
Základ 12%							0,00
Celkem s DPH							V CZK -32 986,81
Projektant			Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Změnový list č 1

01. méněpráce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	Podlahy a podlahové konstrukce Betonová mazanina tl. 5 - 8 cm C 16/20	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC170924BTCVCLN VZPH ZL1		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady ze soupisu prací							-27 261,83
Celkem bez DPH	Podlahy a podlahové konstrukce Betonová mazanina tl. 5 - 8 cm C 16/20						-27 261,83

SOUPIS PRACÍ
Změnový list č 1
01. méněpráce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	Podlahy a podlahové konstrukce Betonová mazanina tl. 5 - 8 cm C 16/20	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC170924BTCVCLN VZPH ZL1		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady soupisu celkem							-27 261,83
Celkem bez DPH	Podlahy a podlahové konstrukce Betonová mazanina tl. 5 - 8 cm C 16/20						-27 261,83
631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20			m3	5,76	-4 730,00	-27 261,83

KRYCÍ LIST SOUPIS PRÁCEÍ

Změnový list č 1

02.Více práce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis				
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS				
Lokalita:	Václavské náměstí 818/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.				
JKSO:	Záměnu betonové mazaniny za litého samonivelačního cementového potěru typu C20 včetně ostatních prací	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.				
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC170924BTCVCLN VZPH ZL1		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)		
Celkem bez DPH	Záměnu betonové mazaniny za litého samonivelačního cementového potěru typu C20 včetně ostatních prací						145 016,65		
Základ 21%							30 453,50		
Základ 12%							0,00		
Celkem s DPH							175 470,15		
Projektant		Objednatel		Zhotovitel					
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Změnový list č 1

02.Více práce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	Záměnu betonové mazaniny za litého samonivelačního cementového potěru typu C20 včetně ostatních prací	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC170924BTCVCLN VZPH ZL1		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady ze soupisu prací							145 016,65
Celkem bez DPH	Záměnu betonové mazaniny za litého samonivelačního cementového potěru typu C20 včetně ostatních prací						145 016,65

SOUPIS PRACÍ
Změnový list č 1
02.Více práce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	Záměnu betonové mazaniny za litého samonivelačního cementového potěru typu C20 včetně ostatních prací	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC170924BTCVCLN VZPH ZL1		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady ze soupisu prací							145 016,65
Celkem bez DPH	Záměnu betonové mazaniny za litého samonivelačního cementového potěru typu C20 včetně ostatních prací						145 016,65
1	Místnosti č.302,305,322 CELKOVÁ PLOCHA PO ZAMĚŘENÍ:101,60 m² - PŮVODNĚ 96,06 m² ROZDÍL: 5,54 m² SKUTEČNÁ SPOTŘEBA LITÉHO BETONU: 8m3 - PŮVODNĚ 5,54 m3						
	Potěr cementový litý samonivelační C20, do tl.60 mm, uložení	m²	101,60	283,00	28 752,80		
	Potěr cementový litý samonivelační C20 - materiál	m3	8,00	7 375,00	59 000,00		
	Výztuž mazanin svařovanou sítí, KA 16, drát d 4,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,29	48 600,00	13 851,00		
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením (svislá doprava betonu a související úkony)	t	16,29	2 665,00	43 412,85		



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

NÁZEV AKCE: Václavské náměstí 49, Praha 1 - oprava podlah a výmalba, výměna podružných rozvaděčů v prostorách 3.
SOD č.: 36/120/24
SZ č.: 584

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	1 490 800,- Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	151 478,70 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	5 911,40 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	145 567,- Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	9,76%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	30.11.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		neprovedení dodatečných nutných povrchových úprav	
2		otlučení omítek strojem, proškrábání nesoudržných spár a ploch s trhlinami , vyplnění spar chemickou maltou, penetrace zdiva, aplikace perlinky, provedení jádrové omítky	
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	Datum, podpis:
		VYJÁDRĚNÍ	
A		AD - autor	
B		TDS - tech	

Přílohy: 1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 26.9.2024

REKAPTULACE STAVBY
Reference CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 2
ZMĚNOVÝ LIST Č 2

Název stavby:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	Objednatel:	Diplomatický servis	IČO/DIČ:	175
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO/DIČ:	175
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.	IČO/DIČ:	25105922/CZ25105922
Začátek výstavby:	01.08.2024	Konec výstavby:	30.11.2024	Položek:	
POPIS PRÁCE	Dodatečné provádění nutných povrchových úprav dle zjištěných stavů skladeb stěn a stropů při realizaci zakázky	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.	Datum:	26.09.2024
Cena bez daně					145 567,00
Základ 21%	145 567,00	DPH 21%	30 569,07		30 569,07
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem včetně DPH	176 136,07
Celkem s DPH					176 136,07
Projektant	Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPIS PRÁČÍ
Reference CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 2
ZMĚNOVÝ LIST Č 2

Název stavby:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	Objednatel:	Diplomatický servis	IČO/DIČ:	175
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO/DIČ:	175
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.	IČO/DIČ:	25105922/CZ25105922
Začátek výstavby:	01.08.2024	Konec výstavby:	30.11.2024	Položek:	
POPIS PRÁCE	Dodatečné provádění nutných povrchových úprav dle zjištěných stavů skladeb stěn a stropů při realizaci zakázky	Zpracovat:	BATICOM s.r.o.	Datum:	26.09.2024
Kod	Popis			Celkem bez DPH KČ	celkem s DPH KČ
Náklady z rozpočtu	145 567,00			145 567,00	176 136,07
01 Méněpráce bez dph	-5 911,40			-5 911,40	-7 152,79
02 Více práce bez dph	151 478,40			151 478,40	183 288,87

KRYCÍ LIST SOUPIS PRÁČÍ
Změnový list č 2
01. méněpráce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	Dodatečné provádění nutných povrchových úprav dle zjištěných stavů skladeb stěn a stropů při realizaci zakázky	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 2		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Celkem bez DPH	Dodatečné provádění nutných povrchových úprav dle zjištěných stavů skladeb stěn a stropů při realizaci zakázky						-5 911,40
Základ 21%							-1 241,39
Základ 12%							0,00
Celkem s DPH						V CZK	-7 152,79
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Změnový list č2

01. méněpráce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	Dodatečné provádění nutných povrchových úprav dle zjištěných stavů skladeb stěn a stropů při realizaci zakázky	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 2		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady ze soupisu prací							-5 911,40
Celkem bez DPH	Dodatečné provádění nutných povrchových úprav dle zjištěných stavů skladeb stěn a stropů při realizaci zakázky						-5 911,40

SOUPIS PRACÍ
Změnový list č 2
01. méněpráce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 – Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	Dodatečné provádění nutných povrchových úprav dle zjištěných stavů skladeb stěn a stropů při realizaci zakázky	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC180924BTCVCLN VZPH ZLČ 2		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady soupisu celkem							-5 911,40
Celkem bez DPH	Dodatečné provádění nutných povrchových úprav dle zjištěných stavů skladeb stěn a stropů při realizaci zakázky						-5 911,40
612421331R00	Oprava omítek stěn a stropů cca 10 % plochy Míst č 317,319,320			m²	32,00	-113,00	-3 616,00
612421331R00	Oprava omítek stěn a stropů cca 10 % plochy Míst č 314			m²	4,20	-113,00	-474,60
784459001R00	Oškrábání malby + rozmývání podkladu po oškrábání malby			m²	32,00	-56,90	-1 820,80

KRYCÍ LIST SOUPIS PRÁCI

Změnový list č 2

02.Více práce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorech 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 818/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	Dodatečné provádění nutných povrchových úprav dle zjištěných stavů skladeb stěn a stropů při realizaci zakázky	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 2		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Celkem bez DPH	Dodatečné provádění nutných povrchových úprav dle zjištěných stavů skladeb stěn a stropů při realizaci zakázky						151 478,40
Základ 21%							31 810,46
Základ 12%							0,00
Celkem s DPH							183 288,87
Projektant		Objednatel		Zhotovitel		V CZK	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Změnový list č 2

02.Více práce

Název stavby	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	Dodatečné provádění nutných povrchových úprav dle zjištěných stavů skladeb stěn a stropů při realizaci zakázky	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 2		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady ze soupisu prací							151 478,40
Celkem bez DPH	Dodatečné provádění nutných povrchových úprav dle zjištěných stavů skladeb stěn a stropů při realizaci zakázky						151 478,40

SOUPIS PRACÍ
Změnový list č 2
02.Více práce

Název stavby	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BAT COM s.r.o.		
JKSO:	Dodatečné provádění nutných povrchových úprav dle zjištěných stavů skladeb stěn a stropů při realizaci zakázky	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 2		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady ze soupisu prací							151 476,40
Celkem bez DPH	Dodatečné provádění nutných povrchových úprav dle zjištěných stavů skladeb stěn a stropů při realizaci zakázky						151 476,40
1	Fáze 1. Místnost č 312. Vysprávký uniflotem velkých a středních trhlin 20% z plochy	m²	58,00	125,00		7 250,00	
	Penetrační nátěr pod štuk	m²	58,00	24,30		1 409,40	
	Provádění štku-kerastuk hladký	m²	58,00	220,00		12 760,00	
2	Fáze 2. Místnost č 313,314,315 pouze stěny Vysprávký uniflotem velkých a středních trhlin 20% z plochy	m²	121,00	125,00		15 125,00	
	Penetrační nátěr pod štuk	m²	121,00	24,30		2 940,30	
	Provádění štku-kerastuk hladký	m²	121,00	220,00		26 620,00	
	Místnost 314 Strop-Ředitel Nadměrné vysprávký uniflotem velkých a středních trhlin 70% z plochy stropu	m²	36,20	256,00		9 267,20	
3	Faze 3.Místnost č 319 & č.317, č.320 Zakrývání místností	m²	92,80	62,00		5 753,60	
	Očištění omítek strojem	m²	32,00	190,00		6 080,00	
	Proškrabání nesoudržných spár a ploch s trhlinami	m²	32,00	360,00		11 520,00	
	Vyplnění spár chemickou maltou	m²	32,00	310,00		9 920,00	
	Penetrace zdiva	m²	32,00	24,30		777,60	
	Omítka jádrová-provedení ručně ze suché směsi v požadované vrstvě	m²	32,00	498,50		15 952,00	
	Aplikace výztužné perlinky do omítky	m²	32,00	190,00		6 080,00	
	Provádění štku-kerastuk hladký pouze nové omítky	m²	32,00	220,00		7 040,00	
4	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	0,99	274,00		271,26	
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,99	23,70		23,46	
	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	0,99	2 725,00		2 697,75	
	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,99	391,50		387,59	
	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,99	43,60		43,16	
	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,99	1 043,70		1 033,26	
	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	0,99	498,20		493,22	
	Lešení	kpl	1,00	2 890,00		2 890,00	
	Presun nového materiálu 0,99 tuny	kpl	1,00	2 500,00		2 500,00	
	Uklid	kpl	1,00	2 643,60		2 643,60	



ZMĚNOVÝ LIST č. 3

NÁZEV AKCE: Václavské náměstí 49, Praha 1 - oprava podlah a výmalba, výměna podružných rozvaděčů v prostorách 3.
SOD č.: 36/120/24
SZ č.: 584

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	1 490 800,- Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	12 244,95 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	30124,74 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	17 879,79 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	-1,18%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	30.11.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		neprovedené bílé malby v místnosti č. 313, 315	
2		provedená malba tónovací v místnostech č. 313, 315	
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	Datum podpisu
		VYJÁDRĚNÍ	
A		AD - autorský	
B		TDS - technický	

Přílohy: 1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 26.9.2024

REKAPTULACE STAVBY
Reference CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 3
ZMĚNOVÝ LIST Č 3

Název stavby:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	Objednatel:	Diplomatický servis	IČO/DIČ:	175
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO/DIČ:	175
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.	IČO/DIČ:	25105922/CZ25105922
Začátek výstavby:	01.08.2024	Konec výstavby:	30.11.2024	Položek:	
POPIS PRÁCE	MALBY Malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná tónovaná, včetně lešení	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.	Datum:	26.09.2024
Cena bez daně					-17 879,79
Základ 21%	-17 879,79	DPH 21%	-3 754,76		-3 754,76
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem včetně DPH	-21 634,55
Celkem s DPH					-21 634,55
Projektant	Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPIS PRÁČÍ
Reference CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 3
ZMĚNOVÝ LIST Č 3

Název stavby:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	Objednatel:	Diplomatický servis	IČO/DIČ:	175
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO/DIČ:	175
Lokalita:	Václavské náměstí 818/49 Praha 1 - Nové Město	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.	IČO/DIČ:	25105922/CZ25105922
Začátek výstavby:	01.08.2024	Konec výstavby:	30.11.2024	Položek:	
POPIS PRÁCE	MALBY Malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná tónovaná, včetně lešení	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.	Datum:	26.09.2024
Kod	Popis			Celkem bez DPH KČ	celkem s DPH KČ
Náklady z rozpočtu	-17 879,79			-17 879,79	-21 634,55
01 Méněpráce bez dph	-30 124,74			-30 124,74	-36 450,94
02 Více práce bez dph	12 244,95			12 244,95	14 816,39

KRYCÍ LIST SOUPIS PRÁČÍ
Změnový list č 3
01. méněpráce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis			
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS			
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.			
JKSO:	MALBY Malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná bílá,včetně lešení	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.			
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 3			MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Celkem bez DPH	MALBY Malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná bílá,včetně lešení							-30 124,74
Základ 21%								-6 326,20
Základ 12%								0,00
Celkem s DPH						V CZK		-36 450,94
Projektant		Objednatel			Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Změnový list č 3

01. méněpráce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	MALBY Malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná tónovaná,včetně lešení	Zpracováno dne:	28.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLC 3		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady ze soupisu prací							-30 124,74
Celkem bez DPH	MALBY Malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná bílá,včetně lešení						-30 124,74

SOUPIS PRACÍ
Změnový list č 3
01. méněpráce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	MALBY Malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná bílá, včetně lešení	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 3		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady soupisu celkem							-30 124,74
Celkem bez DPH	MALBY (m.č.313,315) Malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná bílá, včetně lešení						-30 124,74
78442RS1	Malba - malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná bílá, včetně lešení (m.č.313,315)			m²	86,39	-91,20	-7 878,77
784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x, včetně lešení (m.č.332,333)			m²	129,04	-24,30	-3 135,60
78442RS1	Malba - malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná bílá, včetně lešení (m.č.332,333)			m²	129,04	-91,20	-11 768,17
78442RS1	Oškrábání malby + rozmytí podkladu po oškrábání malby (m.č.332,333)			m²	129,04	-56,90	-7 342,20

KRYCÍ LIST SOUPIS PRÁČÍ

Změnový list č 3

02.Více práce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis	
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorech 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	
Lokalita:	Václavské náměstí 818/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.	
JKSO:	MALBY Malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná tónovaná,včetně lešení	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.	
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 3		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)
Celkem bez DPH	MALBY Malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná tónovaná,včetně lešení					12 244,95
Základ 21%						2 571,44
Základ 12%						0,00
Celkem s DPH						14 816,39
Projektant		Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Změnový list č 3

02.Více práce

Název stavby	Diplomatický servis	Doba výstavby	90dní	Objednatel	Diplomatický servis		
Druh stavby	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby	01.08.2024	Projektant	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita	Václavské náměstí 818/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby	30.11.2024	Zhotovitel	BATICOM s.r.o.		
JKSO	MALBY Malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná tónovaná,včetně lešení	Zpracováno dne	26.09.2024	Zpracovatel	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 3		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady ze soupisu prací							12 244,95
Celkem bez DPH	MALBY Malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná tónovaná,včetně lešení						12 244,95

SOUPIS PRACÍ
Změnový list č 3
02.Více práce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	MALBY Malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná tónovaná,včetně lešení	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 3		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady ze soupisu prací							12 244,85
Celkem bez DPH	MALBY Malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná tónovaná,včetně lešení						12 244,85
1	Místnosti č.313,315						
	Malba vápenná dvojnásobná otěruvzdorná tónovaná,včetně lešení	m²	86,39	98,00	8 293,44		
	Zhotovení styku dvou barev mimo rohy	bm	33,70	22,30	751,51		
	Vedlejší a ostatní náklady	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00		



ZMĚNOVÝ LIST č. 4

NÁZEV AKCE: Václavské náměstí 49, Praha 1 - oprava podlah a výmalba, výměna podružných rozvaděčů v prostorách 3.
SOD č.: 36/120/24
SZ č.: 584

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	1 490 800,- Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	39 770,- Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	31 520,- Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	8 250,- Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,55%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	30.11.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		neprovedení výměny jističů typu C za B	
2		výměna jističů typu C za C	
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE [jméno, funkce]	
		VYJÁDŘENÍ	
A		AD - autors	
B		TDS - techn	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 26.9.2024

REKAPTULACE STAVBY
Reference CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 4
ZMĚNOVÝ LIST Č 4

Název stavby:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	Objednatel:	Diplomatický servis	IČO/DIČ:	175
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO/DIČ:	175
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.	IČO/DIČ:	25105922/CZ25105922
Začátek výstavby:	01.08.2024	Konec výstavby:	30.11.2024	Položek:	
POPIS PRÁCE	ELEKTROINSTALACE VÝMĚNA ROZVADĚČŮ R3 A RB17 Cenové navýšení dle žádosti Zadavatele na výměnu jističů B16/1 zkratová schopnost 10 kA za jistič C16/1 zkratová schopnost 10 Ka	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.	Datum:	26.09.2024
Cena bez daně					8 250,00
Základ 21%	8 250,00	DPH 21%	1 732,50		1 732,50
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem včetně DPH	9 982,50
Celkem s DPH					9 982,50
Projektant	Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPIS PRÁČÍ
Reference CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 4
ZMĚNOVÝ LIST Č 4

Název stavby:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	Objednatel:	Diplomatický servis	IČO/DIČ:	175
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO/DIČ:	175
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.	IČO/DIČ:	25105922/CZ25105922
Začátek výstavby:	01.08.2024	Konec výstavby:	30.11.2024	Položek:	
POPIS PRÁCE	ELEKTROINSTALACE VÝMĚNA ROZVADĚČŮ R3 A RB17 Cenové navýšení dle žádosti Zadavatele na výměnu jističů B16/1 zkratová schopnost 10 kA za jistič C16/1 zkratová schopnost 10 kA	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.	Datum:	26.09.2024
Kod	Popis			Celkem bez DPH KČ	celkem s DPH KČ
Náklady z rozpočtu	8 250,00			8 250,00	9 982,50
01 Méněpráce bez dph	-31 520,00			-31 520,00	-38 139,20
02 Více práce bez dph	39 770,00			39 770,00	48 121,70

KRYCÍ LIST SOUPIS PRÁČÍ
Změnový list č 4
01. méněpráce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	ELEKTROINSTALACE VÝMĚNA ROZVADĚČŮ R3 A RB17 Cenové navýšení dle žádosti Zadavatele na výměnu jističů B16/1 zkratová schopnost 10 kA za jistič C16/1 zkratová schopnost 10 Ka	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 4		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Celkem bez DPH	ELEKTROINSTALACE VÝMĚNA ROZVADĚČŮ R3 A RB17 Cenové navýšení dle žádosti Zadavatele na výměnu jističů B16/1 zkratová schopnost 10 kA za jistič C16/1 zkratová schopnost 10 Ka						-31 520,00
Základ 21%							-6 619,20
Základ 12%							0,00
Celkem s DPH					V CZK		-38 139,20
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Změnový list č 4

01. méněpráce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	ELEKTROINSTALACE VÝMĚNA ROZVADĚČŮ R3 A R817 Cenové navýšení dle žádosti Zadavatele na výměnu jističů B16/1 zkratová schopnost 10 kA za jistič C16/1 zkratová schopnost 10 Ka	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 4		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady ze soupisu prací							-31 520,00
Celkem bez DPH	ELEKTROINSTALACE VÝMĚNA ROZVADĚČŮ R3 A R817 Cenové navýšení dle žádosti Zadavatele na výměnu jističů B16/1 zkratová schopnost 10 kA za jistič C16/1 zkratová schopnost 10 Ka						-31 520,00

SOUPIS PRACÍ
Změnový list č 4
01. méněpráce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí/ 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	ELEKTROROINSTALACE VÝMĚNA ROZVADĚČŮ R3 A R817 Cenové navýšení dle žádosti Zadavatele na výměnu jističů B16/1 zkratová schopnost 10 kA za jistič C16/1 zkratová schopnost 10 Ka	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 4		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady soupisu celkem							-31 520,00
Celkem bez DPH							-31 520,00
001	Rozvaděč R3 - chodba 322		kpl		1	-23 820,00	-23 820,00
002	Rozvaděč RB17 - chodba 302		kpl		1	-7 700,00	-7 700,00

KRYCÍ LIST SOUPIS PRÁČÍ

Změnový list č 4

02.Více práce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	ELEKTROINSTALACE VÝMĚNA ROZVADĚČŮ R3 A RB17 Cenové navýšení dle žádosti Zadavatele na výměnu jističů B16/1 zkratová schopnost 10 kA za jistič C16/1 zkratová schopnost 10 Ka	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 4		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Celkem bez DPH	ELEKTROINSTALACE VÝMĚNA ROZVADĚČŮ R3 A RB17 Cenové navýšení dle žádosti Zadavatele na výměnu jističů B16/1 zkratová schopnost 10 kA za jistič C16/1 zkratová schopnost 10 Ka						39 770,00
Základ 21%							8 351,70
Základ 12%							0,00
Celkem s DPH							48 121,70
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Změnový list č 4

02.Více práce

Název stavby	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konec výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	ELEKTROINSTALACE VÝMĚNA ROZVADĚČŮ R3 A RB17 Cenové navýšení dle žádosti Zadavatele na výměnu jističů B16/1 zkratová schopnost 10 kA za jistič C16/1 zkratová schopnost 10 Ka	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 4		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady ze soupisu prací							39 770,00
Celkem bez DPH	ELEKTROINSTALACE VÝMĚNA ROZVADĚČŮ R3 A RB17 Cenové navýšení dle žádosti Zadavatele na výměnu jističů B16/1 zkratová schopnost 10 kA za jistič C16/1 zkratová schopnost 10 Ka						39 770,00

SOUPIS PRACÍ
Změnový list č 4
02.Více práce

Název stavby:	Diplomatický servis	Doba výstavby:	90dní	Objednatel:	Diplomatický servis		
Druh stavby:	Opravy podlah a výmalba + výměna Rozvaděčů v prostorách 3. patra	Začátek výstavby:	01.08.2024	Projektant:	DIPLOMATICKÝ SERVIS		
Lokalita:	Václavské náměstí 816/49 Praha 1 - Nové Město	Konac výstavby:	30.11.2024	Zhotovitel:	BATICOM s.r.o.		
JKSO:	ELEKTROINSTALACE VÝMĚNA ROZVADĚČŮ R3 A RB17 Cenové navýšení dle žádosti Zadavatele na výměnu jističů B16/1 zkratová schopnost 10 kA za jistič C16/1 zkratová schopnost 10 Ka	Zpracováno dne:	26.09.2024	Zpracoval:	BATICOM s.r.o.		
Č	Zkrácený popis - Reference	CN BTC190924BTCVCLN VZPH ZLČ 4		MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Náklady ze soupisu prací							39 770,00
Celkem bez DPH	ELEKTROINSTALACE VÝMĚNA ROZVADĚČŮ R3 A RB17 Cenové navýšení dle žádosti Zadavatele na výměnu jističů B16/1 zkratová schopnost 10 kA za jistič C16/1 zkratová schopnost 10 Ka						39 770,00
1 Místnostl Místnost č. 322 ROZVADĚČ R3 č. 302 & ROZVADĚČ RB17							
001	Rozvaděč R3 - chodba 322			kpl	1,00	30 665,00	30 665,00
002	Rozvaděč RB17 - chodba 302			kpl	1,00	9 105,00	9 105,00