

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

Projektové dokumentace pro realizaci SZ v okrese Prostějov - 2016“,

část 4: Zpracování PD v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa

část 5: Zpracování PD v k.ú. Studenec – I. etapa

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brněalem, LL.M.,
ředitelem krajského pozemkového úřadu
JUDr. Roman Brněal, LL.M.,
ředitel krajského pozemkového úřadu

Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

z49per3

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Sídlo:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 5555.

(dále jen jako „zhotovitel“)

tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc

Petr Liška, jednatel společnosti

Josef Škrabal, jednatel společnosti

47974460/CZ47974460

6ejp63k

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření rozsahu projekčních prací, úprava termínů plnění a aktualizaci Přílohy č. 1 smlouvy o dílo.

Čl. II

Změny ustanovení Smlouvy o dílo

2.1. Ustanovení Čl. I – Předmět a účel smlouvy, odst. 1.1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1.1. Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Část 4: Zpracování PD v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa

Název stavby: **Polní cesty, VHO a krajinná zeleň v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa**

Místo stavby: kraj Olomoucký, okres Prostějov, obec Čelechovice na Hané, katastrální území Čelechovice na Hané

Popis stavby: Jedná se o ucelený soubor společných opatření navržených v rámci komplexních pozemkových úprav. Stavba obsahuje následující stavební objekty:

SO 01 – Vodohospodářské opatření

Stavební objekt SO 01 bude zahrnovat:

- Nádrž N2

SO 02 – Polní cesty zpevněné

Stavební objekt SO 02 bude zahrnovat:

- Hlavní polní cesta HC1 (část)
- Hlavní polní cesta HC3
- Hlavní polní cesta HC31
- Hlavní polní cesta HC36
- Hlavní polní cesta HC56 (část)
- Vedlejší polní cesta VC35
- Vedlejší polní cesta VC50

SO 03 – Polní cesty nezpevněné, krajinná zeleň

Stavební objekt SO 03 bude zahrnovat:

- Lokální biocentrum LBC5
- Interakční prvek IP9
- Doplnková polní cesta DC5
- Doplnková polní cesta DC55

Část 5: Zpracování PD v k.ú. Studenec – I. etapa

Název stavby: **Polní cesty, VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec – I. etapa**

Místo stavby: kraj Olomoucký, okres Prostějov, obec Čelechovice na Hané, katastrální území Studenec

Popis stavby: Jedná se o ucelený soubor společných opatření navržených v rámci komplexních pozemkových úprav. Stavba obsahuje následující stavební objekty:

SO 01 – Vodohospodářské opatření

Stavební objekt SO 01 bude zahrnovat:

- Nádrž N1

SO 02 – Polní cesty nezpevněné, krajinná zeleň

Stavební objekt SO 02 bude zahrnovat:

- Vedlejší polní cesta VC68
- Vedlejší polní cesta VC70
- Lokální biocentrum LBC6
- Interakční prvek IP12
- Regionální biokoridor RBK 1446/1

SO 03 – Bezpečný odvod povrchových vod

Stavební objekt SO 03 bude zahrnovat:

- Stavební úpravy trubního propustku DN600
- Stavební úpravy silničního příkopu
- Stavební úpravy svodného příkopu PRI5

(dále jen „stavba“).

2.2. Ustanovení Čl. V – Cena a způsob platby, odst. 5.2 a odst. 5.3 se ruší a nahrazují se následujícím zněním:

5.2. Celková cena za provedení plnění činí:

Část 4: Zpracování PD v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa

Cena za provedení Díla bez DPH	750 000,- Kč
DPH	157 500,- Kč
Cena za provedení Díla vč. DPH	907 500,- Kč

Část 5: Zpracování PD v k.ú. Studenec – I. etapa

Původní celková cena za provedení Díla bez DPH	270 000,- Kč
Projekční práce - vícepráce	47 000,- Kč
Nová celková cena za provedení Díla bez DPH	317 000,- Kč
DPH	66 570,- Kč
Celková cena za provedení Díla vč. DPH	383 570,- Kč

Celková cena za provedení Díla (část 4 a 5) bez DPH	1 067 000,- Kč
DPH	224 070,- Kč
Celková cena za provedení Díla (část 4 a 5) vč. DPH	1 291 070,- Kč

- 5.3. Každá část předmětu plnění (ČÁST 4: Zpracování PD v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa, ČÁST 5: Zpracování PD v k.ú. Studenec – I. etapa) bude realizována samostatně a na každou část bude **vystavena samostatná faktura**. Jelikož se dodatečné projekční práce týkají pouze Části č. 5 předmětu díla, může být Část 4 projektové dokumentace předána objednateli a následně vyhotovena faktura v dřívějším termínu, přičemž záruka na dílo bude počítána až od termínu řádného předání a převzetí kompletního díla dle smlouvy o dílo a souvisejících dodatků č. 1 a 2.

2.3. Ustanovení Čl. III – Termín plnění, odst. 3.1.1 se ruší a nahrazují se následujícím zněním:

- 3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven následovně: **Část 7 - do 31.07.2017**
Část 5 - do 31.10.2017

Čl. III
Odůvodnění

V průběhu provádění prací na obou částech projektových dokumentací, které spolu územně i funkčně úzce souvisí, byly zjištěny závažné nedostatky v technických podkladech a výpočtech převzatých z dokumentace KoPÚ. Tyto zjištěné závady jsou předmětem reklamačního řízení souběžně vedeného vůči zhotoviteli dokumentace pozemkové úpravy, nicméně z důvodů problematických míst KoPÚ je třeba rozšířit obsah předmětu díla u realizační projektové dokumentace a následně upravit termíny plnění.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

- 4.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1111-2016-521101, uzavřená dne 22.08.2016, nemění.
- 4.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25.07.2017

V Olomouci dne

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění – aktualizovaná D2

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Plnění

- 1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatně DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Zhotovitel dále vypracuje u příslušných stavebních objektů položkový výkaz výměr pro 3letou pěstební péči, a to pro každý rok samostatně. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.
- 1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
- 1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové

v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy.

- 1.1.6. V případě potřeby bude zhotovitelem zpracován manipulační řád a provozní řád vodního díla dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
- 1.1.7. Zhotovitel vypracuje posudek o potřebě provádění technickobezpečnostního dohledu dle § 61 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a v případě jeho potřeby vypracování podmínek provádění.
- 1.1.8. Zhotovitel provede potřebné geodetické zaměření území.
- 1.1.9. Specifikace stavby: viz. bod 1.2.2 Plán společných zařízení
- 1.1.10. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
- 1.1.11. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.
- 1.1.12. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu . xls,xlsx, pro každou stavbu zvlášť.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čelechovice a k.ú. Studenec zpracované firmou GB-geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 1521/92b, Brno-Slatina.

1.2.2. Plán společných zařízení:

Část 4: Zpracování PD v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa

SO 01 – Vodohospodářské opatření

Stavební objekt SO 01 bude zahrnovat:

- Nádrž N2 – nová nádrž, plocha 13 583,0 m²

SO 02 – Polní cesty zpevněné

Stavební objekt SO 02 bude zahrnovat:

- Hlavní polní cesta HC1 (část) – nová, kat. P4,5/30, dl. do staničení 370,0 m, povrh živice
- Hlavní polní cesta HC3 – nová, kat. P4,5/30, dl. 380,0 m, povrh živice
- Hlavní polní cesta HC31 – nová, kat. P4,5/30, dl. 1 190,0 m, povrh živice
- Hlavní polní cesta HC36 – rekonstrukce, kat. P4,5/30, dl. 522,0 m, povrh živice
- Hlavní polní cesta HC56 (část) – rekonstrukce, kat. P4,5/30, dl. do staničení 240,0 m, povrh živice
- Vedlejší polní cesta VC35 – rekonstrukce, kat. P4,0/20, dl. 434,0 m, povrh živice
- Vedlejší polní cesta VC50 – rekonstrukce, kat. P4,0/20, dl. 101,0 m, povrh živice

SO 03 – Polní cesty nezpevněné, krajinná zeleň

Stavební objekt SO 03 bude zahrnovat:

- Lokální biocentrum LBC5 – nové, celková plocha 2,5070 ha
- Interakční prvek IP9 – nový, dl. 275,0 m, š. 70,0 m
- Doplnková polní cesta DC5 – nová, dl. 256,0 m, š. 3,0 m, povrch zatravněný
- Doplnková polní cesta DC55 – nová, dl. 929,0 m, š. 3,0 m, povrch zatravněný

Část 5: Zpracování PD v k.ú. Studenec – I. etapa

SO 01 – Vodohospodářské opatření

Stavební objekt SO 01 bude zahrnovat:

- Nádrž N1 – nová nádrž, plocha 1,6689 ha

SO 02 – Polní cesty nezpevněné, krajinná zeleň

Stavební objekt SO 02 bude zahrnovat:

- Vedlejší polní cesta VC68 – nová, kat. P4,0/20, dl. 571,0 m, povrch zatravněný
- Vedlejší polní cesta VC70 – nová, kat. P4,0/20, dl. 725,0 m, povrch zatravněný
- Lokální biocentrum LBC6 – nové, plocha 2,4061 ha
- Interakční prvek IP12 – nový, dl. 526,0 m, š. od 50,0 m do 70,0 m, plocha 3,3326 ha
- Regionální biokoridor RBK 1446/1 – nový, plocha 2,0481 ha

SO 03 – Bezpečný odvod povrchových vod

Stavební objekt SO 03 bude zahrnovat:

- Stavební úpravy trubního propustku DN600, vyhodnocení jeho technického stavu, kapacity vč. návrhu stavební úpravy
- Stavební úpravy silničního příkopu, vyhodnocení jeho technického stavu, kapacity vč. návrhu stavební úpravy
- Stavební úpravy svodného příkopu PRI5, vyhodnocení jeho technického stavu a kapacity od vyústění z trubního propustku DN600 do jeho zaústění do vodního toku Studenecký potok vč. návrhu stavební úpravy.