

ZMĚNOVÝ LIST			
SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku			
reg.č.stavby:	134V131000233	číslo ZL:	04
smlouva:	NPU-450/103883/2023		
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333		
zhotovitel:	H & B delta, s.r.o., IČO: 25835661		
název ZL:		Demontáž balustrády	
předmět změny:			
Při demontáži jednotlivých prvků balustrády zhotovitel zjistil, že demontáž váz, kuželek a soklů není možné provést původně plánovaným způsobem, ale vzhledem k jejich členitosti, neprovázanosti jednotlivých segmentů a stavu opotřebení bude nutné prvky balustrády snášet dolů v několika krocích. Zároveň je nutné provést demontáž spodní trnože, která se neměla dle původního záměru demontovat. zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Původně plánovaný postup pro demontáž balustrády není vzhledem k technickému stavu prvků realizovatelný. zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Teprve při zahájení prací na demontáži bylo zjištěno, že původně plánovaný postup není možné provést bez toho, aby nedošlo k poškození prvků. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu navazují na práce původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Práce nemění povahu veřejné zakázky, pouze rozšiřují její předmět podle nálezkové situace. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.			
vliv na cenu díla:		rozpočet:	
NE		méněpráce	
		NE	
		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			21%DPH 0,00 Kč
			celkem 0,00 Kč
vliv na cenu díla:		rozpočet:	
ANO		vícepráce	
		ANO	
		cena:	bez DPH 133 790,00 Kč
			21%DPH 28 095,90 Kč
			celkem 161 885,90 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 133 790,00 Kč
			21%DPH 28 095,90 Kč
			celkem 161 885,90 Kč
vliv na termín dokončení:			
Rozsah víceprací může mít vliv na termín dokončení.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
přílohy :			
Rozpočet			
Přehled změn a dodatků			
Rekapitulace nákladů			
podpis zhotovitele:		Datum	8.10.24
podpis projektanta :		Datum	8.10.24
podpis TDS :		Datum	8.10.2024
podpis objednatele:		Datum	8.10.2024

		číslo ZL:
		04
Vyjádření Projektanta		
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.		
Vyjádření TDS		
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny zlepšují kvalitu díla a provoz objektu.		
Vyjádření objednatele		
Navržené změny uvedené ve ZL č. 1 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší skutečnosti, které vyplynuly z nálezkových situací při provádění díla.		
Další vyjádření		

Položkový rozpočet

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku
O:	VCP 1	VCP č.1
R:	R-24-004	ZL_04_Demontáž balustrády

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.1		Balustráda s dekorativními vázami - zahradní průčelí				88 570,00	
1	1.1-001.01	Demontáž dekorativních váz - příplatek za členitost váz	ks	22,00000	850,00	18 700,00	CN Mgr. Petr
2	1.1-002.02	Demontáž balustrády – kompletní demontáž madel, kuželek a soklů bez trnože balustrády -příplatek za demontáž trnože	m	82,20000	850,00	69 870,00	CN Mgr. Petr
Díl: 1.2		Balustráda s dekorativními vázami - dvorní průčelí				45 220,00	
3	1.2-001.01	Demontáž dekorativních váz - příplatek za členitost váz	ks	12,00000	850,00	10 200,00	CN Mgr. Petr
4	1.2-002	Demontáž balustrády – kompletní demontáž madel, kuželek a soklů bez trnože balustrády - příplatek za demontáž trnože	m	41,20000	850,00	35 020,00	CN Mgr. Petr