

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 2
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	Datum: 30.7.2024
Název projektu: Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ – Stavební část-kanceláře		
Registrační číslo smlouvy: O/24/513		
Cena díla daná smlouvou: 14 313 962,- Kč		Nově sjednaná cena díla: 14 401 484,- Kč
Odkazy na	specifikaci:	Změna podlahy v kanceláři p.Bohůna + minichodba
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	CN
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Změna podlahy z koberce na vinyl 5,5mm + vícepráce minichodba Popis a zdůvodnění změny: - Na základě požadavku konečného uživatele a schválené investora došlo ke změně povrchu v kanceláři pana xxx z původního návrhu koberce na vinyl v tl. 5,5 mm vč. parozábrany. Tloušťka vinylu na základě doporučení TDS, podklad – parkety. - Nový požadavek investora na opravu podlahy v minichodbě před kanceláři p. xxxa p. xxx. Vzhledem ke stávajícímu podkladu-parkety byl navržen vinyl v tl.5,5 mm.		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐		
Stanovisko technického dozoru stavby: xxx		
Stanovisko investora: xxx		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 2
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	
Název projektu:	Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ - Stavební část-kanceláře	
Reg. číslo smlouvy:	O/24/513	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změna podlahy z koberce na vinyl 5,5mm + vícepráce minichodba Popis a zdůvodnění změny: - Na základě požadavku konečného uživatele a schválené investora došlo ke změně povrchu v kanceláři pana xxx z původního návrhu koberce na vinyl v tl. 5,5 mm vč. parozábrany. Tloušťka vinylu na základě doporučení TDS, podklad – parkety. - Nový požadavek investora na opravu podlahy v minichodbě před kanceláři p. xxxc a p. xxx. Vzhledem ke stávajícímu podkladu-parkety byl navržen vinyl v tl.5,5 mm.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: Položka: montáž vinylové podlahy vč.lepidla + vinylu 22 256,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Položka: montáž vinylové podlahy vč.lepidla + vinylu 64 044,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: Položka: montáž vinylové podlahy vč.lepidla + vinylu 41 788,- Kč	Nově sjednaná cena díla: Položka: montáž vinylové podlahy vč.lepidla + vinylu 136 954,- Kč bez DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora: xxx	Podpis Zhotovitele: xxx	
Datum:	Datum:	