

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 3
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	Datum: 30.7.2024
Název projektu: Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ – Stavební část - kanceláře		
Registrační číslo smlouvy: O/24/513		
Cena díla daná smlouvou: 14 313 962,- Kč		Nově sjednaná cena díla: 14 418 424,- Kč
Odkazy na	specifikaci:	Sokl v chodbě v 2NP
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	CN
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny:		
Stavební práce chodby-požadavek na odstranění původního soklu		
Popis a zdůvodnění změny:		
<ul style="list-style-type: none"> - Na základě rozhodnutí investora a doporučení architekta společně s TDS bylo odsouhlaseno odstranění původního soklu, zapravení a vytvoření nové omítky pro sjednocení povrchu stěn. 		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
xxx		
Stanovisko investora:		
xxx		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 3
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	
Název projektu:	Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ - Stavební část - kanceláře	
Reg. číslo smlouvy:	O/24/513	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Stavební práce chodby-požadavek na odstranění původního soklu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě rozhodnutí investora a doporučení architekta společně s TDS bylo odsouhlaseno odstranění původního soklu, zapravení a vytvoření nové omítky pro sjednocení povrchu stěn. 		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	Položka: Stavební práce chodby + schodiště 16 940,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná cena díla:	
Položka: Stavební práce chodby + schodiště 16 940,- Kč	Položka: Stavební práce chodby + schodiště 3 079 940,- Kč bez DPH	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
xxx	xxx	
Datum:	Datum:	