

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 7
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	Datum: 8.8.2024
Název projektu: Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ – Stavební část - kanceláře		
Registrační číslo smlouvy: O/24/513		
Cena díla daná smlouvou: 14 313 962,- Kč		Nově sjednaná cena díla: 14 154 514,- Kč
Odkazy na	specifikaci:	Čistící zóna – 3.NP
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	CN
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Rohož – čistící zóna v 3.NP Popis a zdůvodnění změny: - z důvodu špatného technického stavu mozaiky po odkrytí původního lina v nepravidelném tvaru přechodu mezi podlahami, bylo TDS navrženo překrýt neopravitelnou část mozaiky mezi chodbou v 3.Np a minichodbou - rohoží. CN investor odsouhlasil.		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐		
Stanovisko technického dozoru stavby: xxx		
Stanovisko investora: xxx		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 7
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	
Název projektu:	Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ - Stavební část - kanceláře	
Reg. číslo smlouvy:	O/24/513	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Rohož – čistící zóna v 3.NP Popis a zdůvodnění změny: - z důvodu špatného technického stavu mozaiky po odkrytí původního lina v nepravidelném tvaru přechodu mezi podlahami, bylo TDS navrženo překrýt neopravitelnou část mozaiky mezi chodbou v 3.Np a minichodbou - rohoží. CN investor odsouhlasil.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	Položka: stavební práce chodby + schodiště 3 850,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná cena díla:	
Položka: stavební práce chodby + schodiště 3 850,- Kč	Položka: stavební práce chodby + schodiště 3 083 790,- Kč bez DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis zhotovitele:	
xxx	xxx	
Datum:	Datum:	