

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 8
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	Datum: 8.8.2024
Název projektu: Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ – Stavební část - recepce		
Registrační číslo smlouvy: O/24/513		
Cena díla daná smlouvou: 14 313 962,- Kč		Nově sjednaná cena díla: 14 184 374,- Kč
Odkazy na	specifikaci:	Podlaha vestibul
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	CN
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Podlaha ve vestibulu Popis a zdůvodnění změny: - Po odkrytí původní dlažby objevena mozaika, která mění technologický postup pro novou podlahu. Oproti původně plánovanému vylévání nového podkladního betonu, penetrace, nivelační stěrky dochází k novému postupu - čištění staré mozaiky, speciální dvousložková penetrace, vyztužení prasklých míst speciální výztužnou mřížkou, postupné vyrovnávání nerovné podlahy při pokládce.		
Počet připojených listů specifikací:		1
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐		
Stanovisko technického dozoru stavby: xxx		
Stanovisko investora: xxx		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 8
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	
Název projektu:	Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ - Stavební část - recepce	
Reg. číslo smlouvy:	O/24/513	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Podlaha ve vestibulu Popis a zdůvodnění změny: - Po odkrytí původní dlažby objevena mozaika, která mění technologický postup pro novou podlahu. Oproti původně plánovanému vylévání nového podkladního betonu, penetrace, nivelační stěrky dochází k novému postupu - čištění staré mozaiky, speciální dvousložková penetrace, vyztužení prasklých míst speciální výztužnou mřížkou, postupné vyrovnavání nerovné podlahy při pokládce.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: Položka: Podlaha 111 620,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Položka: Podlaha 141 480,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: Položka: Podlaha 29 860,- Kč	Nově sjednaná cena díla: Položka: Podlaha 593 129,- Kč bez DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis zhotovitele:	
xxx	xxx	
Datum:	Datum:	