

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 12
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	Datum: 14.8.2024
Název projektu: Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ – Stavební část - recepce		
Registrační číslo smlouvy: O/24/513		
Cena díla daná smlouvou: 14 313 962,- Kč		Nově sjednaná cena díla: 14 311 234,- Kč
Odkazy na	specifikaci:	Úprava špalet vchod. dveří a soklu ve spojovací chodbě 1.NP
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	CN
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Zdivo – úprava špalet vchod. dveří a soklu ve spojovací chodbě 1.NP Popis a zdůvodnění změny: - Při odstranění soklu ve spojovací chodbě v 1.NP se odlupoval včetně omítky až na zdivo – došlo k novému navázání na původní omítku a zapravení. Spojovací chodba končila starou brankou do provozu, kdy po jejím odstranění opadala omítky, byl vybudován nový překlad z SDK a zapraveno navázání chodby na provozní část budovy. Opravena kabeláž nad průchodem a přemístění čipu vpravo. Při odstranění dveří do zádveří opadala původní omítky až na špaletu dveří. Špaleta nahrazena novou omítkou a zapraveno ostění dveří po osazení 2ks.		
Počet připojených listů specifikací:		1
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐		
Stanovisko technického dozoru stavby: xxx		
Stanovisko investora: xxx		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 12
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	
Název projektu:	Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ - Stavební část - recepce	
Reg. číslo smlouvy:	O/24/513	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Zdivo – úprava špalet vchod. dveří a soklu ve spojovací chodbě 1.NP Popis a zdůvodnění změny: - Při odstranění soklu ve spojovací chodbě v 1.NP se odlupoval včetně omítky až na zdivo – došlo k novému navázání na původní omítku a zapravení. Spojovací chodba končila starou brankou do provozu, kdy po jejím odstranění opadala omítky, byl vybudován nový překlad z SDK a zapraveno navázání chodby na provozní část budovy. Opravena kabeláž nad průchodem a přemístění čipu vpravo. Při odstranění dveří do zádveří opadala původní omítky až na špaletu dveří. Špaleta nahrazena novou omítkou a zapraveno ostění dveří po osazení 2ks.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Položka: Zdivo 89 796,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: Položka: Zdivo 89 796,- Kč	Nově sjednaná cena díla: Položka: Zdivo 623 248,- Kč bez DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis zhotovitele:	
xxx	xxx	
Datum:	Datum:	