

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 14	
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno		
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	Datum: 26.8.2024	
Název projektu: Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ – Stavební část - kanceláře			
Registrační číslo smlouvy: O/24/513		Nově sjednaná cena díla: 14 289 542,- Kč	
Cena díla daná smlouvou: 14 313 962,- Kč			
Odkazy na	specifikaci:	Sokl schodiště 1.PP – 6.NP	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	CN	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Sokl schodiště 1.PP – 6.NP Popis a zdůvodnění změny: - Dle doporučení architekta a na základě schválení investora se sokl schodiště nově přebrousí a natře do barvy antracit - nátěr zárubní RAL 7016, abychom sjednotili celkový dojem a barva původního soklu (hnědá) z interiéru vymizela. Nově se linie soklu zapraví do rovného rozdělení barvy omítky a nátěru soklu.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
odstavec 7, § 222 ☐			
Stanovisko technického dozoru stavby: XXX			
Stanovisko investora: XXX			

