

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 18	
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno		
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	Datum: 6.9.2024	
Název projektu: Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ – Volný interiér - kanceláře			
Registrační číslo smlouvy: O/24/513		Nově sjednaná cena díla: 14 424 697,- Kč	
Cena díla daná smlouvou: 14 313 962,- Kč			
Odkazy na	specifikaci:	Volný interiér - kanceláře	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	CN	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doobjednávka nábytku do I.etapy dodávky prvků do kanceláří.			
Popis a zdůvodnění změny: - Doobjednávka nábytku do kanceláří na základě požadavků konečných uživatelů a schválení investorem: skříňka s háčky na klíče, parapet do kanceláře p. xxx, doplnění polic do dodaných skříní 6ks.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
odstavec 7, § 222 ☐			
Stanovisko technického dozoru stavby: xxx			
Stanovisko investora: xxx			

