

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. SML 028/2019 na akci:
Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole (Stavba)

1. Smluvní strany

Objednatel

Název: **městská část Praha-Suchdol**
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 16500 Praha-Suchdol
IČ: 00231231
DIČ: CZ00231231
Zastoupen: Ing. Petrem Hejlem, starostou městské části
Kontaktní osoby: Ing. Čestmír Mudruňka, tel. č. 222 361 427
e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

Zhotovitel

Obchodní firma: **ov architekti, s.r.o.**
Sídlo: Badeniho 29/6, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 24758094
DIČ/VAT ID: CZ24758094
Zastoupen: Ing. arch. Štěpánem Valouchem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: C 171881 u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: 240528648/0300, ČSOB
Kontaktní osoby: Ing. arch. Štěpán Valouch
tel. č.: 777 679 758
e-mail: stepan.valouch@ov-a.cz
Ing. arch. Jiří Opočenský
tel. č.: 732 146 995
e-mail: jiri.opocensky@ov-a.cz

2. Informativní údaje

2.1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely smlouvu o dílo číslo 028/2019 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na zhotovení návrhu, průzkumných prací, projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru (Díla) na akci: **Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole (Stavba)**

2.2. Tímto dodatkem č. 2 smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo upřesňují předmět, cenu a termíny realizace Díla.

2.3. Důvodem změny na straně objednatele smluvních ujednání je nutnost přizpůsobit PD novým požadavkům dotačních programů – zejm. vyloučení zemního plynu jako zdroje vytápění.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek III.

Předmět díla

Doplňuje se následující odstavce:

21) Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají zpracování DPS na změnu vytápění objektu z horkovodu na tepelné čerpadlo vč. uvedených profesí.

rozsah dokumentace:

Součástí prací je předjednání na PRE, zpracování dokumentace Změny vč. koordinace. FVE je nutná pro dosažení energetické třídy objektu A. V případě, že nebude zpracován projekt FVE, bude PENB objektu vycházet v energetické třídě B.

Inženýring pro následné projednání Změny stavby před dokončením bude proveden na pokyn objednatele. Inženýring - Obstaratelská činnost, Projednání Změny stavby před dokončením - cena bude účtována skutečnosti, a to v hodinové sazbě v maximální výši 1.050 Kč/h bez DPH.

Článek V.

Čas provedení díla

Odst. a) – doplňuje se bod 8):

8) Lhůty pro předání PD náhradního zdroje vytápění a FVE včetně předjednání na PRE jsou 4 týdny (čistého času bez přerušení) od podpisu smlouvy.

Článek VI.

Cena díla a platební podmínky

Doplňuje se odstavec:

i) Cena PD pro změnu zdroje vytápění je 194 040,- Kč bez DPH, tj. celková cena bude ve výši 9 844 040,- Kč bez DPH.

Změna zdroje vytápění	4 týdny	194 040,00 Kč
ÚT - změna zdroje na tepelné čerpadlo*		40 000,00 Kč
projekt FVE		32 000,00 Kč
E silnoproud - zdroj pro TČ		25 000,00 Kč
PENB		15 000,00 Kč
PBŘ		14 000,00 Kč
Stavební část, koordinace změny		68 040,00 Kč
*FVE je nutné pro dosažení en. třídy A, jinak tř. B		

4. Ostatní ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 028/2019 se tímto dodatkem č. 2 nemění.

4.2 Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

4.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze-Suchdole dne

Podpis:

Podpis:

Ing. arch. Štěpán Valouch
jednatel
za zhotovitele

Ing. Petr Hejl
starosta městské části
za objednatele