

Změnový list č. 1 ze dne 11. 10. 2024

Název stavby:	Celoroční objednávka pro rok 2024 - Prolongační kurzy pro strážníky MP.		
Číslo smluvního vztahu:	235/MP/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:		Zhotovitel:	
Statutární město Most		TRIVIS - Centrum odborné kvalifikace, s.r.o.	
Radniční 1/2		Na terase 355/8	
434 69 Most		182 00 Praha 8 - Ďáblice	
IČO: 00266094		IČO: 06452337	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní cena celoroční objednávky byla stanovena na základě předpokládaného počtu prolongačních kurzů pro strážníky MP na rok 2024.			
Nové řešení: Vzhledem k navýšení počtu poskytovaných prolongačních kurzů je nezbytné upravit cenu celoroční objednávky.			
Zdůvodnění změny: Cena byla navýšena z důvodu realizace většího počtu prolongačních kurzů oproti původnímu plánu na rok 2024. Toto zvýšení je nezbytné pro pokrytí nákladů spojených s realizací dalších kurzů do konce roku.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	86 306 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	20 000 Kč
Nová cena díla bez DPH:	106 306 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 11. 10. 2024

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 11. 10. 2024

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 11. 10. 2024

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 11. 10. 2024

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 11. 10. 2024

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: