

DODATEK č. 1
ke SMLouvě o dílo
č.j. HSLI-1179-5/KŘ-EKO-85-2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „občanský zákoník“)

č.j. dodatku č. 1: HSLI-1179-16/KŘ-EKO-218-2024 (dále jen „dodatek č. 1“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **ČR – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje**

Sídlo: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

IČO: 70888744

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Zastoupený: plk. Ing. Janem Hadrbolem, MBA,
ředitelem HZS Libereckého kraje, vrchním radou

Kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. Radko Vondra**

Sídlo: Na Potoce 648/6b, 500 11 Hradec Králové - Třebeš

Kontaktní adresa: Na Potoce 648/6b, 500 11 Hradec Králové - Třebeš

IČO: 132 07 245

DIČ: CZ 530916024

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 106 097 541 / 0300

Zastoupený: Ing. Radko Vondra

Kontaktní osoba:



E-mail:

Telefon:

Fyzická osoba je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové, referátem živnostenským pod spisovou značkou 360201

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27. června 2024 pod č.j. HSLI-1179-5/KŘ-EKO-85-2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění, projektové dokumentace pro provádění studny včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění, plán BOZP na staveništi a energetický posudek budovy s názvem díla „PD pro provádění stavby stanice Jilemnice“ (dále také jen „dílo“).
- 2) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí uzavřené smlouvy, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části smlouvy týkající se termínu plnění (čl. V odst. 1).
- 3) Potřeba prodloužení doby dodání předmětu plnění byla zjištěna v důsledku objektivně předem nepředvídatelných okolností. Objednatel díla nemá dokončen proces stavebního řízení včetně vydání Stavebního povolení, což je pro uzavření navazujícího stupně zpracovávané dokumentace pro zhotovitele nezbytné. Zhotovitel podrobně specifikuje tyto okolnosti v žádosti ze dne 8. října 2024, přičemž její relevantnost objednatel potvrzuje.

III.

Změna smlouvy

- 1) Článek V. (Doba a místo plnění) odst. 1, na základě dohody objednatele a zhotovitele, nově zní:
Zhotovitel se zavazuje zhotovit ve prospěch objednatele celé dílo specifikované v čl. III, odst. 2 a), b), c), d) této smlouvy **nejpozději do 15. prosince 2024**.
Objednatel si vyhrazuje lhůtu pro kontrolu projektových dokumentací pro provádění stavby v délce **14 kalendářních dnů**.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a **účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.

V Hradci Králové dne viz el. podpis

V Liberci dne viz el. podpis

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Radko
Vondra

Digitálně podepsal Ing. Radko Vondra
DN: cn=Ing. Radko Vondra,
serialNumber=IDCCZ-203191554,
c=CZ, o=Ing. Radko Vondra,
givenName=Radko, sn=Vondra,
serialNumber=ICA-10651870
Datum: 2024.10.21 11:40:57 +02'00'

Ing. Jan
Hadrbolec

Digitálně podepsal
Ing. Jan Hadrbolec
Datum: 2024.10.18
10:37:31 +02'00'

Ing. Radko Vondra
fyzická osoba podnikající

plk. Ing. Jan Hadrbolec, MBA
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada