

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
se sídlem: Libníč 17, 373 71 Libníč
identifikátor datové schránky: jhqkib7
zastoupený: Mgr. Lenkou Hebíkovou Kubátovou, ředitelkou
Bankovní spojení:
IČ: 00666271
DIČ: není plátce DPH
Organizace je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka Pr 409.
Osoby oprávněné
jednat ve věcech realizačních:
dále jen „objednatel“.

Dodavatel: VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
Bankovní spojení:
IČO: 25160168
DIČ: CZ25160168
Statutární orgán: Ladislav Kopačka, prokurista
Osoby odpovědné za realizaci díla: Ladislav Kopačka
dále jen „dodavatel“.

Uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2024 (dále též „dodatek“) dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“).

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět plnění smlouvy na akci „**Revitalizace předzahrádky DZR Libníč**“ o hodnotu víceprací.
2. Důvod nepředvídatelných víceprací:
Po strojním odtěžení vrchních vrstev zeminy v prostoru předzahrádky a posouzení spodních vrstev a podloží – svým charakterem vytvářejícím

nepropustný podklad pro dešťovou a zálivkovou vodu, bylo zhodnoceno jako nutnost vytvořit ve spodní části opěrné stěny drenážní systém s odvodem této přebytečné vody.

V rámci činností při odtěžování zeminy a výkopových pracích pro vytvoření podkladních vrstev zpevněných ploch, došlo k sesunutí a rozvlnění stávající, nedostatečně stabilně uložené části zpevněné plochy, tvořené betonovou zámkovou dlažbou.

Z důvodu sjednocení a stabilizování stávající a nově realizované zpevněné plochy, je nutné provést přeložení, tzn. odstranění stávající dlažby, vyrovnaní štěrkových vrstev a pokládku nové dlažby i v rozsahu části stávajícího chodníku.

3. Nová cena za dílo po zohlednění vícenákladů:
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| Cena celkem bez DPH: | 882 148,14 Kč |
| Samostatně DPH | 105 857,78 Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH | 988 005,92 Kč |

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku netvoří předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup a toto uveřejnění provede objednatel.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby včetně změnového listu č. 1

V Libníči dne

V Libníči dne

za objednatele:

za dodavatele:

.....
Mgr. Lenka Hebíková Kubátová
ředitelka organizace

.....
Ladislav Kopačka
prokurista