

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 12. 2019 („Smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj

Adresa:

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

nachod.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „Objednatel č. 1“)

a

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha

Tel.

E-mail:

ID DS:

Zjq4rhz

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „Objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem „Objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

Zhotovitel:	Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.
Sídlo:	Koželská 225, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	3xv742d
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou
Číslo účtu:	
IČO:	27493989
DIČ:	CZ27493989
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl „C“, vložka 22333

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku (vícepráce) spočívající ve zjišťování hranic obvodů KoPÚ z důvodu dodatečné změny obvodu KoPÚ a s tím související úprava počtu měrných jednotek pro hlavní celek 3.6. Mapové dílo.

Současně v tomto dodatku dochází k úpravě názvu a sídla objednatele č. 2.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Nepodstatná změna závazku

Na základě projednání s vlastníky zapsanými na listu vlastnictví č. 472, bylo rozhodnuto o vyloučení osmi pozemků z pozemkové úpravy zapsaných na uvedeném listu vlastnictví. Jedná se o pozemky, které jsou dotčeny soudními žalobami. Z uvedeného důvodu je nutné provést změnu obvodu pozemkové úpravy prostřednictvím zjišťování hranic na obvodu KoPÚ. S ohledem na uzavřenou etapu „3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, se jedná o vícepráce v rozsahu 18 MJ (100 bm), na které se nevztahují ustanovení pro vyhrazenou změnu závazku dle Smlouvy.

Dle článku 9.7 Smlouvy je Objednatel v tomto případě povinen nahradit Zhotoviteli nutné náklady. Pro stanovení výsledné ceny tohoto dodatku byl použit průzkum trhu. Na základě výsledku provedeného průzkumu trhu budou výše uvedené vícepráce zadány podle nejnížší

nabídnuté ceny výše uvedenému zhotoviteli, který nabídl cenu 3 250,- Kč bez DPH za měrnou jednotku.

Z uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na přidání dílčí části do Položkového výkazu činností do oddílu 3.4.3 v rozsahu 18 MJ s jednotkovou cenou 3 250,- Kč bez DPH, s termínem odevzdání do 31. 12. 2024, vícepráce činí 58 500,- Kč bez DPH.

Uvedenou změnou obvodu dojde ke snížení počtu měrných jednotek (méněpráce) pro hlavní celek 3.6. Mapové dílo - snižuje se počet MJ z 304 na 300 (ha), méněpráce činí 1 400,- Kč bez DPH.

Celková změna hodnoty závazku upravená tímto Dodatkem (vícepráce a méněpráce) činí 59 900,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto dodatkem dochází k navýšení celkové ceny díla o 57 100,- Kč bez DPH.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1., a to takto :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	749 060,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	659 940,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	105 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 514 000,- Kč
DPH 21%	317 940,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 831 940,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové

Za objednatele č. 2:

V Praze

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
20.10.2024 18:27:41

Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Za zhotovitele:

V Ledči nad Sázavou

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.01
16:09:36 +02'00'
Adobe Acrobat
Reader, verze:
2024.003.20112

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.01
15:34:13 +02'00'

Geodézie Ledec nad Sázavou, s.r.o.

Příloha : Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořenice, Dodatek č.3

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořenice, Dodatek č.3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole					30.6.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty					30.8.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					31.3.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatečné vyšetření)					31.12.2024
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice					
3.4.4.	Rozbor současného stavu					31.7.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					30.9.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						30.9.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení					do 4 měsíců po předání studie od ŘSD
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)					
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)					
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					do 12 měsíců po předání studie od ŘSD
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)					do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo					do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 514 000 Kč
DPH 21% v Kč	317 940 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 831 940 Kč

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové

.....

Státní pozemkový úřad

Za objednatele č. 2:

V Praze

.....

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Za zhotovitele:

V Ledči nad Sázavou

.....

Geodézie Leděč nad Sázavou, s.r.o.

„Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.02
09:42:43 +02'00'
Adobe Acrobat
Reader, verze:
2024.003.20112

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2024.10.01
15:34:46 +02'00'

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.