

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřená podle

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

na veřejnou zakázku s názvem:

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - výměna dřevěných oken a dveří v 1. NP hlavní budovy“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupen:

Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel

Ke smluvnímu jednání oprávnění:

Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel

Kontaktní osoba v technických
záležitostech:

tel: +420 571 611 928

e-mail:

00098639

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále v textu jako „**Objednatel**“

2. Zhotovitel:

David Polách, fyzická osoba podnikající

Sídlo:

David Polách

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

Kontaktní osoba v technických
záležitostech:

David Polách

tel.: 00 734 510 880,

e-mail:

IČO:

DIČ:

CZ7905295860

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále v textu jako „**Zhotovitel**“

Společně též jako „**smluvní strany**“

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou vícepráce spočívající ve výměně dveří včetně plechových zárubní. Zadavatel v průběhu prací (broušení poškozených částí zárubní) a po následné podrobné prohlídce stavu plechových zárubní u dvou vchodových dveří na severní fasádě hlavní budovy hvězdárny zjistil, že jsou ve spodních částech zcela prerezivělé a nelze je opravit ani nijak jinak část konstrukce nahradit. Navíc bylo usazení původních zárubní nepřesné a při použití nového křídla dveří by to vedlo k velkým rozdílům v mezeře mezi křídlem dveří a zárubněmi (až 2,5-3 cm), což by opět ohrozilo účel výměny dveří.
2. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na vícepracích spočívajících ve výměně silně poškozených zárubní, včetně odstranění obkladů z venkovní strany, vyrovnaní povrchu a zabudování nových zárubní, tvarově identických s původními. Nové zárubně bylo nutné v šířce o 2-4 cm zmenšit (zaměření a zmenšení provedl dodavatel), aby bylo možné bezpečné otevírání a zavírání dveří.
3. Na základě výše uvedeného se mění článek III. Smlouvy:

Původní znění:

	Kč bez DPH
Celková cena za dílo	543.129,- Kč

Změna:

Celková cena víceprací v Kč bez DPH 9 870 Kč, DPH 21 % činí 2 073 Kč, celkem 11 943 Kč včetně DPH.

Nové znění:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková cena za dílo	552.999,-	21	116 129,79	669.128,79,-

Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo včetně hodnoty změny závazku je ve výši 9 870 Kč bez DPH, což představuje 1,78% změnu závazku ze smlouvy.

4. Zadavatel při uzavírání dodatku č. 1 postupoval analogicky podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je ve výši 1,78 %, jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis.

II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá dodatek č. 1 uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento dodatek č. 1 uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku, a která si smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutí podle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – Výkaz výměr VCP-MNP

Ve Valašském Meziříčí dne

V Lačnově dne

Ing. Libor Lenža, Ph.D
ředitel

David Polách