

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240027
na akci: ŘSP, budova B, oprava střechy

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 199220010

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **FAST střechy s.r.o.**
Adresa sídla: Smetanova 2065, 547 01 Náchod

Statutární orgán: Miloš Štantejský, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27537676

DIČ: CZ27537676

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 24733

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240027 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 282 509,09 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1		282 509,09 Kč
CELKEM:		282 509,09 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši – **191 347,26 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 01	- 191 347,26 Kč
CELKEM:		- 191 347,26 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 5. 2024 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 925 618,00 Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle dodatku č. 1 v celkové výši + 282 509,09 Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle dodatku č. 1 v celkové výši - 191 347,26 Kč bez DPH.

Celková cena činí **1 016 779,83 Kč** bez DPH.

3. Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec technických podmínek, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů. Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce s oceněním jsou obsaženy a podrobněji popsány ve změnovém listu č. 1.

Změnový list č. 1 řeší nahrazení degradovaného podkladu loga novým podkladem z EPS, odstranění nevhodných kotev střešní krytiny a její dodatečné přikotvení k podkladu, nahrazení stávajících opotřebovaných průduchů novými systémovými komponenty, provedení opravy

stávající krytiny v místech vzduchotechniky, ponechání stávajícího a nerealizování nového oplechování atiky.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240027 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

Miloš Štantejský
jednatel