

Smlouva o dílo
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Název: **Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace**
Sídlo: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČO: 00226637
DIČ: CZ00226637
bankovní spojení: 
č. účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:
E-mail:

„Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **MSO servis spol. s r.o.**
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570,
bankovní spojení: 
č. účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
Hlavní stavbyvedoucí:

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

2.1. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované Dílo a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Dílo sestává z:

- 2.1.1. vytvoření dokumentací definovaných v této Smlouvě dle čl. 2.3. (dále jen „Projektová dokumentace“);
- 2.1.2. poskytování služeb Inženýringu; a
- 2.1.3. realizace stavební prací dle Projektových dokumentací:
 - 2.1.3.1. **I. Etapa:** demolice kotelny a uhelny a
 - 2.1.3.2. **II. Etapa:** stavební úpravy cesty,
vše v souladu s touto Smlouvou (dále jen „Stavba“),
(dále společně jen „Dílo“).

2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „**Demolice staré kotelny a zásobníku uhlí**“ podle podmínek stanovených:

- a) Souhlas s odstraněním stavby Městským úřadem v Hodoníně odborem stavebním dne 18.01.2022 č.j. MUHOCJ 4563/2022 (dále jen „Stavební povolení“);
- b) Projektovou dokumentací v rozsahu pro „stavební povolení“ týkající se **Etapy I.** – demolice kotelny a uhelny, kterou se rozumí částečně zpracovaná Dokumentace bouracích prací „Demolice objektu na p.č. st. 2698/2“ vypracovaná GEPROSTAV projekce s.r.o., se sídlem Jarní 3448/2, 695 01 Hodonín, IČ: 292221714, hlavní inženýr projektu: Ing. František Koliba, ČKAIT 1003572, v období 07/2021, aktualizace 02/2024. V souladu s požadavky této dokumentace zhotovitel dopracuje prováděcí dokumentaci k provedení přeložení areálových sítí (přeložka plynu, přívodu NN a odpadu kondenzátu). Součástí Dokumentace bouracích prací je i rozpis cen, který slouží jako podklad pro ocenění prací (dále jen „**rozpis cen I.**“);
- c) Projektová dokumentace týkající se **Etapy II.** – stavební úpravy cesty po demolici, kterou se rozumí vyčleněná část projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Hodonín Nemocnice – výstavba pavilonu magnetické rezonance“ vypracovaná Kania, a.s., se sídlem Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 26817853. V souladu s požadavky této dokumentace zhotovitel dopracuje dokumentaci do stavu projektová dokumentace k provedení stavby a zároveň doprojektuje i zarovnání povrchu. Součástí Dokumentace bouracích prací je i rozpis cen, který slouží jako podklad pro ocenění prací (dále jen „**rozpis cen II.**“);
- d) **Technickým vymezením okrajových podmínek** vypracovaných Objednatelem v období 1/2024. Technické vymezení okrajových podmínek určuje účastníkům okrajové podmínky nad rámec podkladů uvedených v písm. a) až c) čl. 2.2 této Smlouvy, které se týkají požadavků na doprojektování Dokumentace bouracích

prací dle písm. b) čl. 2.2. této Smlouvy a doprojektování Projektové dokumentace týkající se **Etapy II.** dle písm. c) čl. 2.2. této Smlouvy.

- 2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2.2. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a Demoliční zpráva dle čl. 2.3. této Smlouvy.
- 2.2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto Smlouvou.
- 2.2.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:
 - 2.2.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,
 - 2.2.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla
 - 2.2.4.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
 - 2.2.4.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD či jiném vhodném datovém nosiči při předání stavby,
 - 2.2.4.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,
 - 2.2.4.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě),
 - 2.2.4.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,
 - 2.2.4.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.2.4.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.2.4.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.2.4.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch,

- stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací,
- 2.2.4.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatelém,
- 2.2.4.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům – pověřeným kontrolním orgánům ČR,
- 2.2.4.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
- 2.2.5. Součástí díla je dále poskytnutí nevýhradní licence objednateli k výkonu práva užít hmotné zachycení dokumentací dle čl. 2.3. této Smlouvy.

2.3. Dokumentace

Výhrady a schvalování jednotlivých Dokumentací se též řídí čl. 2.3.7. této Smlouvy.

- 2.3.1. Dokumentace bouracích prací (**v rámci I. Etapy**) bude Zhotovitelem vypracována (resp. doprojektována) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném v § 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“). Dále bude k Dokumentaci bouracích prací vypracován kontrolní položkový rozpočet s výkazem výměr **a jednotlivé položky budou oceněny tak, aby jejich součet byl ve shodě s hodnotou Díla dle této Smlouvy** (dále jen „Rozpočet“). Tento Rozpočet bude sloužit pro kontrolní činnost Objednatele a též v případě více a méně prací dle čl. 4.4 této Smlouvy a násl.

2.3.2. Dokumentace bouracích prací, postup projektování:

- 2.3.2.1. Objednatel předá při podpisu smlouvy Zhotoviteli technické podklady definované písm. a) až c) čl. 2.2 této Smlouvy (tyto podklady měl Zhotovitel k dispozici již při zadávacím řízení).
- 2.3.2.2. Zhotovitel vypracuje (doprojektuje) dokumentaci bouracích prací podle čl. 2.3.1 této Smlouvy s dodržением technických požadavků stanovených písm. a) až c) čl. 2.2 této Smlouvy.
- 2.3.2.3. Zhotovitel před zahájením projekčních prací provede nezbytná opatření a průzkumy dle čl. 2.2.4.1 této Smlouvy. Zhotovitel nese všechna rizika a náklady spojené s prováděním Dokumentace bouracích prací, jakožto i náklady spojené s potřebnými průzkumy a založením stavby. Tyto náklady má zhotovitel započítány v ceně Díla dle čl. 4.1.1 této Smlouvy.
- 2.3.2.4. Zhotovitel je povinen Objednatele průběžně seznamovat s průběhem tvorby Dokumentace bouracích prací. **Zhotovitel uspořádá v průběhu projekčních prací nejméně 2 konzultační jednání.** Za Objednatele budou na jednáních přítomni Objednatelém určené osoby (např. TDO, autor předchozího stupně projektové dokumentace, zástupci investičního oddělení atp.). Zhotovitel bude z těchto jednání pořizovat zápis, který nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jednání rozešle všem účastníkům jednání.
- 2.3.2.5. Dokumentace bouracích prací bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě (výkresová část v dwg a pdf, technické zprávy pdf, tabulky výpočty a rozpočty v xlsx nebo obdobném formátu) na datovém nosiči CD-ROM nebo jiném vhodném datovém

nosiči. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byla dokumentace vyhotovena.

- 2.3.2.6. Předpokladem zahájení stavebních prací je písemné odsouhlasení podoby Dokumentace bouracích prací postupem dle čl. 2.3.7. této Smlouvy, přičemž pro samotný proces předání Dokumentace bouracích prací vyhotoví Zhotovitel předávací protokol. Objednatel nepřevzme Dokumentaci bouracích prací, pokud Zhotovitel nezpracuje všechna stanoviska Objednatele postupem dle čl. 2.3.7. této Smlouvy.
- 2.3.2.7. Před zahájením prací předá Zhotovitel Objednateli technologické postupy, které budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik, a to vždy nejméně pro stavební část, kterou Zhotovitel hodlá v průběhu následujících 3 týdnů provádět.
- 2.3.2.8. V případě, že Zhotovitel projeví zájem zahájit stavební práce ještě před konečným odsouhlasením Dokumentace bouracích prací Objednatel, všechna rizika z toho plynoucí jdou k tíži Zhotovitele (zejména následné změny v Dokumentaci bouracích prací a z toho plynoucí rizika ve smyslu změn na již provedené části stavby – náklady z toho plynoucí nese Zhotovitel). V takovém případě je Objednatel povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy Zhotovitele. **Ustanovení tohoto článku Smlouvy je určeno zejména pro přípravné stavební práce a přípravu staveniště.**
- 2.3.2.9. V případě, že po doprojektování Dokumentace bouracích prací bude potřeba pro provedení demolice aktualizovat stavební povolení, zajistí Zhotovitel vyřízení nového stavebního povolení.

2.3.3. Demoliční dokumentace - Demoliční zpráva (v rámci I. Etapy)

- 2.3.3.1. Demoliční zprávu vypracuje Zhotovitel jako součást Díla **po dokončení stavební prací – demolice**, aby si Objednatel mohl ověřit, že demolice proběhla v souladu s touto Smlouvou a v souladu se zákonem.
- 2.3.3.2. Demoliční zpráva bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo jiném vhodném datovém nosiči nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.
- 2.3.3.3. Demoliční zpráva bude provedena podle následujících zásad:
 - a) Detailní záznam o demolici: obsahuje podrobnosti o tom, jak byly demoliční práce provedeny, včetně metod, které byly použity, a jak byly řešeny jakékoli nečekané situace nebo výzvy;
 - b) Bezpečnostní Protokoly: Dokládá, že byla dodržena všechna bezpečnostní opatření a že demolice proběhla bez nežádoucích incidentů nebo nehod;
 - c) Nakládání s Odpadem: Poskytuje informace o tom, jak byl z demolice odstraněn materiál, zda byly některé materiály recyklovány, a jak bylo nakládáno s nebezpečným odpadem.

- d) Fotografie a Videozáznamy: Obsahuje vizuální dokumentaci průběhu a výsledků demoličních prací.
- e) Potvrzení o Dokončení: Tento dokument potvrzuje, že demolice byla dokončena a že lokalita je nyní ve stavu, který umožňuje další využití nebo výstavbu.

2.3.4. **Dokumentace pro provádění stavby (v rámci II. Etapy) bude Zhotovitelem vypracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném v § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).** Dále bude k Dokumentaci pro provádění stavby vypracován kontrolní položkový rozpočet s výkazem výměr **a jednotlivé položky budou oceněny tak, aby jejich součet byl ve shodě s hodnotou Díla dle této Smlouvy** (dále jen „**Rozpočet**“). Tento Rozpočet bude sloužit pro kontrolní činnost Objednatele a též v případě více a méně prací dle čl. 4.4 této Smlouvy a násl.

2.3.5. **Dokumentace pro provádění stavby, postup projektování:**

- 2.3.5.1. Objednatel předá při podpisu smlouvy Zhotoviteli technické podklady definované písm. a) až c) čl. 2.2 této Smlouvy (tyto podklady měl Zhotovitel k dispozici již při zadávacím řízení).
- 2.3.5.2. Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro provádění stavby podle čl. 2.3.1 této Smlouvy s dodržáním technických požadavků stanovených písm. a) až c) čl. 2.2 této Smlouvy.
- 2.3.5.3. Zhotovitel před zahájením projekčních prací provede nezbytná opatření a průzkumy dle čl. 2.2.4.1 této Smlouvy. Zhotovitel nese všechna rizika a náklady spojené s prováděním dokumentace pro provádění stavby, jakožto i náklady spojené s potřebnými průzkumy a založením stavby. Tyto náklady má zhotovitel započítány v ceně Díla dle čl. 4.1.1 této Smlouvy.
- 2.3.5.4. Zhotovitel je povinen Objednatele průběžně seznamovat s průběhem tvorby Dokumentace pro provádění stavby. **Zhotovitel uspořádá v průběhu projekčních prací nejméně 3 konzultační jednání.** Za Objednatele budou na jednáních přítomni Objednatelem určené osoby (např. TDO, autor předchozího stupně projektové dokumentace, zástupci investičního oddělení atp.). Zhotovitel bude z těchto jednání pořizovat zápis, který nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jednání rozešle všem účastníkům jednání.
- 2.3.5.5. Dokumentace pro provádění stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě (výkresová část v dwg a pdf, technické zprávy pdf, tabulky výpočty a rozpočty v xlsx nebo obdobném formátu) na datovém nosiči CD-ROM nebo jiném vhodném datovém nosiči. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byla dokumentace vyhotovena.
- 2.3.5.6. Dokumentace pro provádění stavby postupem dle čl. 2.3.7. této Smlouvy, přičemž pro samotný proces předání Dokumentace pro provádění stavby vyhotoví Zhotovitel předávací protokol. Objednatel nepřevzme Dokumentaci pro provádění stavby, pokud Zhotovitel nezpracuje všechna stanoviska Objednatele postupem dle čl. 2.3.7. této Smlouvy.

- 2.3.5.7. Tam, kde to míra detailu a zpracování vyžaduje, předá Zhotovitel před zahájením prací Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci a dílenské výkresy.
- 2.3.5.8. Před zahájením prací předá Zhotovitel Objednateli technologické postupy, které budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik, a to vždy nejméně pro stavební část, kterou Zhotovitel hodlá v průběhu následujících 3 týdnů provádět.
- 2.3.5.9. V případě, že Zhotovitel projeví zájem zahájit stavební práce ještě před konečným odsouhlasením Dokumentace pro provádění stavby Objednatelem, všechna rizika z toho plynoucí jdou k tíži Zhotovitele (zejména následné změny v Dokumentaci provádění stavby a z toho plynoucí rizika ve smyslu změn na již provedené části stavby – náklady z toho plynoucí nese Zhotovitel). V takovém případě je Objednatel povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy Zhotovitele. **Ustanovení tohoto článku Smlouvy je určeno zejména pro přípravné stavební práce a přípravu staveniště.**

2.3.6. Dokumentace skutečného provedení stavby (v rámci II. Etapy)

- 2.3.6.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby v souladu s § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o dokumentaci staveb.
- 2.3.6.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo jiném vhodném datovém nosiči nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.
- 2.3.6.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.
 - b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru nemovitostí.
 - f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci následného

schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

- 2.3.6.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby.

2.3.7. Každá z částí dokumentace dle čl. 2.3. se považuje za dokončenou akceptací dle následujících pravidel:

- 2.3.7.1. Zhotovitel se zavazuje předložit příslušnou část Dokumentace Objednateli k akceptaci, tj. vyjádření a vydání souhlasu v dostatečném předstihu, aby Objednatel mohl posoudit předmětnou Dokumentaci. Objednatel vydá k předložené Dokumentaci souhlas nebo stanovisko s výhradami, a to ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne předložení Objednateli. Bude-li předložená Dokumentace v souladu se všemi požadavky dle této Smlouvy, vydá Objednatel souhlasné stanovisko.
- 2.3.7.2. Zjistí-li Objednatel, že je nezbytná oprava Dokumentace (tzn. Dokumentace není v souladu se všemi požadavky dle této Smlouvy), informuje o tomto zjištění bezodkladně Zhotovitele a ten bezodkladně Dokumentaci na své náklady opraví se zohledněním zjištění Objednatele. Celý proces se opakuje až do doby, než Objednatel vydá souhlasné stanovisko bez výhrad.
- 2.3.7.3. Souhlasné stanovisko Objednatele nezproštuje Zhotovitele odpovědnosti za Dokumentaci a za řádné a funkční provedení Díla.

2.4. Licenční ujednání

- 2.4.1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
- 2.4.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.
- 2.4.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a autorského zákona, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
- 2.4.4. Licence dle této smlouvy se poskytuje jako časově neomezená, ke všem způsobům užití známým ke dni uzavření této dohody, a to s účinností ode dne předání dané části díla.

- 2.4.5. Licenci dle předcházejícího odstavce této smlouvy Zhotovitel uděluje Objednateli jako bezúplatnou, nevýhradní, přenosnou (uděluje tímto tedy souhlas s případným postoupením licence třetí osobě) na dobu trvání majetkových práv autora, v neomezeném územním rozsahu. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k zapracování, sloučení nebo připojení autorských děl a jejich částí a k jakýmkoliv změnám uvedených autorských děl.
- 2.4.6. Zhotovitel se zavazuje učinit všechny nezbytné právní úkony nutné pro zabezpečení nerušeného výkonu práv vyplývajících z tohoto článku pro Objednatele.
- 2.4.7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatel na jeho právního nástupce.

2.5. Zúčastněné osoby realizace díla

Koordinátor BOZP objednatel: Ing. Kristýna Fukanová, kristyna.fukanova@seznam.cz

Technický dozor objednatel: Ing. Jaroslav Malát, malat.jaroslav@nemho.cz

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

I. Etapa:

Termín zahájení projekčních prací: předpokládaný termín zahájení projekčních prací je **ihned** po účinnosti smlouvy, a to na vyzvu Objednatel, přičemž se předpokládá na 6-7/2024 v závislosti na délce zadávacího řízení;

Termín předání staveniště: staveniště bude Zhotoviteli předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů od souhlasného stanoviska Objednatel k Dokumentaci bouracích prací dle čl. 2.3.7. této Smlouvy;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 85 kal. dnů ode dne – termínu zahájení stavebních prací.

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací a současně nejpozději do 139 kal. dnů ode dne termínu zahájení projekčních prací.

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

II. Etapa:

Termín zahájení projekčních prací: projekční práce budou zahájeny na vyzvu Objednatel, přičemž se předpokládá na 8-9/2024.

Termín ukončení projekčních prací: projekční práce budou ukončeny nejpozději do 30 kal. dnů ode dne vyzvy Objednatel.

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne vyzvy Objednatel;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 30 kal. dnů ode dne – termínu zahájení stavebních prací.

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

- 3.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo postupně po částech v termínech uvedených výše a Objednatel se zavazuje jednotlivé části díla, za podmínek stanovených touto Smlouvou, postupně převzít. Pro dokončení každé Etapy budou platit všechna ustanovení Smlouvy jako pro samostatnou část, tj. např. podmínky pro dokončení a předání stavby, podmínky pro kolaudaci, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, podmínky k fakturaci a ke konečné fakturaci apod. (zejména pak čl. 5.2.6., čl. 6., čl. 14. Smlouvy).
- 3.1.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně. V případě přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují.
- 3.1.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.1.5. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.1.6. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).
- 3.1.7. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů, a to ve vztahu ke konkrétní složitosti řešení změny závazků ze smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.2. Místo plnění

- 3.2.1. Místem plnění je areál Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, blíže viz projektová dokumentace.
- 3.2.2. V souladu s § 104 písm. e) ZZVZ požaduje Objednatel bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy. S ohledem na provoz Objednatele, není možné vybouraný materiál

určený pro zpětnou recyklaci a znovupoužití na stavbě uskladňovat v areálu Objednatele. Takovýto materiál musí být odvážen na mezideponii. Zhotovitel má tuto mezideponii zajištěnou následujícím způsobem a místem: **pozemek STAVEBNÍ FIRMY PLUS s.r.o. – do 1 km od místa realizace Díla**

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH

12 155 000,- Kč

- 4.1.2. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). Daň z přidané hodnoty je součástí Ceny Díla. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 4.1.3. Dílo bude fakturováno s platnou sazbou daně. V případě nespolehlivého plátce může být uplatněn postup dle ustanovení § 109 a násl. ZodPH.

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení týkající se DPH.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle technické dokumentace, resp. technického vymezení dle písm. a) až c) čl. 2.2 této Smlouvy. Cena je Zhotovitelem uvedena v oceněných rozpisech ceny, tj. Rozpis, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelem oceněn, a to úplně a omyluprostě.
- 4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a vytápění,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - vypracování Dokumentací a Rozpočtu dle čl. 2.3 této Smlouvy,
 - provedení potřebných průzkumů dle čl. 2.2.4.1 této Smlouvy,
 - všechna rizika spojená se založením stavebního díla, jakožto i všechny náklady na založení stavby a s ním související práce,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - organizační a koordinační činnost,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
 - likvidaci odpadu,
 - závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,

- finanční záruky,
 - zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy,
 - úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí,
 - zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.
- 4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

4.3. Doklady určující cenu Díla

- 4.3.1. Cena Díla je stanovena na základě odborného odhadu Zhotovitele, který ji ocenil v rámci zadávacího řízení a uvedl v oceněném **Rozpisu** dle čl. 2.2. písm. b) a c) této Smlouvy a dle čl. 4.2.2 této Smlouvy. Rozpis je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy.
- 4.3.2. Cena Díla je v **Rozpisu** rozdělena do dílčích položek a stavebních dílů. Zhotovitel tento **Rozpis** postupem dle čl. 2.3.1 převede na **Rozpočet**, zároveň však Zhotovitel ručí za to, že **Rozpočet** je v úplném souladu s **Rozpisem**. Rozpočet slouží ke kontrole Objednatele při provádění Díla a dále pro stanovení ceny případných změn závazků ze smlouvy týkajících se ceny Díla, postupem dle čl. 4.4 a násl. této Smlouvy. Cena díla **Rozpočtu** musí být rovna ceně Díla v **Rozpisu**.
- 4.3.3. Zhotovitel nemá právo se domáhat zvýšení sjednané ceny za Dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Rozpisu nebo v Rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného provedení Dokumentace, kterou sám doprojektoval, neboť ručí za její správnost a úplnost.

4.4. Podmínky pro změnu ceny

- 4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla na základě technické dokumentace podle písm. a) až c) čl. 2.2 této Smlouvy. V průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Technické dokumentace podle písm. a) až c) čl. 2.2 této smlouvy a násl. nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
 - c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat v rámci technických požadavků stanovených písm. a) až c) čl. 2.2 této Smlouvy a Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).
- 4.4.3. Změna sjednané ceny není možná zejména tehdy, pokud je změna způsobena pochybením Zhotovitele, například při zpracování Dokumentace bouracích prací.

Náklady, které Zhotoviteli tímto vzniknou, jdou k tíži Zhotovitele. Dané pravidlo se uplatní i tehdy, pokud Objednatel odsouhlasil postup či jednání Zhotovitele, které vedlo k pochybení, či případně Objednatel poskytl souhlas dle čl. 2.3.7. s Dokumentací, která byla vadně zpracovaná, byť částečně – i v takovém případě náklady, které Zhotoviteli tímto vzniknou, jdou k tíži Zhotovitele.

4.5. Způsob sjednání změny ceny

- 4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm formou dodatku k této Smlouvě.
- 4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 4.5.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. Pro tyto případy budou smluvní strany vycházet z dodatečně vyhotoveného Rozpočtu dle čl. 2.3.1 této Smlouvy. Pro nové položky, které Rozpočet nebude obsahovat použije Zhotovitel datovou základnu RTS 2024/I, kterou jednotně poníží o 5 %. Objednatel si vyhrazuje právo položky, které nejsou v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu. V případě méně prací Objednatel vypracuje odpočet položek z Rozpočtu.
- 4.5.5. Postupy uvedené v čl. 4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu s ZZVZ.
- 4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně Rozpočet pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru objednatel (dále jen „TDO“) k zahájení schvalovacího procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření odpovědným zástupcům Objednatel. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

- 4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.
- 4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.
- 5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
- 5.2.3.1. cenu za ZP celkem,
 - 5.2.3.2. provedeno v období,
 - 5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
 - 5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.
- 5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 5.2.6. Celková částka plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhne ve svém součtu hodnotu 95 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.1. této Smlouvy. Překročí-li celková částka plateb za Dílo účtovaná Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 95 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen

spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývající část ve výši 5 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- 5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.
- 5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.

5.3. Lhůty splatnosti

- 5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.
- 5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

- 5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
 - název projektu, účel platby („**Demolice staré kotelny a zásobníku uhlí**“);
 - popis obsahu účetního dokladu;
 - datum vystavení;
 - datum splatnosti;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - výši ceny bez daně celkem;
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
 - náležitosti stanovené § 435 NOZ;
- 5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.
- 5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30 denní splatnost běží ode dne doručení nově vystavené faktury.

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- 5.5.2. Dílo bude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Dílu.

5.6. Souhlas zhotovitele s použitím zvláštního způsobu zajištění DPH

- 5.6.1. Zhotovitel v případě, že je plátcem DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZoDPH, a to v případě, že objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 ZoDPH, ve znění pozdějších předpisů.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý i započatý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení takovéto vady.

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi

6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

6.5. Sankce za nedodržování povinnosti ukládat vybouraný materiál na mezideponii

6.5.1. Pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou dle čl. 3.2.2. této smlouvy (ukládání vybouraného materiálu na mezideponii určenou Zhotovitelem), má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování výše uvedené povinnosti.

6.6. Sankce za nevyklizení staveniště

6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.7. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi

6.7.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.

6.8. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury

6.8.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.8.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvláště a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.9. Způsob vyúčtování smluvních pokut

- 6.9.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení
- 6.9.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 6.9.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 6.9.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli předat Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 kalendářních dnů od souhlasného stanoviska Objednatele k Dokumentaci bouracích prací dle čl. 2.3.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy.
Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.
- 7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,

- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,
 - c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.
- 7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojný body elektrické energie a vody). Na přípojný body osadí podružná měření. Možné přípojný body pro řádné provedení Díla určí TDO ve spolupráci objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.
- 7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění.
- 7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. **Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za provozu Nemocnice.** Zhotovitel tak přizpůsobí stavební činnost tak, aby co nejméně narušovala provoz Nemocnice, resp. i klid zaměstnanců a pacientů. Zhotovitel musí dodržovat též tzv. „Domácí řád“ Objednatele (k nahlédnutí u Objednatele).
- 7.4. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště**
- 7.4.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.4.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDO, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn

pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní.

- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny

- 8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru objednatele (TDO). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel, resp. zástupce Objednatele (TDO). Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným osobám, tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.
- 8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi.
- 8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDO neprovedl.

- 8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části Demoliční zprávy.

8.3. Technický dozor

- 8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor Objednatele (TDO).
- 8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.3.3. Oprávnění Technického dozoru
- 8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
 - 8.3.3.2. Technický dozor dohlíží nad zpracováním projektové dokumentace dle čl. 2.3 a Rozpočtu. Dohled nad zpracováním dokumentací dle čl. 2.3 této Smlouvy může na žádost Objednatele provádět autor dokumentací dle čl. 2.2 písm. a) a c).
 - 8.3.3.3. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
 - 8.3.3.4. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění dokumentací dle čl. 2.3 této Smlouvy a stavby. Jako zástupce Objednatele se zúčastňuje se kontrol na prováděném díle.
 - 8.3.3.5. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

8.4. Koordinátor bezpečnosti práce

- 8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
 - 8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
 - 8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - 8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
 - 8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
 - 8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
 - 8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
 - 8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.
 - 8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
 - 8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
 - 8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
 - 8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
 - 8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

9.4. Provádění Díla

- 9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto Smlouvou, s požadavky objednatel, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací.

- 9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky projekčních prací na Díle či výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schválenou Dokumentaci bouracích prací, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.
- 9.4.5. Nebyla-li v Dokumentaci bouracích prací jednoznačně odsouhlasena barevnost (výhrada na skutečné vzorky in situ), vzhled daného výrobku nebo bude-li v Dokumentaci bouracích prací podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to v dostačeném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednatel nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.
- 9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či

- zhodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.
- 9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu stavby jejím zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna její kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.
- 9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny

- Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.
- 9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.
- 9.4.19. Pokud dojde k přerušení stavebních prací z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDO po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).
- 9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.4.21. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodržovány hygienické limity hluchnosti dle závazného stanoviska krajské hygienické stanice jihomoravského kraje, pokud tak bylo v dokladové části určeno.

10. PODDODAVATELÉ

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu

- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a vedeni ve stavebním deníku.

10.1.4. Nejpozději ke dni zahájení projekčních prací předá Zhotovitel Objednateli seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci Díla. Tento seznam poddodavatelů bude po zahájení stavebních prací zapsán i do stavebního deníku. Pokud se následně zapojí do realizace Díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 5 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (v případě již probíhajících stavebních prací též zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každé porušení. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace seznamu poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku.

10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky

Objednatel nevymezuje rozsah prací, které zhotovitel nesmí provádět pomocí poddodavatele.

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele – jiné osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo osoby vykonávající funkci stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího II., technika BOZP a projektanta.

10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).

10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo úředně ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či jednostranný závazek s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou uzavřenou Smlouvu s novým poddodavatelem.

10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných dokladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.

10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání Díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí Díla

11.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).

11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.

11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.

11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Dokumentací bouracích prací vč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Dokumentaci bouracích prací provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.

11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.:

- 11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;
- 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;
- 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku;
- 11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací
- 11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
- 11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
- 11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla, tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného díla nebo jeho částí; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd..), případně popis činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu);
- 11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.6 této Smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči;
- 11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech);
- 11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude předaná v jiném jazyce, přihlíží se na ni jako na nepředanou;
- 11.2.6.11. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání.**

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla.

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo a každá jeho část bude mít v době jeho předání a po celou sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude použitelné k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto Smlouvou a technickými normami.
- 12.1.2. Zhotovitel poskytuje záruku, že **Projektová dokumentace a dále jakýkoliv jiný dokument** vytvořený na základě této Smlouvy bude v souladu s požadavky stanovenými touto Smlouvou a umožní naplnění účelu této Smlouvy, tedy zejména řádné a včasné provedení Stavby.
- 12.1.3. Záruční doba vztahující se k Projektové dokumentaci a dále k jakémukoliv jinému dokumentu vytvořenému na základě této Smlouvy je stanovena v délce **70 měsíců**. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po schválení Projektové dokumentace či po převzetí jakéhokoliv jiného dokumentu vytvořeného na základě této Smlouvy.
- 12.1.4. Zhotovitel poskytuje záruku, že **každá část Stavby** má ke dni jejího předání funkční vlastnosti stanovené v této Smlouvě. Především se Zhotovitel zavazuje, že Stavba bude úplná a nezávadná po celou záruční dobu, kdy bude mít vlastnosti dohodnuté ve Smlouvě, uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem Stavby, popř. vlastnosti v praxi obvyklé, a to i za podmínek standardního plného projektovaného provozu Stavby. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na běžné opotřebení Stavby.
- 12.1.5. Záruční doba vztahující se ke Stavbě je stanovena v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta pro dodávky technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců, bude součástí protokolu o předání a převzetí Díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba vztahující se ke Stavbě začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.
- 12.1.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.7. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se výplňových otvorů, fasády a všech konstrukcí v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání či dalšímu poškození dotčené konstrukce, budovy, místnosti, Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení Objednatele a zároveň se s Objednatелеm dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku dotčeno.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hod.** po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
O reklamačním řízení budou Objednatелеm pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví Díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody

- 13.2.1. Nebezpečí škody na prováděné Stavbě nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatелеm.
- 13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla**, tzn. ode dne zahájení stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 5.2.6 této smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto pozastávku finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávky stanovené v čl. 5.2.6 této smlouvy, tj. ve výši **5 %** ze sjednané ceny díla bez DPH, platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.
- 14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. Nepředložení záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.6. Zhotovitel po řádném předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční záruku.
- 14.2. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty**
- 14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina“) ve výši **2%** ze sjednané ceny díla bez DPH platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 14.2.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.7 až 6.8. této smlouvy. Zhotovitel po uplynutí záruční lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.
- 14.3. **Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:**
- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
 - b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy,
 - c) směnkou o právu směnečném.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění Zhotovitele

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění dodavatel předloží na vyžádání Objednatele. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny Smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
- 17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 20 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od Smlouvy

18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.

18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:

- a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
- b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
- c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
- d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
- e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.

V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího písemného upozornění.

18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

18.1.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.

18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.

18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména povinen:

- a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
- b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;
- c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;
- d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;
- e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla;
- f) postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.

18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.

18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:

- 18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
- 18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;
- 18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.

18.1.10. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.

18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

18.2. Ostatní ujednání Smlouvy

18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.
- 18.2.4. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly druhé smluvní straně zaslány do datové schránky zhotovitele, ID datové schránky: bh7rhj7 a na email zhotovitele: marketing@msos.cz. Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy, nejméně však do konce roku 2034, pokud lhůta 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Dodavatel je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

18.3. Uveřejnění Smlouvy

- 18.3.1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 18.3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel (jakožto správce osobních údajů) může zpracovávat osobní údaje (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla atp.) obsažené v této Smlouvě, a to pouze pro účely vyplývající z plnění této Smlouvy. Objednatel bude osobní údaje zpracovávat nejpozději do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony.
- 18.3.3. Smluvní strany prohlašují, že objednatel stanovený technický dozor stavebníka není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 18.3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.5. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti, ani základní lidská práva.
- 18.3.6. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatel uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatel, není porušením důvěrnosti informací.
- 18.3.7. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

18.4. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy:

Příloha č. 1 Vyplněné Rozpisy cen k I. a II. Etapě (bude doloženo v nabídce)

Příloha č. 2 Krycí list nabídky (doloženo v nabídce)

Objednatel

Zhotovitel

V Hodoníně dne



Ing. Jiří Koliba, ředitel

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

V Kyjově dne



Ing. Luděk Šebesta, jednatel

MSO servis spol. s r.o.

Rozpis ceny - Etapa I

Stavba:	01 Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.		
Objednatel:	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Purkyňova 2731/11 69501 Hodonín		IČ: 00226637 DIČ: CZ00226637
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov		IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 961 071,77
PSV	0,00
MON	925 820,00
VN	293 998,23
ON	488 110,00
Celkem	10 669 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 669 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 240 490,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		12 909 490,00 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
81000208	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.	0,00	10 669 000,00	2 240 490,00	12 909 490,00	100,00
01.1	Demolice objektu	0,00	9 718 920,00	2 040 973,20	11 759 893,20	91,09
01.2	Přeložka stávajícího rozvaděče VO	0,00	93 080,00	19 546,80	112 626,80	0,87
01.3	Přeložka vedení plynu	0,00	197 000,00	41 370,00	238 370,00	1,85
01.4	Přeložka přívodu NN	0,00	165 000,00	34 650,00	199 650,00	1,55
01.5	Přeložka odvodu kondenzátu z vyvíječe páry	0,00	495 000,00	103 950,00	598 950,00	4,64
Celkem za stavbu		0,00	10 669 000,00	2 240 490,00	12 909 490,00	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			345 738,52	3,24
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			20 008,00	0,19
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			86 160,00	0,81
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 597 622,20	43,09
961	Demontáže konstrukcí	HSV			579 959,02	5,44
98	Demolice	HSV			11 825,66	0,11
M21	Elektromontáže	MON			55 551,00	0,52
M46	Zemní práce při montážích	MON			13 269,00	0,12
M99	Ostatní práce "M"	MON			857 000,00	8,03
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 319 758,37	31,12
VN	Vedlejší náklady	VN			293 998,23	2,76
ON	Ostatní náklady	ON			488 110,00	4,58
Cena celkem					10 669 000,00	100,00

Rozpis ceny - Etapa I

S:	01	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.
C:	01.1	Demolice objektu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	345 738,52
--------------	--------------------	-------------------

1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	122,11200	233,00	28 452,10
		odkop okolo objektu pro přístup k bourání : 2*(28+13,3)*0,6*1,2		59,47200		
		2*(37+6,5)*0,6*1,2		62,64000		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	456,46154	127,00	57 970,62
		zásyp suterénu : (1,94+1,0+0,9+2,6)*(0,915+2,625+1,2)*3,24		98,90294		
		zásyp po základech : 235,4466		235,44660		
		zásyp odkopu okolo objektu pro přístup k bourání : 59,472+62,64		122,11200		
3	59691002.AR	Recyklát betonový 16/32	t	1 127,46000	230,00	259 315,80
		456,46154*1,9*1,30		1 127,46000		

Díl 11	Přípravné a přidružené práce	20 008,00
---------------	-------------------------------------	------------------

4	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	16,80000	548,00	9 206,40
		7*0,8*3,0		16,80000		
5	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	16,80000	187,00	3 141,60
6	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	5,00000	1 345,00	6 725,00
		sondy pro odpojení inženýrských sítí : 5		5,00000		
7	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	5,00000	187,00	935,00

Díl 96	Bourání konstrukcí	4 597 622,20
---------------	---------------------------	---------------------

10	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	518,76730	21,50	11 153,50
		silo uhlí : 177,282*1,15		203,87430		
		kotelna :				
		(1,74+1,68+1,28+1,32+5,58+23,32+84,42+31,72+3,04+37,63+10,27+66,51+5,3		314,89300		
		1)*1,15				
11	767211809R00	Demontáž schodišťových stupňů z pochůzných roštů	kus	15,00000	187,00	2 805,00
12	787100801R00	Vysklívání stěn - sklo ploché do 1 m2	m2	6,13060	131,00	803,11
		kotelna : 1,5*1,2		1,80000		
		1,2*1,2		1,44000		
		0,96*0,77+1,02*0,77+1,0*0,82		2,34460		
		0,6*0,91		0,54600		
13	787100802R00	Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2	m2	18,79620	131,00	2 462,30
		kotelna : 1,26*0,82		1,03320		
		1,4*0,91+1,73*0,91+1,5*1,2		4,64830		
		1,5*1,2+1,0*1,2*2		4,20000		
		2,66*0,82*2		4,36240		
		2,53*0,91		2,30230		
		1,5*1,5		2,25000		
14	787200801R00	Vysklení zábradlí do 1 m2	m2	134,11800	131,00	17 569,46
		silo uhlí - násypka : 2*5,0*1,8		18,00000		
		1,0*1,8		1,80000		
		Mezisoučet		19,80000		
		kotelna : 4,07*6,4+3,85*6,4+4,59*6,4		80,06400		
		3,46*3,9+3,46*3,0*2		34,25400		
		Mezisoučet		114,31800		
15	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	235,44660	3 847,00	905 763,07
		silo uhlí : 0,8*(3,976+27,54+5,52+34,47+2,117+0,698+1,048+0,568+3,048)*1,15		72,66620		
		0,8*(1,97*2+2,93)*1,15		6,32040		

Rozpis ceny - Etapa I

S:	01	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.
C:	01.1	Demolice objektu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet 78,98660

kotelna : $1,0 \cdot (11,98 \cdot 4 + 27,27 \cdot 2) \cdot 1,0$ 102,46000

$1,0 \cdot (6,74 + 4,74 \cdot 2 + 4,51 + 5,57) \cdot 1,0$ 26,30000

$1,0 \cdot (2,16 + 1,19 \cdot 2) \cdot 1,0$ 4,54000

$1,0 \cdot (6,57 \cdot 2 + 1,085 \cdot 2) \cdot 1,0$ 15,31000

$1,0 \cdot (1,32 \cdot 2 + 5,21) \cdot 1,0$ 7,85000

Mezisoučet 156,46000

16	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	1,04000	177,00	184,08
-----------	--------------	---	----	---------	--------	--------

kotelna : $2,6 \cdot 0,4$ 1,04000

17	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	671,12293	948,00	636 224,54
-----------	--------------	---------------------------------------	----	-----------	--------	------------

kotelna : $2 \cdot 0,67 \cdot (27,27 - 15,48) \cdot (8,31 + 0,15)$ 133,65616

$2 \cdot 0,67 \cdot 15,48 \cdot (12,54 + 0,15)$ 263,23121

$0,67 \cdot 11,98 \cdot (8,31 + 0,15)$ 67,90504

$0,52 \cdot 11,98 \cdot (3,45 + 0,15) + 0,67 \cdot 11,98 \cdot (12,54 - 3,45 + 0,15)$ 96,59234

$0,67 \cdot 11,98 \cdot (12,54 + 0,15)$ 101,85755

$0,15 \cdot 13,847 \cdot 2$ 4,15410

$2 \cdot 0,15 \cdot (27,27 - 15,48) \cdot 1,1$ 3,89070

$0,15 \cdot 11,98 \cdot 1,1$ 1,97670

$(0,67 + 0,52) \cdot 4,5 \cdot 3,24 + 0,3 \cdot 2 \cdot 5,93 \cdot 3,24$ 28,87812

$(0,4 \cdot 5,41 + 0,33 \cdot 5,57) \cdot 3,45$ 13,80725

$0,3 \cdot (1,56 + 1,49 \cdot 2) \cdot 3,32$ 4,52184

$((0,91 \cdot 1,92) + (0,59 \cdot 10,06)) \cdot 3,32$ 25,50623

$0,62 \cdot (2 \cdot 1,085 + 2 \cdot 2,3 + 4,27 \cdot 2) \cdot 3,32$ 31,51410

$0,3 \cdot (1,32 \cdot 2 + 5,21) \cdot 3,27$ 7,70085

$0,11 \cdot (1,93 + 1,47 + 0,9 \cdot 4) \cdot 2,2$ 1,69400

$0,15 \cdot (1,02 + 6,72) \cdot 3,45$ 4,00545

$0,18 \cdot (1,42 + 4,02 + 1,72 \cdot 2 + 2,13 + 1,5 + 6,26 + 1,82) \cdot 3,32$ 12,30458

$0,15 \cdot (4,52 + 2,11 \cdot 2) \cdot 2,4$ 3,14640

Mezisoučet 806,34262

odpočet za otvory : -

$0,67 \cdot (1,2 \cdot 1,2 + 1,05 \cdot 2,075 + 1,5 \cdot 1,2 + 0,96 \cdot 0,77 + 1,02 \cdot 0,77 + 0,99 \cdot 2,0 + 1,26 \cdot 0,82 + 2,1 \cdot 2,88 + 1,0 \cdot 0,82 + 2,1 \cdot 2,88 + 2,66 \cdot 0,82 + 2,1 \cdot 2,88 + 2,66 \cdot 0,82)$ -22,29958

$-0,67 \cdot (0,6 \cdot 0,91 + 2,53 \cdot 0,91 + 1,4 \cdot 0,91 + 1,73 \cdot 0,91 + 1,5 \cdot 1,2 + 1,0 \cdot 2,02)$ -6,37612

$-0,67 \cdot (3,46 \cdot 3,0 \cdot 3 + 4,07 \cdot 6,4 + 3,85 \cdot 6,4 + 4,59 \cdot 6,4 + 1,0 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 1,5 + 2,1 \cdot 2,02)$ -80,20972

$-0,42 \cdot 0,9 \cdot 2,1 \cdot 2$ -1,58760

$-0,52 \cdot (5,07 \cdot 3,68 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2,02)$ -20,34926

$-0,33 \cdot 0,9 \cdot 2,02$ -0,59994

$-0,62 \cdot 0,9 \cdot 2,02$ -1,12716

$-0,3 \cdot 2,6 \cdot 0,4$ -0,31200

$-0,11 \cdot (1,06 \cdot 2,02 + 0,7 \cdot 2,02 \cdot 2)$ -0,54661

$-0,18 \cdot (0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,7 \cdot 2,02)$ -0,90900

$-0,15 \cdot (1,5 \cdot 1,2 + 1,0 \cdot 1,2 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2,02)$ -0,90270

Mezisoučet -135,21969

18	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	285,53693	4 950,00	1 413 407,80
-----------	--------------	---	----	-----------	----------	--------------

silu uhlí - 1.pp :

$0,3 \cdot (3,976 + 27,54 + 5,52 + 34,47 + 2,117 + 0,698 + 1,048 + 0,568 + 3,048) \cdot 2,1$ 49,76055

Mezisoučet 49,76055

silu uhlí - 1.np : $0,3 \cdot 3,14 \cdot 6,12 \cdot 4,7 \cdot 5$ 135,47844

$0,3 \cdot (11,18 \cdot 4,7 - 0,832 \cdot 2,02)$ 15,25961

Rozpis ceny - Etapa I

S:	01	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.
C:	01.1	Demolice objektu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,3*((2,5*2+2,93)*2,5-0,9*2,02)		5,40210		
		Mezisoučet		156,14015		
		silo uhlí - 2.np : 0,3*((4,35+30,605+31,71+3,74)*2,1-1,0*1,8)		43,81515		
		Mezisoučet		43,81515		
		silo uhlí - 3.np : 0,3*11,9695*(13,582-8,29)		19,00278		
		Mezisoučet		19,00278		
		silo uhlí - násypka : 0,3*(5,275*2*(10,89-3,27-0,3*2)-5,0*2*1,8)		16,81830		
		Mezisoučet		16,81830		
19	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	55,74000	199,00	11 092,26
		kotelna : 1,32*6		7,92000		
		1,02*21		21,42000		
		1,32*(10+10)		26,40000		
20	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	163,93805	4 950,00	811 493,35
		silo uhlí - nad 1.pp : (6,12*27,54+32,62)*0,3		60,34944		
		(3,976+27,54+5,52+34,47+2,117+0,698+1,048+0,568+3,048)*0,1*0,1		0,78985		
		Mezisoučet		61,13929		
		silo uhlí - nad 1.np : 3,14*6,12*6,12/4*5*0,3		44,10256		
		15,024*0,1+34,635*0,3		11,89290		
		Mezisoučet		55,99546		
		silo uhlí - nad 2.np : 99,38*1,05*0,3		31,30470		
		Mezisoučet		31,30470		
		silo uhlí - nad 4.np : 3,14*3,6*3,6/4*0,3		3,05208		
		Mezisoučet		3,05208		
		silo uhlí - násypka : 5,275*3,24*0,3*2		10,25460		
		1/2*0,228*2,64*0,1*4		0,12038		
		Mezisoučet		10,37498		
		kotelna : 0,1*(1,2*4,5+3,54*1,0+0,91*4,74)		1,32534		
		0,1*2,6*2,87		0,74620		
		Mezisoučet		2,07154		
21	963051213R00	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	82,18212	4 950,00	406 801,49
		kotelna : 0,15*(12,31*13,32-1,02*5,6)		23,73858		
		0,28*(14,96*13,32)		55,79482		
		0,2*(4,52*2,93)		2,64872		
22	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných	m2	16,35480	1 369,00	22 389,72
		kotelna : 1,02*6,6		6,73200		
		1,32*(2,98*2+1,33)		9,62280		
23	963074959R00	Vybourání schodnic z ocel.nosníků neplentovaných	m	7,40000	398,00	2 945,20
		kotelna : 3,7*2		7,40000		
24	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	68,39880	3 847,00	263 130,18
		silo uhlí : 177,282*0,15		26,59230		
		4,89*0,15		0,73350		
		Mezisoučet		27,32580		
		kotelna :				
		(1,74+1,68+1,28+1,32+5,58+23,32+84,42+31,72+3,04+37,63+10,27+66,51+5,31)*0,15		41,07300		
		Mezisoučet		41,07300		
25	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	22,79967	849,00	19 356,92
		odhad 1/3 mazanin : 68,399/3		22,79967		
26	966054121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm	m	30,96000	644,00	19 938,24
		kotelna : 15,48*2		30,96000		

Rozpis ceny - Etapa I

S:	01	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.
C:	01.1	Demolice objektu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

27	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	1,80000	178,00	320,40
		kotelna : 1,5*1,2		1,80000		

28	968072244R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 1 m2	m2	2,89060	288,00	832,49
		kotelna : 0,96*0,77+1,02*0,77+1,0*0,82+0,6*0,91		2,89060		

29	968072245R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 2 m2	m2	9,88150	288,00	2 845,87
		kotelna : 1,26*0,82		1,03320		
		1,4*0,91+1,73*0,91+1,5*1,2		4,64830		
		1,5*1,2+1,0*1,2*2		4,20000		

30	968072246R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 4 m2	m2	8,91470	288,00	2 567,43
		kotelna : 2,66*0,82*2		4,36240		
		2,53*0,91		2,30230		
		1,5*1,5		2,25000		

31	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	16,99264	347,00	5 896,45
		silu uhlí : 0,832*2,02+0,9*2,02		3,49864		
		Mezisoučet		3,49864		
		kotelna : 0,99*2,0+0,9*2,02+0,7*2,02*2+0,9*2,02+0,7*2,02		9,85800		
		0,9*2,02		1,81800		
		0,9*2,02		1,81800		
		Mezisoučet		13,49400		

32	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	28,65663	347,00	9 943,85
		kotelna : 2,1*2,88*3		18,14400		
		1,0*2,02		2,02000		
		1,075*2,075		2,23063		
		1,0*2,02		2,02000		
		2,1*2,02		4,24200		

33	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	134,11800	175,00	23 470,65
		silu uhlí - násypka : 2*5,0*1,8		18,00000		
		1,0*1,8		1,80000		
		Mezisoučet		19,80000		
		kotelna : 4,07*6,4+3,85*6,4+4,59*6,4		80,06400		
		3,46*3,9+3,46*3,0*2		34,25400		
		Mezisoučet		114,31800		

34	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	1,44000	251,00	361,44
		kotelna : 1,2*1,2		1,44000		

35	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	27,40000	141,00	3 863,40
		7,3+3,2		10,50000		
		6,6*2		13,20000		
		3,7		3,70000		

Díl 961	Demontáže konstrukcí	579 959,02
----------------	-----------------------------	-------------------

36	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	367,11000	52,00	19 089,72
		kotelna : 6,81*2*11,64		158,53680		
		6,87*2*15,18		208,57320		

37	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	246,00000	58,00	14 268,00
		kotelna - dřevěné vazníky :				
		12*(0,75*2+0,3*2+0,98*2+0,37*2+0,98*2+0,44*2+1,04*2+0,51*2+1,05*2+0,58*2		246,00000		
		+1,12*2+0,65*2+1,12*2+0,72)				

38	762711820R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	129,36000	64,00	8 279,04
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

Rozpis ceny - Etapa I

S:	01	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.
C:	01.1	Demolice objektu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

kotelna : 7*15,48
8*2+2,5*2

108,36000
21,00000

39	762711820R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	316,08000	64,00	20 229,12
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

kotelna - dřevěné vazníky : 12*(12,62+6,33*2+0,53*2)

316,08000

40	762841812R00	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou	m2	135,49380	111,00	15 039,81
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

kotelna : 11,98*11,31

135,49380

41	763737112R00	Demontáž ocelové střešní konstrukce z vazníků z příhradových, konstrukční délky do 18 m	m	205,60000	421,00	86 557,60
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

kotelna : 12,85*16

205,60000

42	764311822R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	641,57300	57,50	36 890,45
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

silu uhlí : 1,57*1,1

1,72700

22,21*1,1

24,43100

17,77*1,1

19,54700

81,11*1,1

89,22100

90,74*1,1

99,81400

12,63

12,63000

17,04*1,1

18,74400

7,59*1,1

8,34900

Mezisoučet

274,46300

kotelna : 6,81*2*11,64

158,53680

6,87*2*15,18

208,57320

Mezisoučet

367,11000

43	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	132,56200	42,00	5 567,60
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

silu uhlí : 10,0+9,03*3+18,61

55,70000

65,172

65,17200

6,0+5,69

11,69000

44	764353840R00	Demontáž žlabů nadřím.s.v háčích, rš 500 mm, do 30°	m	30,96000	42,00	1 300,32
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

kotelna : 15,48*2

30,96000

45	764357802R00	Demontáž žlabů mezistřešních, rš 1200 mm	m	23,28000	42,00	977,76
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

kotelna : 11,64*2

23,28000

46	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	10,00000	42,00	420,00
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

silu uhlí : 5,0*2

10,00000

47	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm	m	16,80000	42,00	705,60
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

silu uhlí : 3,36*5

16,80000

48	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	94,90000	35,00	3 321,50
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

silu uhlí : 10,8+6,1*3+2,2+8,5+2,3*2

44,40000

kotelna : 8,85*2+4,0*2+12,4*2

50,50000

49	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	10,50000	148,00	1 554,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

kotelna - dýmník : (2*8+2,5*2)*0,5

10,50000

50	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	135,49400	42,50	5 758,50
----	--------------	---------------------------	----	-----------	-------	----------

51	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	10 000,00000	22,00	220 000,00
----	--------------	--	----	--------------	-------	------------

vybavení kotelny - technologie, kotle a pod. : 10,0*1000

10 000,00000

52	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	500,00000	280,00	140 000,00
----	---------	---------------------------------	---	-----------	--------	------------

Demontáže vnitřního vybavení a technologie : 500

500,00000

Díl 98		Demolice				11 825,66
53	981511111R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC	m3	6,24375	1 894,00	11 825,66

plynoměrné zář. : 1,85*1,35*2,5

6,24375

Rozpis ceny - Etapa I

S:	01	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.
C:	01.1	Demolice objektu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		3 319 758,37
------------	------------	--	--	---------------------

54	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	474,79500	484,00	229 800,78
-----------	--------------	---	---	-----------	--------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 470,89320 470,89320

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 3,90180 3,90180

55	979990105R00	Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	1 208,35303	474,00	572 759,34
-----------	--------------	---	---	-------------	--------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,33176 0,33176

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 1208,02127 1 208,02127

56	979990108R00	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101	t	1 436,86333	715,00	1 027 357,28
-----------	--------------	---	---	-------------	--------	--------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 685,28862 685,28862

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 393,45132 393,45132

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 197,23708 197,23708

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 7,06527 7,06527

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 150,47736 150,47736

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,00000 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 3,34368 3,34368

57	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	5,05279	3 200,00	16 168,93
-----------	--------------	--	---	---------	----------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 5,05279 5,05279

58	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	20,16445	1 825,00	36 800,12
-----------	--------------	--	---	----------	----------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,05580 0,05580

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 5,50665 5,50665

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 1,47600 1,47600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 1,29360 1,29360

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 3,16080 3,16080

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 8,67160 8,67160

59	979990168R00	Poplatek za uložení suti - sklo, skupina odpadu 170202	t	1,66564	3 450,00	5 746,46
-----------	--------------	--	---	---------	----------	----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,06131 0,06131

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,26315 0,26315

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 1,34118 1,34118

60	979990264R00	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti	t	35,98869	1 825,00	65 679,36
-----------	--------------	--	---	----------	----------	-----------

3182,85803-(474,795+1208,35303+1436,86333+5,0279+20,16445+1,66563) 35,98869

61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3 182,85803	244,00	776 617,36
-----------	--------------	--	---	-------------	--------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 36, :

37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 :

Součet : 3182,85803 3 182,85803

62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	31 828,58028	18,50	588 828,74
-----------	--------------	--	---	--------------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 36, :

37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 :

Součet : 31828,58028 31 828,58028

Díl	VN	Vedlejší náklady		293 998,23
------------	-----------	-------------------------	--	-------------------

63	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 800,00	15 800,00
-----------	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Rozpis ceny - Etapa I

S:	01	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.
C:	01.1	Demolice objektu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	005111022R	Vykližení objektu	Soubor	1,00000	24 400,00	24 400,00
65	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	26 800,00	26 800,00
66	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00
67	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16 800,00	16 800,00
68	005122010R	Provoz objednatele - zajištění provozu na účelových komunikacích areálu	Soubor	1,00000	48 000,00	48 000,00

1

1,00000

Demolice kotelny nesmí zamezit v provozu na účelových komunikacích, které jsou využívány dopravní zdravotní službou, zásobovacími vozidly kuchyně i lékárny nemocnice :

Vyjma prováděných nezbytných přeložek inženýrských sítí a samotné obnovy části komunikace, která je součástí předmětné zakázky je podmínkou zachování provozu na těchto komunikacích v režimu 24/7 :

69	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	72 000,00	72 000,00
70	005211081R	Úklid staveniště	Soubor	1,00000	15 198,23	15 198,23

Díl	ON	Ostatní náklady				463 850,00
71	005211021R1	Ochrana stávajících sousedních pozemků sousedních se staveništěm	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00
72	005211021R2	Ochrana sousedícího stávajícího skladu nebezpečného odpadu proti poškození lešením	Soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00
73	005211021R3	Ochrana sousedícího stávajícího přístřešku	Soubor	1,00000	58 000,00	58 000,00
74	005211021R4	Ochrana sousedící kolárny	Soubor	1,00000	17 600,00	17 600,00
75	005211021R5	Ochrana sousedící trafostanice ocelovou konstrukcí	Soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00
76	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00
77	005211082R	Odborné odpojení objektu od všech inženýrských sítí	Soubor	1,00000	124 500,00	124 500,00

odpojení objektu od inženýrských sítí, zaslepení přípojek (vodovod, kanalizace, zemní plyn, elektro) : 1

1,00000

78	005211083R	Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště (170 m)	Soubor	1,00000	58 250,00	58 250,00
79	005241011R	Dokumentace pro provádění demolice	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00

Celkem						9 718 920,00
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Rozpis ceny - Etapa I

S:	01	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.
C:	01.2	Přeložka stávajícího rozvaděče VO

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	M21	Elektromontáže	55 551,00			
1	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	8,00000	47,30	378,40
2	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	8,00000	102,50	820,00
3	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	2,00000	120,00	240,00
4	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	1,00000	169,00	169,00
5	210901090RT1	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 16 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu AYKY 4bx16	m	15,00000	201,00	3 015,00
6	210901090RT2	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu AYKY 4bx25	m	5,00000	201,00	1 005,00
7	VP001	D+M skříň RVO typizovaná, kompaktní pilíř. RVO S1/NKP7P SH09, 40A, hl. jistič B25/3, 9xB10/1, elměr jednosazb., stykače, můstek PE, poj. Spodky vel.00	kus	1,00000	42 770,00	42 770,00
8	VP002	Pojistka nožová vel.00 32A gG	kus	1,00000	179,50	179,50
9	VP003	Demontáž stáv. Rozváděče RVO7, včetně likvidace	kus	1,00000	4 320,00	4 320,00
10	VP004	Odpojení kabelů ve stáv. RVO7 (vývod)	kus	4,00000	196,00	784,00
11	VP005	Odpojení kabelů v R7 (přívod do RVO7)	kus	1,00000	196,00	196,00
12	VP006	Odpojení kabelu v R8, R9 (nožové pojistky), izolace konců kabelu	kus	2,00000	196,00	392,00
13	VP007	Demontáž stáv. Vedení VO ze stáv. RVO7 na fasádě	m	25,00000	37,80	945,00
14	VP008	Nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	337,10	337,10

Díl	M46	Zemní práce při montážích	13 269,00			
15	460010024RT1	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m	km	0,10000	4 930,00	493,00
16	460200303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	10,00000	251,50	2 515,00
17	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	10,00000	173,50	1 735,00
18	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	10,00000	30,70	307,00
19	460570303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	10,00000	230,50	2 305,00
20	VP101	Skříň RVO - pilíř, výkop + zapravení	kus	1,00000	4 585,00	4 585,00
21	583320881R	Štěrkopísek 0 - 8 mm tříděný, Černovice, JHM,	t	3,00000	443,00	1 329,00

Díl	ON	Ostatní náklady	24 260,00			
22	220711605R00	Zkušební provoz - uvedení do provozu	h	1,00000	500,00	500,00
23	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	32,00000	280,00	8 960,00
24	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00
25	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00
26	005241010R1	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 900,00	2 900,00
27	005241012R	Dokumentace pro provádění stavby	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00

Celkem						93 080,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Rozpis ceny - Etapa I

S:	01	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.
C:	01.3	Přeložka vedení plynu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	M99	Ostatní práce "M"				197 000,00
1	998011001X00	Přeložka vedení plynu	soubor	1,00000	197 000,00	197 000,00

Přeložení vedení plynu pro protější objekt : 1

1,00000

Začátek provozního součtu

Obsah položky: :

- vytýčení inženýrských sítí :
- rozsáhlé sondování (neznámé rozvody) :
- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby :
- realizace přeložky dle zpracované PD včetně zemních prací :
- uvedení do provozu :
- revize :
- dokumentace skutečného provedení :
- Konec provozního součtu*

Celkem					197 000,00	
---------------	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Rozpis ceny - Etapa I

S:	01	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.
C:	01.4	Přeložka přívodu NN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	M99	Ostatní práce "M"				165 000,00
1	998011002X00	Přeložka přívodu NN	soubor	1,00000	165 000,00	165 000,00

Přeložení přívodu NN k objektu : 1

1,00000

Začátek provozního součtu

Obsah položky: :

- vytýčení inženýrských sítí :

- rozsáhlé sondování při realizaci (neznámé rozvody k sousedním objektům) :

- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby :

- realizace přeložky dle zpracované PD včetně zemních prací :

- uvedení do provozu :

- revize :

- dokumentace skutečného provedení :

Konec provozního součtu

Celkem						165 000,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Rozpis ceny - Etapa I

S:	01	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.
C:	01.5	Přeložka odvodu kondenzátu z vyvíječe páry

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	M99	Ostatní práce "M"				495 000,00
1	998011003X00	Úprava a přeložka odvodu kondenzátu z vyvíječe páry	soubor	1,00000	495 000,00	495 000,00

Úprava a přeložení odvodu kondenzátu z vyvíječe páry : 1

1,00000

Začátek provozního součtu

Obsah položky: :

- vytýčení inženýrských sítí :
 - sondování při realizaci (upřesnění vedení odpadu kondenzátu) :
 - zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby :
 - zrušení ochlazovací nádrže (6 m3) :
 - zrušení odvodu kondenzátu v suterénu kotelny :
 - zrušení vsaku kondenzátu v suterénu kotelny :
 - zřízení nové ochlazovací jímky dle zpracované PD včetně zemních prací :
 - zaústění ochlazovací jímky do stávající kanalizace dle zpracované PD (předpoklad: výtlak se dvěma čerpadly) včetně zemních prací :
 - uvedení do provozu :
 - revize :
 - dokumentace skutečného provedení :
- Konec provozního součtu*

Celkem	495 000,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Rozpis ceny - Etapa II

Stavba:	01 Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.		
Objednatel:	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Purkyňova 2731/11 69501 Hodonín		IČ: 00226637 DIČ: CZ00226637
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov		IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 287 429,13
PSV	0,00
MON	0,00
VN	132 100,00
ON	66 470,87
Celkem	1 486 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	86 160,00 CZK
Snížená DPH	12 %	10 339,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 399 840,00 CZK
Základní DPH	21 %	293 966,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 790 305,60 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
81000208	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.	86 160,00	1 399 840,00	304 305,60	1 790 305,60	100,00
01.1	Demolice objektu	86 160,00	0,00	10 339,20	96 499,20	5,39
01.6	Komunikace u demolovaného objektu	0,00	1 399 840,00	293 966,40	1 693 806,40	94,61
Celkem za stavbu		86 160,00	1 399 840,00	304 305,60	1 790 305,60	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			429 998,05	28,94
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			86 160,00	5,80
212	Drenáže	HSV			50 526,25	3,40
55	Stabilizace podloží	HSV			92 691,45	6,24
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			202 208,62	13,61
593	Zpevněné plochy	HSV			261 207,00	17,58
598	Obrubníky, přídlažby, palisády	HSV			35 023,50	2,36
99	Staveništní přesun hmot	HSV			129 614,26	8,72
VN	Vedlejší náklady	VN			132 100,00	8,89
ON	Ostatní náklady	ON			66 470,87	4,47
Cena celkem					1 486 000,00	100,00

Rozpis ceny - Etapa II

S:	01	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.
C:	01.1	Demolice objektu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 18	Povrchové úpravy terénu					86 160,00
8	564112225R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.25 cm	m2	1 200,00000	68,50	82 200,00
		provizorní úprava pozemku - zpevněná plocha : 1200		1 200,00000		
9	18210OA0	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	360,00000	11,00	3 960,00
		provizorní úprava pozemku : 1200*0,30		360,00000		
Celkem						86 160,00

Poznámky uchazeče k zadání

Rozpis ceny - Etapa II

S:	01	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.
C:	01.6	Komunikace u demolovaného objektu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	429 998,05
--------------	--------------------	-------------------

1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	264,87780	133,00	35 228,75
		Pojížděná betonová dlažba (min. 470 mm) : 359,4*0,47*1,10		185,80980		
		Mezisoučet		185,80980		
		Stabilizace podloží :				
		Pojížděná betonová dlažba : 359,4*0,20*1,10		79,06800		
		Mezisoučet		79,06800		
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	22,50000	466,00	10 485,00
		Drenáž : 50*(0,30+0,60)/2*1,0		22,50000		
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	394,11960	129,00	50 841,43
		185,8098+185,8098+22,5000		394,11960		
4	162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	3 941,19600	26,50	104 441,69
		do 10 km : 394,1196*10		3 941,19600		
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	394,11960	71,00	27 982,49
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	394,11960	15,50	6 108,85
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	395,34000	14,50	5 732,43
		Pojížděná betonová dlažba : 359,4*1,10		395,34000		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	394,11960	480,00	189 177,41

Díl 212	Drenáže	50 526,25
----------------	----------------	------------------

9	212561112R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 32 mm	m3	20,25000	1 695,00	34 323,75
		Drenáž : 50*(0,30+0,60)/2*0,9		20,25000		
10	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	1,50000	1 695,00	2 542,50
		Drenáž : 50*0,30*0,1		1,50000		
11	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	145,00000	43,00	6 235,00
		Drenáž : 50*(0,30+0,60+2*1,0)		145,00000		
12	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	50,00000	35,00	1 750,00
		50		50,00000		
13	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	50,00000	47,50	2 375,00
14	67352003R	Geotextilie netkaná 250 g/m2	m2	150,00000	22,00	3 300,00

Díl 55	Stabilizace podloží	92 691,45
---------------	----------------------------	------------------

15	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	132,44000	24,00	3 178,56
		Stabilizace podloží na hodnotu min. Edef,2=30 Mpa :				
		Pojížděná betonová dlažba (část již provedena) : (359,4-239,0)*1,10		132,44000		
16	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	132,44000	627,00	83 039,88
		Stabilizace podloží na hodnotu min. Edef,2=30 Mpa :				
		Pojížděná betonová dlažba (ŠD fr. 0-32) : (359,4-239,0)*1,10		132,44000		
17	67352027R	Geotextilie silniční 60 300 g/m2	m2	152,30600	42,50	6 473,01
		Pojížděná betonová dlažba : 132,44*1,15		152,30600		

Díl 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	202 208,62
---------------	---	-------------------

18	564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm	m2	377,37000	67,00	25 283,79
		Pojížděná betonová dlažba (ŠD fr. 0-32) : 359,4*1,05		377,37000		
19	564561111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm	m2	395,34000	74,00	29 255,16
		Pojížděná betonová dlažba (ŠD fr. 0-63) : 359,4*1,10		395,34000		

Rozpis ceny - Etapa II

S:	01	Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, Nemocnice Hodonín, p.o.
C:	01.6	Komunikace u demolovaného objektu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

20	583423202R	Kamenivo drcené 0/32	t	139,81559	429,00	59 980,89
Pojížděná betonová dlažba (ŠD fr. 0-32) : 377,37*0,15*1,9*1,30				139,81559		
21	583423602R	Kamenivo drcené 0/63	t	195,29796	449,00	87 688,78
Pojížděná betonová dlažba (ŠD fr. 0-63) : 395,34*0,20*1,9*1,30				195,29796		

Díl 593	Zpevněné plochy					261 207,00
22	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	359,40000	355,00	127 587,00
Pojížděná betonová dlažba - pouze část u dotčeného objektu (vytyč.body5, 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) : 359,4				359,40000		
23	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	30,00000	162,00	4 860,00
24	592451170R	Dlažba skladebná betonová 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	370,00000	348,00	128 760,00
Začátek provozního součtu						
Pojížděná betonová dlažba : 359,4*1,02				366,58800		
Konec provozního součtu						
zaokrouhleno : 370				370,00000		

Díl 598	Obrubníky, přídlažby, palisády					35 023,50
25	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30	m	90,50000	387,00	35 023,50
Silniční (jen osazení) : 28,5+44,0+18,0				90,50000		

Díl 99	Staveništní přesun hmot					129 614,26
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	546,89562	237,00	129 614,26
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 :						
Součet : 546,89562				546,89562		

Díl VN	Vedlejší náklady					132 100,00
27	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00
28	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
29	005121010T	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	64 500,00	64 500,00
30	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
31	005211081R	Úklid staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
32	005231021R	Rázová zatěžovací zkouška podloží	Soubor	2,00000	7 800,00	15 600,00

Díl ON	Ostatní náklady					66 470,87
33	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00
34	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00
35	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	9 770,87	9 770,87
36	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00
37	005241012R	Dokumentace pro provádění stavby	Soubor	1,00000	15 200,00	15 200,00
38	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

Celkem					1 399 840,00	
---------------	--	--	--	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: „Demolice staré kotelny a zásobníku uhlí“

poznámky

Účastník:	MSO servis spol. s r.o.	Úplný název účastníka dle OR
sídlo:	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov	Sídlo účastníka
IČO:	49971379	Identifikační číslo účastníka dle ŽL
právní forma:	společnost s ručením omezeným	Právní forma účastníka
vypracoval(a):	Ing. Luděk Šebesta, jednatel společnosti	Zodpovědná osoba účastníka
email:	marketing@msos.cz	Kontaktní email účastníka
datum:	15. srpna 2024	Datum vypracování nabídky

ř.	POPIS	CELKEM
1	Nabídková cena I. Etapa v Kč bez DPH	10 669 000,00 Kč
2	Nabídková cena II. Etapa v Kč bez DPH	1 486 000,00 Kč
3	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	12 155 000,00 Kč

vyplňte

vyplňte

zkontrolujte

4	Hodnotící indikátor 1 (celková doba realizace I. Etapy v kalendářních dnech)	139
5	Hodnotící indikátor 2 (celková doba realizace Demolice v rámci I. Etapy v kalendářních dnech)	85

vyplňte

vyplňte

Poznámky účastníka:

V Kyjově dne....

Vypracoval (jméno příjmení, oprávněné osoby jednat jménem či za účastníka): Ing. Luděk Šebesta, jednatel společnosti