

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/144/Kou, uzavřené dne 26.06.2024
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „objednatel“

a

2. AK plus Novostav s. r. o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 15928

sídlem: Jablunkovská 410, Třinec, 739 61

oprávněn jednat ve věcech:

- smluvních, technických a reklamací:

IČO: 25368052

DIČ: CZ25368052

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/144/Kou, uzavřené dne 26.06.2024 a dodatku č. 1 ze dne 04.10.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Obnova pobytových ploch v lesoparku v Třinci - opakování“, a to v níže uvedeném rozsahu.

2. Pro potřebnou certifikaci autorských prvků je nutno certifikačnímu orgánu doložit nové podklady (statický výpočet, materiálové certifikáty). Po této certifikaci je nutno ještě posoudit i ukotvení jednotlivých prvků a požádat o vydání certifikátu k užívání. Vzhledem ke skutečnosti, že se blíží zimní období a tím zhoršené klimatické podmínky, požádal zhotovitel o prodloužení termínu do 30.06.2025.
3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku.

II. Změna smlouvy

1. V článku II. **Doba a místo plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

*„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 30.06.2025 a práce související s výsadbou rostlin a cibulovin **nejpozději do 31.10.2024**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit“.*

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2002 ze dne 14.10.2024.

V Třinci

V Třinci

Za objednatele:

