

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 111-Vo-3/17
(Zlatnice ř.km 0,000 – 0,250) ze dne 9. 2. 2017

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: 7 [redacted]

Jiří Marek, správce toku, číslo tel.: [redacted]

Ing. Filip Tatar, referent pro provozní činnosti, tel.č. [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jaroslav Branda - ATELIER M

Sídlo: Palackého 517, Hronov 549 31,

IČO: 13541072,

DIČ: CZ5406010159,

plátce DPH,

I.
Účel dodatku č. 3 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu plnění. Žádost byla podána z důvodů nesouladu katastru nemovitostí po digitalizaci a stávajícím stavem a komplikovaného projednávání přístupů.

II.
Změna smlouvy

- I)* Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č. 1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1/2017
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:
31. 8. 2017

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č. 4 se změnil:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení u SO 01, SO 02 (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), zejména zajištění uložení sedimentu se zajištěním smluv a vyjádření vlastníků v uvedeném směru, zajištění smluv o souhlasu s provedením prací u SO1 Termín dokončení dílčího plnění a) do 30.4.2017

b) zpracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

Termín dokončení dílčího plnění b) do **31. 8. 2017**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 20. 7. 2017

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08

Ing. Tomáš Sa

vedoucí Správy toků – o

Lesy České repu

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 20. 7. 2017

ATSLIBS
ING. JAROSLAV BRANDA

549

IČ: 1

tel.

Ing.