

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo:	2024/00336/OI/OBJ
Datum vyhotovení	22.03.2024
ORG akce:	60002101195

Dodavatel:	Odběratel:
SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60 Olomouc 779 00	Olomoucký kraj 779 00 Olomouc Jeremenkova 1191/40a
IČO: 28571690	IČO: 60609460
DIČ: CZ28571690	DIČ: CZ60609460
Č. účtu: 3882364001/5500	

Předmět objednávky:	Cena včetně DPH:
Na akci: "DPS Červenka - Vybudování šaten pro zaměstnance", probíhá dodavatelem pro objednatele výkon TDS dle jeho nabídky ze dne 13.11.2023 a objednávky č.2024/00336/OI/OBJ ze dne 22.03.2024. Zadání objednatele bylo na dobu 6 měsíců, čili po dobu samotné realizace akce, s následnou kolaudací a práce při odstraňování případných vad a nedodělků.	256 762,00,- Kč
Na základě dodatku č. 1 ke SoD na realizaci akce byl posunut původní termín dokončení z 10/2024 do konce 12/2024, čili o 2 měsíce. Tyto dva nepokryté měsíce dodavatel doceňuje nabídkou ze dne 24.09.2024. Práce na následné kolaudaci a případném odstraňování vad a nedodělků se tímto přesouvá po novém termínu dokončení realizace.	+75 504,00,- Kč
Celková cena po navýšení za výkon TDS pak činí.	332 266,00,- Kč

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:



Odběratel:



vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje