

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0252/C8400/22 (objednatele)  
č. KS2250804 (zhotovitele)  
ze dne 17.3.2023  
na provedení stavebních činností pro akci

**„SZNR – rekonstrukce technologie ČSOV Nepovolená (063), P10“**

### Smluvní strany:

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: LK Pumpservice, s.r.o.**

se sídlem Kolbenova 898/11, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupena:

IČO: 448 51 774

DIČ: CZ44851774

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 6006  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou neprovedené stavební činnosti a dodávky a dodatečné stavební činnosti a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi a dle požadavku provozovatele. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu.

### ČLÁNEK I.

**1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

**3.1.1 zhotovitel neprovede** tyto stavební činnosti a dodávky:

- přeložky kabelového vedení (odpočet)
- nerezový poklop protiskluzový 600 x 700
- nerezový poklop protiskluzový 600 x 900
- nerezový poklop protiskluzový 1200 x 900
  
- poklop šachtový nerez 950 x 800

- obklady vnitřních stěn mokré jímky ČSOV z dlaždic z taveného čediče
- přemístění šachty Š1, zpevnění plochy a terénní úpravy

**3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební činnosti a dodávky:**

- přeložky kabelového vedení (přípočet)
- poklop protiskluzový 600 x 700 žárově zinkovaný, zatížený A 15, zamykací mechanismus SUS
- poklop protiskluzový 600 x 600 žárově zinkovaný, zatížený A 15, zamykací mechanismus SUS
- poklop protiskluzový 600 x 900 žárově zinkovaný, zatížený A 15, zamykací mechanismus SUS
- poklop protiskluzový 1200 x 900 dělený žárově zinkovaný, zatížený A 15, zamykací mechanismus SUS
- povrchová úprava betonové konstrukce vnitřních stěn mokré jímky ČSOV nátěrem EPOLIT W Transparent
- přeložka výtlaku umístění šachty Š2
- BIM – zapracování DSPS

**2. V ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:**

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 31.12.2024**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.“

**3. V ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:**

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	<b>3 506 924,12 Kč</b>
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 1 196 439,35 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	4 703 363,47 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	21 249 008,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3 506 924,12 Kč
Celková cena bez DPH	<b>24 755 932,12 Kč</b>
DPH 21%“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č.1.

## ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

## ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
  - č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek
  - č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne

---

---

---