

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0215/N2200/19/RS (objednatele)  
č. 003418 (zhotovitele)  
ze dne 21.10.2019  
pro provedení stavebních prací

### „Obnova vodovodního řadu DN 600 Ovčín, Slivenec, P5“

#### Smluvní strany:

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.**

se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena:

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848

(dále jen „**Zhotovitel**“)

#### Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a s tím související změna termínu a změna ceny díla. Dodatečné stavební práce vznikly z důvodu odchylky vedení vodovodního řadu od předpokládané trasy a též nedostatečného podloží stávající komunikace.

#### Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nový odstavec 2.1.4, který zní:  
„2.1.4 **zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:**  
- oprava místní komunikace a chodníku v šíři celé ulice“
2. V ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:  
„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 31. 7. 2025**, v opačném případě je v prodlení.“  
  
Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.
3. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1.1, který nově zní takto:  
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.4 činí bez DPH **2 366 424,91 Kč**“

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1, 2 a 3 pak činí:

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Původní cena za dílo bez DPH | 94 791 134,21 Kč         |
| Cena dodatku č. 1 bez DPH    | 1 670 311,80 Kč          |
| Cena dodatku č. 2 bez DPH    | 10 698 463,04 Kč         |
| Cena dodatku č. 3 bez DPH    | 2 366 424,91 Kč          |
| Celková cena celkem bez DPH  | <b>109 526 333,96 Kč</b> |
| DPH 21 %“                    |                          |

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

## **Článek II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## **Článek III.**

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:  
Příloha č. 1: Soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací  
Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram

Za Objednatele,  
v Praze dne:

Za Zhotovitele,  
v Praze dne:

-----

Brighwater a.s.  
člen představenstva,  
při výkonu funkce zastupuje:

-----

-----