



MHMPXPOXGG0X

stejnopis č. 1

DOHODA
DOH/21/08/008081/2024

**o ukončení objednávky ze dne 27.5.2011 na zpracování projektové dokumentace ve
vymezeném rozsahu a výkonu autorského dozoru na stavbu č. 0092 TV Zličín, etapa
0023 Petrovská**

číslo objednávky objednatele: OMI/OBJ/693/10
ve znění dodatků č. 1,2,3

(dále jen „Dohoda“)

uzavřené ve smyslu ust. §§ 2586-2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

mezi smluvními stranami:

1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci
rozhodování o území pověřeným řízením odboru investičního

(dále jen „Objednatel“)

a

2. VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sídlem: Krajinská 35/1, 370 01 České Budějovice 1
IČO: 62583000
DIČ: CZ62583000
Není plátcem DPH
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
pod sp. zn. C 33536
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 62304309/0800
zastoupená: JUDr. Václavem Junkem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní

I. PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely objednávku č: OMI/OBJ/693/10 dne 27.5.2011 vč. dodatků 1 až 3 jejímž předmětem plnění je:
 - zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 - zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 - zhotovení dokumentace pro zadání stavby (DZS)
 - výkon autorského dozoru (AD)
 - vyhotovení vícetisků DÚR, vypuštění části výkonu AD**pro stavbu č. 0092 TV Zličín, etapa 0023 Petrovská.**
2. Smluvní strany se dohodly na ukončení objednávky č. OMI/OBJ/693/10 ze dne 27.5.2011 vč. dodatků č. 1 až 3 ode dne účinnosti této Dohody.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že Zhotovitel provedl dle uzavřené objednávky vč. dodatků č. 1 až 3 vypracování DUR, DSP, DZS a vícetisky DÚR, které mu byly uhrazeny v plné výši, a protože výkon AD byl dle vnitřního sdělení č. OMI/03/94/2013 vykonáván a uhrazen v rámci stavby č. 0092 TV Zličín, etapa 0018 Mikulčická, se smluvní strany dohodly na ukončení smluvního vztahu bez nároku na úhradu zbývajících dílčích plnění.
4. Objednatel informuje zhotovitele, že došlo ke změně zastupující osoby na straně objednatele (viz hlavička této Dohody).
5. Zhotovitel prohlašuje, že došlo ke změně zastupující osoby, kdy jednatelem společnosti je JUDr. Václav Junek.

II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. V návaznosti na výše uvedené se celková cena díla upravuje takto:

	Cena bez DPH [Kč]	DPH 20 % [Kč]	DPH 21 % [Kč]	Cena vč. DPH [Kč]
Původní cena díla dle OMI/OBJ/693/10, vč. dodatku č. 1 až 3	886 576,00	142 080,00	36 997,00	1 065 653,00
<i>Z toho:</i>				
<i>DÚR</i>	43 200,00		9 072,00	52 272,00
<i>DSP</i>	82 800,00		17 388,00	100 188,00
<i>DZS</i>	710 400,00	142 080,00		852 480,00
<i>AD</i>	45 900,00		9 639,00	55 539,00
<i>Vícetisky DÚR</i>	4 276,00		898,00	5 174,00
Uhrazeno celkem	840 676,00	142 080,00	27 358,00	1 010 114,00
<i>z toho:</i>				

<i>DÚR</i>	43 200,00		9 072,00	52 272,00
<i>DSP</i>	82 800,00		17 388,00	100 188,00
<i>DZS</i>	710 400,00	142 080,00		852 480,00
<i>Víčetisky DÚR</i>	4 276,00		898,00 Kč	5 174,00
Zbývá k úhradě				
<i>AD</i>	45 900,00		-	45 900,00

- Po vzájemné dohodě obou smluvních stran nebude výkon autorského dozoru hrazen z důvodu jeho vykonání a hrazení v rámci stavby č. 0092 TV Zličín, etapa 0018 Mikulčická.
- Tímto obě smluvní strany prohlašují, že jsou mezi nimi vypořádána veškerá práva a povinnosti a nemají vůči sobě v budoucnu žádné další nároky či požadavky z objednávky č. OMI/OBJ/693/10 (vč. všech dodatků) ze dne 27. 5. 2011 vyplývající.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této Dohody a nebudou jej mařit, přičemž budou činit vše nezbytné pro dosažení účelu této dohody.
- Tato Dohoda je platná dnem připojení vlastnoručních podpisů obou smluvních stran a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění zajistí hl. m. Praha.
- Tuto Dohodu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami s podpisy smluvních strany na téže listině.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách této Dohody, číselné označení této Dohody, datum jejího podpisu a text této Dohody.
- Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této Dohodě mohou být, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnuty, za podmínek stanovených tímto zákonem, třetím osobám, pokud o ně požádají.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Tato Dohoda je vyhotovena v 5 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednavatel obdrží čtyři stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Pravomoc k uzavření této Dohody bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č.1716, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 12.8.2024.

Přílohy:

Příloha č. 1. Objednávka č. OMI/OBJ/693/10

Příloha č. 2. Dodatek č. 1 (03/270/13) k objednávce č. OMI/OBJ/693/10

Příloha č. 3. Dodatek č. 2 a 3 (03/305/13) k objednávce č. OMI/OBJ/693/10

Příloha č. 4. Vnitřní sdělení OMI/03/94/2013

Za Objednatele:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

27-09-2024

Ing. arch. Tomáš Veselý

zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území,
pověřen řízením odboru investičního

Za Zhotovitele:

VSV-ENGINEERING s.r.o.

JUDr. Václav Junek

jednatel společnosti

PRAHA
PRAGUE
PRAGA
PRAG

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

VSV - ENGINEERING s.r.o.
Staropramenná 29
150 00 Praha 5

Č.j.: OMI/ 2306
Inter.č.: OMI/OBJ/693/10
Kont.č.: K-194-254-050
MHMP/ 457918

103/656/2011

Vyřizuje / linka

Datum

18.4.2011

na doručení

12011

Věc:

OBJEDNÁVKA

pro stavbu č. 0092 „TV Zličín“, etapa 0023 Petrovská, a ve smyslu Obchodního zákoníku v platném znění. Na základě předběžného projednání a Vaší nabídky u Vás objednávané zpracování projektové dokumentace ve vymezeném rozsahu a výkon autorského dozoru, dále předmět objednávky.

Předmět plnění prací:

Jedná se o rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí v ul. Ke Břvům, Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská, Jesenická. Předmětem objednávky je:

- zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) v počtu 10-ti paré vč. výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora
- a výkon autorského dozoru (AD)

Činnosti dle této objednávky budou prováděny podle pokynů objednatele. Objednatel je na základě plné moci zastoupen mandátářem ZAVOS s.r.o., Praha 8, Františka Kadlece 16, IČ:60203013.

Doba plnění

Zahájení činnosti: ihned po obdržení objednávky

Ukončení činnosti: předáním dokumentů – DZS do 4 týdnů po převzetí objednávky
AD po celou dobu trvání stavby.

Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje za uvedené práce a činnosti zaplatit dodavateli služeb cenu jako nejvýše přípustnou ve výši:

Základní cena	858 400,00 Kč
DPH 20 %	171 680,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 030 080,00 Kč

Dodavatel služeb je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Zpracování projektové dokumentace + AD je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko. Dílčí cena bude hrazena na základě dílčích faktur – daňových dokladů, vystavených za jednotlivé fáze takto:

I. fáze**DZS (dokumentace pro zadání stavby)**

Základní cena	710 400,00 Kč
DPH 20%	142 080,00 Kč
Cena I.fáze celkem včetně DPH	852 480,00 Kč

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz

Cena za zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby bude fakturována po jejím předání a převzetí. Její zhotovení bez závad potvrdí mandátář-společnost ZAVOS s.r.o. formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

II. fáze

• **AD (výkon autorského dozoru a autorského dohledu)**

Základní cena 148 000,00 Kč

DPH 20% 29 600,00 Kč

Cena II.fáze celkem včetně DPH 177 600,00 Kč

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude fakturována 1x ročně vždy k 31.12. nebo k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura - daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin potvrzeným zplnomocněným zástupcem objednatele za období prováděného autorského dozoru. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

3. Cenu dle odst. 2 uhradí objednatel dodavateli služeb na základě faktury - daňového dokladu, kterou ve dvou vyhotoveních doručí dodavatel osobně nebo poštou na adresu: Hl.m.Praha, OMI MHMP, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2. V adrese na daňovém dokladu - faktuře bude uvedeno: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.

4. Splatnost faktur činí 21 dní od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- údaje dodavatele služeb: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- rozsah a předmět plnění
- evidenční číslo daňového dokladu
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu
- a dále:
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČ dodavatele služeb
 - číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy
 - bankovní spojení dodavatele služeb
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo objednávky

6. V případě, že faktura - daňový doklad nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn ji vrátit dodavateli služeb k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

7. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech kontrolní číslo vyznačené na objednávce pod označením Kontrolní č. K-194-254-050 a to za názvem stavby. Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Dohodnuté sankce a pokuty

V případě prokazatelného neplnění povinností, termínů plnění dle této objednávky uhradí zhotovitel pokutu ve výši 3 000,- Kč každý den prodlení u každého jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.

Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě max.30-ti dnů od písemné výzvy objednatele k odstranění vad a nedodělků zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý den prodlení.

V případě prokazatelného neplnění povinností z výkonu AD zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 3 000,-Kč za každý prokazatelný den neplnění výkonu AD.

Záruční doba

Záruční doba je 5 let a počíná běžet ode dne předání PD objednateli.

Potvrzení přijetí objednávky

Žádáme o potvrzení přijetí této objednávky do 14 kalendářních dnů od jejího doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP k rukám Ing. Machové. V přijetí objednávky musí být uvedeno, že objednávka interní. č. OMI/OBJ/693/10 pro stavbu č. 0092 „TV Zličín“, etapa 0023 Petrevská byla přijata v celém jejím rozsahu, jméno (vypsat hůlkově), podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace IČ: , DIČ: CZ..... registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, bankovní spojení (název a adresa banky) a číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada dle objednávky.

Jméno, podpis, datum a razítko uveďte pod všechny vyznačené údaje.

V případě nedodržení výše stanoveného termínu pro potvrzení objednávky, je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit a případné pozdní potvrzení bezprostředně odmítnout jako opožděné

V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel objednávku za nepřijatou.

S pozdravem



VSV- Engineering s.r.o.
Staropramenná 29
150 00 Praha 5Č.j.:OMI/024 103/270/13
MHMP 100236 12013

Vyřizuje / linka

Datum
4.2.2013
na dorážku

DODATEK č. 1

Věc: Dodatek č.1 k objednávce inter.č. OMI/OBJ/693/10, K-194-254-050, Č.j.:
OMI/2306/03/656/2011 ze dne 18.4.2011 na DZS+ AD, pro stavbu č.0092 „TV Zličín“, etapa
0023 Petrovská.

Předmětem tohoto dodatku změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

Původní 20% sazba uvedená v objednávce se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH v Kč	DPH 20 % v Kč	DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Původní cena díla dle objednávky	858.400,00	171.680,00		1.030.080,00
Uhrazeno se zdanit. plněním k 31. 12. 2012	710.400,00	142.080,00		852.480,00
Z toho: DZS	710.400,00	142.080,00		852.480,00
AD	0,00	0,00		0,00
Zbývá k úhradě	148.000,00		31.080,00	179.080,00
Z toho: DZS	0,00		0,00	0,00
AD	148.000,00		31.080,00	179.080,00
Nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH	858.400,00	142.080,00	31.080,00	1.031.560,00
Z toho: DZS	710.400,00	142.080,00	0,00	852.480,00
AD	148.000,00		31.080,00	179.080,00

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení objednávky prací, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají beze změny v platnosti.

S pozdravem

.....

CO: OMI - odd. 01 – 2x, odd. 03, ZAVOS, s.r.o.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

Vnitřní sdělení

21.01.2013

Pro		Č.j.	OMI/03/ 94 /2013	/041/356
Vyřizuje		Počet stran	1	Datum 15.1.2013
Věc	SCHVÁLENÍ ZADÁNÍ VZ- stavby č. 0092 „TV Zličín“, etapa 0023 Petrovská a č. 0092 „TV Zličín“, etapa 0018 Míkulčická (ve smyslu ochrany autorských práv)			

Vážený pane vedoucí,

oznamuji Vám touto cestou, že schvaluji vystavení :

- 1) Dodatku č.1 k objednávce inter.č. OMI/OBJ/693/10, K-866-124-750, Č.j.: OMI/2306/03/556/2011 ze dne 18.4.2011 na DZS+ AD s projektantem VSV Engineering, pro stavbu č.0092 „TV Zličín“, etapa 0023 Petrovská

odůvodnění

Předmět plnění se rozšiřuje o :

- zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) v počtu 6 paré a dokumentace pro stavební povolení (DSP) v počtu 6 paré pro výstavbu splaškové kanalizace v ulici Ke Břvům a Nivnická
- zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) v počtu 10-ti paré i v elektronické podobě , vč.výkazu výměr a kontrol.rozpočtu stavby v tištěné a elektronické podobě ve formátu xml datovém předpisu xc4 (více na <http://www.xc4.cz/>) a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora
- z předmětu plnění se vypouští část výkonu autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci komunikací a výstavbu inž.síti v ulici Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská a Jesenická
- předmět plnění zahrnuje výkon autorského dozoru (AD) pro výstavbu splaškové kanalizace v ulici Ke Břvům a Nivnická

Cena se navyšuje o: 23 900,- Kč bez DPH

- 2) Dodatku č.1 k objednávce inter.č. OMI/OBJ/ 269/10, K1025322, Č.j.: OMI/3460/03/885/2010 dne 19.4.2010 na DZS+ AD, pro stavbu č. 0092 „TV Zličín“, etapa 0018 Míkulčická .

odůvodnění

Předmět plnění se rozšiřuje o :

- plnění výkonu autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci komunikací a výstavbu inž.síti v ulici Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská a Jesenická. Tato služba se převádí z etapy 0023 Petrovská.

Cena se navyšuje o: 102 100,- Kč bez DPH

Mariánské nám.2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@praha.eu



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

VSV- Engineering s.r.o.
Staropramenná 29
150 00 Praha 5

Č.j.: OMI/ 1813 /03/305/13
MHMP 229406 /13

Vyřizuje / linka

Datum
6.2.2013
na doručení

DODATEK č. 2

Věc: Dodatek č.2 k objednávce inter.č. OMI/OBJ/693/10, K-194-254-050, Č.j.: OMI/2306/03/656/2011 ze dne 18.4.2011 na DZS+ AD, pro stavbu č.0092 „TV Zličín“, etapa 0023 Petrovská.

Tímto dodatkem se mění tyto oddíly objednávky:

- předmět plnění : rozšíření o DUR a DSP, ale vypouští se část výkonu AD
- rozšiřuje se doba plnění
- cena a platební podmínky -navyšuje se celk.cena: rozšíření o cenu za DUR a DSP, snížení ceny za AD

Předmět plnění

Předmět plnění se rozšiřuje o :

- zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) v počtu 6 paré a dokumentace pro stavební povolení (DSP) v počtu 6 paré pro výstavbu splaškové kanalizace v ulici Ke Břvům a Nivnická.
- doplnění formátu elektronické podoby výkazu výměr a kontrolního rozpočtu ve formátu xml datovém předpisu xc4 (více na <http://www.xc4.cz/>)
- z předmětu plnění se vypouští část výkonu autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci komunikací a výstavbu inž.sítí v ulici Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská a Jesenická
- předmět plnění zahrnuje výkon autorského dozoru (AD) pro výstavbu splaškové kanalizace v ulici Ke Břvům a Nivnická.

Činnosti dle tohoto dod.č.2 k objednávce budou prováděny podle pokynů objednatele. Objednatel je na základě plné moci zastoupen mandátářem ZAVOS s.r.o., Praha 8, Františka Kadlece 16, IČ:60203013.

Předpokládané investiční náklady stavby jsou 2 721 000,- Kč bez DPH.

Doba plnění

Zahájení činnosti: ihned po obdržení dod.č.2 k objednávce

Ukončení činnosti: předáním dokumentů -

DUR do 28 kalendářních dnů od obdržení dod.č.2 k objednávce + 7 kalendář.dnů na zpracování připomínek

DSP do 28 kalendářních dnů od výzvy objednatele + 7 kalendář.dnů na zpracování připomínek

DZS do 4 týdnů od výzvy objednatele

AD po celou dobu trvání stavby.

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2

tel. 236 001 111, fax 236 007 027

e-mail: omi@cityofprague.cz

Cena a platební podmínky

Celková cena objednávky se navyšuje o tuto výši:

Navýšení Základní ceny	23 900,00 Kč
DPH 21 %	5 019,00 Kč
Navýšení Ceny celkem včetně DPH	28 919,00 Kč

a mění se takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 20 % v Kč	DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Celk. cena díla dle dod.č.1	852.400,00	142.080,00	31.080,00	1.031.560,00
Z toho: DZS	710.400,00	142.080,00	0,00	852.480,00
AD	148.000,00		31.080,00	179.080,00
Navýšení ceny o:	126.000,00		26.460,00	152.460,00
Z toho: DÚR	43.200,00	0,00	9.072,00	52.272,00
DSP	82.800,00	0,00	17.388,00	100.188,00
Odpočít ceny o:	- 102.100,00		- 21.441,00	- 123.541,00
Z toho: AD	- 102.100,00		- 21.441,00	- 123.541,00
Nová celk. cena	882.300,00	142.080,00	36.099,00	1.060.479,00
Z toho: DÚR	43.200,00	0,00	9.072,00	52.272,00
DSP	82.800,00	0,00	17.388,00	100.188,00
DZS	710.400,00	142.080,00	0,00	852.480,00
AD	45.900,00		9.639,00	55.539,00

Dodavatel služeb je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Při předpokládaných investičních nákladech 2 721 000,- Kč bez DPH.

2. Zpracování projektové dokumentace + AD je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko. Dílčí cena bude hrazena na základě dílčích faktur – daňových dokladů, vystavených za jednotlivé fáze takto:

1. fáze

* DUR (dokumentace k územnímu rozhodnutí nebo k územnímu souhlasu)

Základní cena	43 200,00 Kč
DPH 21 %	9 072,00 Kč
Cena I.fáze celkem včetně DPH	52 272,00 Kč

Zpracování DUR sestává ze dvou dílčích plnění:

a) Zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 90% ceny I. fáze (DUR) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

b) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání.

Její dopracování bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dopracované projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši zbývajících 10% ceny I. fáze (DUR) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

II. fáze

* DSP (dokumentace stavebního povolení nebo ohlášení stavby)	
Základní cena	82 800,00 Kč
DPH 21 %	17 388,00 Kč
Cena II.fáze celkem včetně DPH	100 188,00 Kč

Zpracování DSP sestává ze dvou dílčích plnění:

a) Zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 70% ceny II. fáze (DSP) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

b) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dopracované projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši zbývajících 30% ceny II. fáze (DSP) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

III. fáze

* DZS (dokumentace pro zadání stavby)... se přesouvá z I.fáze do III.fáze a je beze změn včetně ceny

IV. fáze

* AD (výkon autorského dozoru) ... se přesouvá z II.fáze do IV.fáze a snižuje se cena takto:

Původní Základní cena	148.000,00 Kč
DPH 21%	31.080,00 Kč
Původní Cena IV.fáze celkem včetně DPH	179.080,00 Kč

Snížení Základní ceny	- 102 100,00 Kč
DPH 21 %	- 21 441,00 Kč
Snížení Ceny IV. Fáze celkem včetně DPH	- 123 541,00 Kč

Nová Základní cena	45 900,00 Kč
DPH 21%	9 639,00 Kč
Nová Cena IV.fáze celkem včetně DPH	55 539,00 Kč

Ostatní znění objednávky inter.č. OMI/OBJ/693/16, dne 18.4.2011 zůstává beze změn.

Potvrzení přijetí dod.č.2 k objednávce

Žádáme o potvrzení přijetí tohoto dod.č.2 do 14 kalendářních dnů od jeho doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP k rukám Ing.Machové. Současně o přijetí informujte referenta, který dodatek vystavil na e-mail: alena.machackova@praha.eu . V přijetí dodatku musí být uvedeno:

Potvrzujeme přijetí tohoto Dodatku č.2 k objednávce inter.č. OMI/OBJ/693/10, dne 18.4.2011, který nám byl doručen dne... na stavbu č. 0092 „TV Zličín“, etapa 0023 Petrovská

Dodatek č.2 byl přijat v celém jeho rozsahu, jméno (vypsáno hůlkovým písmem), podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace, IČ..., DIČ:CZ registrovaný dle § 94 zákona č.235/2004 Sb. o DPH, bankovní spojení (název a adresa banky) a číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada dle objednávky.

Jméno, podpis, datum a razítko uveďte pod všechny vyznačené údaje.

„V případě nedodržení výše stanoveného termínu pro potvrzení dodatku, je objednatel oprávněn od dodatku odstoupit a případné pozdní potvrzení bezprostředně odmítnout jako opožděné“

S pozdravem



CO: OMI - odd. 01 - 2x, odd. 03, ZAVOS, s.r.o.

W



01-08-2013

VSV- Engineering s.r.o.
Staropramenná 29
150 00 Praha 5Č.j.: OMI/ 3679 /03/ 1371 /13
MHMP/849632 /13

Vyřizuje / linka

Datum
30.7.2013
na doručení**DODATEK č. 3**

Věc: Dodatek č.3 k objednávce inter.č. OMI/OBJ/693/10, K-194-254-050, Č.j.: OMI/2306/03/656/2011 ze dne 18.4.2011 na DZS+ AD, pro stavbu č.0092 „TV Zličín“, etapa 0023 Petrovská.

Tímto dodatkem se mění tyto oddíly objednávky:

- předmět plnění : rozšíření o vícetisky DUR
- cena a platební podmínky -navyšuje se celk.cena: rozšíření o cenu za vícetisky DUR

Předmět plnění

Předmět plnění se rozšiřuje o :

Vyhotovení vícetisků dokumentace pro územní řízení pro stavbu č.0092 „TV Zličín“, etapa 0023 Petrovská , které budou použity pro projednání v územ. řízení na základě dodatečného požadavku z důvodu archivace částí DÚR či kompletního paré DÚR ze strany některých účastníků územ.řízení. Počet vyhotovení: 5 x kompletní paré DÚR pro výše uvedenou stavbu +10 x koordinační situace Činnosti dle tohoto dod.č.3 k objednávce budou prováděny podle pokynů objednatele. Objednatel je na základě plné moci zastoupen mandatařem ZAVOS s.r.o., Praha 8, Františka Kadlece 16, IČ:60203013.

Doba plnění

Zahájení činnosti: ihned po obdržení dod.č.3 k objednávce

Ukončení činnosti: předáním dokumentů – 7 kalendář.dnů po obdržení dod.č.3 k objednávce

Cena a platební podmínky

Celková cena objednávky se navyšuje o tuto výši:

Navýšení Základní ceny	4 276,00 Kč
DPH 21 %	898,00 Kč
Navýšení Ceny celkem včetně DPH	5 174,00 Kč

a mění se takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 20 % v Kč	DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Celk. cena díla dle dod.č.2	682.300,00	142.080,00	36.099,00	1.060.479,00
Z toho: DÚR	43.200,00	0,00	9.072,00	52.272,00
DSP	82.800,00	0,00	17.388,00	100.188,00
DZS	710.400,00	142.080,00	0,00	852.480,00
AD	45.900,00		9.639,00	55.539,00
Navýšení ceny o vícetisky DÚR:	4.276,00		898,00	5.174,00

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz

Nová celk. cena	886.576,00	142.080,00	38.997,00	1.065.653,00
Z toho: DÚR	43.200,00	0,00	9.072,00	52.272,00
DSP	82.800,00	0,00	17.388,00	100.188,00
DZS	710.400,00	142.080,00	0,00	852.480,00
AD	45.900,00		9.639,00	55.539,00
vícetisky	4.276,00		898,00	5.174,00

Cena za zpracování vícetisků projektové dokumentace pro územní rozhodnutí bude fakturována po jejím předání a převzetí. Její zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

Ostatní znění objednávky inter.č. OMI/OBJ/693/10, dne 18.4.2011 zůstává beze změn.

Potvrzení přijetí dod.č.3 k objednávce

Žádáme o potvrzení přijetí tohoto dod.č.3 do 14 kalendářních dnů od jeho doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP k rukám [REDAKCE]. Současně o přijetí informujte referenta, který dodatek vystavil na e-mail: [REDAKCE]. V přijetí dodatku musí být uvedeno:

Potvrzujeme přijetí tohoto Dodatku č.3 k objednávce inter.č. OMI/OBJ/693/10, dne 18.4.2011, který nám byl doručen dne... na stavbu č. 0092 „TV Zličín“, etapa 0023 Petrovská

Dodatek č.3 byl přijat v celém jeho rozsahu, jméno (vypsat hůlkovým písmem), podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace, IČ..., DIČ: CZ registrovaný dle § 94 zákona č.235/2004 Sb. o DPH, bankovní spojení (název a adresa banky) a číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada dle objednávky.

Jméno, podpis, datum a razítko uveďte pod všechny vyznačené údaje.

„V případě nedodržení výše stanoveného termínu pro potvrzení dodatku, je objednatel oprávněn od dodatku odstoupit a případné pozdní potvrzení bezprostředně odmítnout jako opožděné“

S pozdravem





Pro	Vedoucí odd.03 OMI MHMP	Č.j.	OMI/03/ 94 /2013	071/156
Vyřizuje		Počet stran	1	Datum 15.1.2013
Věc	SCHVÁLENÍ ZADÁNÍ VZ- stavby č. 0092 „TV Zličín“, etapa 0023 Petrovská a č. 0092 „TV Zličín“, etapa 0018 Mikulčická (ve smyslu ochrany autorských práv)			

Vážený pane vedoucí,

oznamuji Vám touto cestou, že schvaluji vystavení :

- 1) **Dodatku č.1 k objednávce inter.č. OMI/OBJ/693/10, K-866-124-750, Č.j.: OMI/2306/03/656/2011 ze dne 18.4.2011 na DZS+ AD s projektantem VSV Engineering, pro stavbu č.0092 „TV Zličín“, etapa 0023 Petrovská**

odůvodnění

Předmět plnění se rozšiřuje o :

- zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) v počtu 6 paré a dokumentace pro stavební povolení (DSP) v počtu 6 paré pro výstavbu splaškové kanalizace v ulici Ke Břvům a Nivnická.
- zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) v počtu 10-ti paré i v elektronické podobě , vč.výkazu výměr a kontrol.rozpočtu stavby v tištěné a elektronické podobě ve formátu xml datovém předpisu xc4 (více na <http://www.xc4.cz/>) a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora
- z předmětu plnění se vypouští část výkonu autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci komunikací a výstavbu inž.sítí v ulici Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská a Jesenická
- předmět plnění zahrnuje výkon autorského dozoru (AD) pro výstavbu splaškové kanalizace v ulici Ke Břvům a Nivnická.

Cena se navyšuje o: 23 900,- Kč bez DPH

- 2) **Dodatku č.1 k objednávce inter.č. OMI/OBJ/ 269/10, K1025322, Č.j.: OMI/3460/03/885/2010 dne 19.4.2010 na DZS+ AD, pro stavbu č. 0092 „TV Zličín“, etapa 0018 Mikulčická .**

odůvodnění

Předmět plnění se rozšiřuje o :

- plnění výkonu autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci komunikací a výstavbu inž.sítí v ulici Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská a Jesenická. Tato služba se převádí z etapy 0023 Petrovská

Cena se navyšuje o: 102 100,- Kč bez DPH