

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 64

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005868

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek informatiky
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Termín poskytování: zahájení poskytování služeb do tří dnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky a dále v souladu s harmonogramem dle přílohy č. 1 této dílčí objednávky;

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 2.426.654,- / 2.936.251,34

Fakturováno bude na základě skutečného protokolárně převzatého množství služeb.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

██████████

Přílohy:

Příloha č. 1 – ŘSD_Návrh řešení-CDE_Uloziste_a_komponenty_portalu_v1_0

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Návrh řešení – Aplikační systém CDE Moduly: Úložiště Komponenty portálů Etapa 1

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic s. p

Datum: 15. října 2024

OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU	3
2	SOUČINNOST.....	3
3	REALIZAČNÍ TÝM.....	3
4	HARMONOGRAM	4
5	CENA	6
5.1	Nabídková cena	6
5.2	Fakturační milníky	6

1 POPIS POŽADAVKU

Na portále CDE bude umístěna ikona, která bude sloužit jako proklik do modulu DMS.

Tento modul uživatelům usnadní práci s dokumenty (vyhledávání, prohlížení, stahování atd.), které jsou právě umístěné v DMS ELO. Uživatel bude mít přístup do adresářové struktury, ve které se bude moci pohybovat, procházet složky a soubory.

Tento projekt je součástí komplexního řešení Portálu CDE.

Součástí této nabídky je Etapa 1 a následující oblasti:

- Komponenta procházení Dokument LIST.
- Komponenta vyhledávání Dokument Search.
- WEB DAV.

V rámci Etapy 1 budou realizovány i následující činnosti jako integrace na systémy JSIVV, PPS a SHV, které ale nejsou součástí této nabídky a budou realizovávány samostatnou nabídkou.

2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců ŘSD (případně dodavatelů systému) v roli:

Projektový manažer

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM

Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

4 HARMONOGRAM

Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 6 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují kalendářní týdny.

ID	Název úlohy	Popis	Začátek aktivity	Konec aktivity
1	Analýza a Návrh			
1.1	Analýza požadavků	Sbírání a dokumentace požadavků	T	T + 14
1.2	Návrh řešení	Vytvoření wireframů a komplexní návrh řešení z hlediska business i implementačního hlediska.	T + 1	T + 3
1.3	Architektura řešení	Návrh architektury řešení, zpracování do komplexního návrhu architektury portálu CDE	T + 1	T + 4
2	Implementace – Document List			
2.1	Úvodní konfigurace	příprava Detail list komponenty pro potřeby ELO	T + 2	T + 2
2.2	Konfigurace komponenty	konfigurace REST API, stahování dokumentu, zobrazení aktuálního adresáře, zobrazení náhledu dokumentu	T + 2	T + 4
2.3	Zobrazení výsledku hledání na základě eventů z webparty Document Search	REST API pro zobrazení výsledků hledání	T + 3	T + 4
2.4	Připojení a odpojení jednotky na WEB DAV zvoleného adresáře		T + 3	T + 5
2.5	Konfigurace sloupců	doplnění funkcionality pro vizuální seskupení skupiny atributů	T + 4	T + 4
2.6	Filtrování – vizuální seskupení	doplnění funkcionality pro vizuální seskupení skupiny	T + 5	T + 5

		atributů kvůli lepší přehlednosti při filtrování		
2.7	Rozhraní ELO IX server a oData V4 ve formátu REST		T + 5	T + 7
2.8	Adapter rozhraní Olingo V4 pro API Manager		T + 6	T + 8
2.9	Vytvoření API WSO2	rozhraní pro BE a řízení oprávnění	T + 8	T + 8
2.10	Databáze pro uložení podrobných medatat		T + 8	T + 10
2.11	Databáze pro uložení logů o přístupu k dokumentům		T + 9	T + 10
2.12	Logování aktivity uživatelů nad dokumenty		T + 10	T + 12
3	Implementace – Document Search			
3.1	Úvodní konfigurace a příprava webparty		T + 4	T + 5
3.2	Výběr typu a podtypu dokumentu		T + 5	T + 6
3.3	Dynamický formulář pro doplnění dalších atributů	výběr požadovaných atributů, API pro získání seznamu atributů a číselníků pro zvolený typ, podtyp dokumentu	T + 7	T + 9
3.4	Obsluha vyhledávání		T + 9	T + 10
3.5	Propojení webparty Document Search a Document List		T + 11	T + 13
3.6	Podpora fulltextového vyhledávání		T + 13	T + 14
3.7	Filtrace dle vyplněných atributů		T + 14	T + 15
3.8	Podpora úložiště pro číselníky atributů		T + 15	T + 17
3.9	Rozhraní pro vyhledávání pro veřejné WSO2		T + 17	T + 17
3.10	Definice typu dokumentů		T + 18	T + 18

3.11	Definice společných metadat každého dokumentu CDE		T + 16	T + 20
3.12	Definice metadat pro jednotlivé typy dokumentu		T + 16	T + 20
3.13	Vytvoření fulltextového indexu	vytvoření fulltextového indexu a zařazení obsahu vybraných dokumentů do Crawlingu	T + 18	T + 21
4	Testování			
4.1	Příprava testování	Otestování celého řešení se vzorovými daty	T + 15	T + 20
4.2	Akceptační testování	Opravy a ladění na základě zpětné vazby z testování	T + 20	T + 22
5	Nasazení			
5.1	Nasazení aplikace	Implementace řešení do produkčního prostředí	T + 21	T + 23
6	Dokumentace	Tvorba komplexní dokumentace	T + 15	T + 23
7	Projektový management		T	T + 23

5 CENA

5.1 Nabídková cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je **2 426 654 Kč bez DPH**.

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	konzultant/ analytik	MD	52,00		
	projektový manažer	MD	54,00		
	architekt/ návrhář	MD	20,00		
	programátor/kodér	MD	256,00		
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	32,00		
	Celkem		414,00	Cena celkem	2 426 654,00 Kč

5.2 Fakturační milníky

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

Digitálně podepsal:  Datum: 2024.10.22 10:22:00 +02'00'

IBA CZ, s. r. o. Datum: 21.10.2024 

6/6