

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0274/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

Vedoucí společník:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117918

(dále jen **zhotovitel**)

SPOLEČNOST STAVBY SR – CYKLOSTEZKA ROKYTENKA

STAVBY SR group s.r.o.

Pančava 128, 760 01 Zlín

Bc.Eliška Nádvořníková, jednatelka

Karel Vala, jednatel



092 24 289

CZ092 24 289



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Cyklostezka Rokytanka – I. část – úsek č.2 (od areálu Kotrla po Irisu)“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	NADLIMITNÍ OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	48.757.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 7150/2023

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 07. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0274/2023, dále jen „smlouva o dílo“, dne 13.12.2023 dodatek č.1, dne 29.2.2024 dodatek č. 2 a dne 15.7.2024 dodatek č. 3, a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. XIV odst. 1 a s čl. V odst. 5.2 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 9 se doplňuje nový odst. 10, který zní:

SO 202 – Ocelová lávka

Doplnění zábradlí a kamenné dlažby úložný práh ÚP1

Po zhodnocení nově vzniklého terénu v místě napojení zpevněné plochy z betonové dlažby na první pole konstrukce ocelové lávky, kde se nachází svahový kužel, bylo dohodnuto, že převýšení v tomto místě nad okolním terénem je natolik velké a ve sklonu 1:1,2, že je nutné provést zajištění svahu opevněním kamennou dlažbou a podél cyklostezky doplnit ještě kovové zábradlí v délce 2,5 m po obou stranách. Opatření zabrání případnému pádu cyklistů nebo chodců.

Zábradlí bude kovové, třímadlové, pozinkované s plynulým napojením na zábradlí lávky s minimální mezerou. Tyto vícepráce byly vyvolány z důvodu zjištění skutečného převýšení v době výstavby a objednatel práce nemohl předem předvídat a jedná se tak o upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace.

Tyto vícepráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. V odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	31.890.000,00	6.696.900,00	39.586.900,
VÍCEPRÁCE DLE DODATKU Č.1	381.187,50	80.049,38	461.236,88
VÍCEPRÁCE DLE DODATKU Č.2	260.270,45	54.656,79	314.927,24
VÍCEPRÁCE DLE DODATKU Č.3	930.760,37	195.459,68	1.126.220,05
MÉNĚPRÁCE DLE DODATKU Č.3	-403.493,17	-84.733,57	-488.226,74

VÍCEPRÁCE DLE DODATKU Č.4	71.565,31	15.028,72	86.594,03
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č. 4	33.130.290,46	6.957.361,00	40.087.651,46


Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání "smlouvy o dílo" a dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a nedotčené tímto „dodatkem č. 4“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 4 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 4 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 51. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 14.10.2024, pod číslem usnesení 43/51/RM/2024.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: soupis stavebních víceprací – Opevnění ÚP1

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

