

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní rozhodnutí

„RS 4 VRT Praha-Balabenka – sjezd Lovosice“; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

(dále jen „**Dodatek č. 4**“, dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2474/2022**

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 354 0004 Příprava akcí rychlých spojení**

Sub. ISPROFIN: **500 352 0167 RS 4 VRT Praha-Balabenka – sjezd Lovosice**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „MP+Valbek+MOTT+EGIS – RS 4 VRT Balabenka – Lovosice“, jejímiž společníky jsou níže uvedené společnosti:

Společník 1

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 452 71 895; DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Vladimírem Seidlem**, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

a

Společník 2

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 482 66 230; DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

zastoupena: **Ing. Ladislavem Šimkem**, jednatelem společnosti
Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

a

Společník 3

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 485 88 733; DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14051

zastoupena: **Ing. Michalem Babičem**, jednatelem společnosti

Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem společnosti

a

Společník 4

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE,

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je

registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 27155048; DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka A 49957

vedoucí odštěpného závodu: **Ing. Radko Bucek, Ph.D.**

a

Společník 5

EGIS RAIL S.A.

se sídlem 168-170 Avenue Thiers 69455, Lyon Cedex 06, Francouzská republika

identifikační číslo: 968 502 559

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodním soudem v Lyonu

zastoupena: **Olivierem Bouvartem**

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, Holešovice

číslo smlouvy Zhotovitele: **8304/MP**

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava termínu odevzdání 4c. Dílčí etapy plnění Díla a s tím související částečná úprava Přílohy č. 3c Smlouvy – Zvláštní technické podmínky, úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.**

K úpravě termínu odevzdání původní 4c. Dílčí etapy, spočívající v jejím rozdělení na samostatné podetapy s označením 4ca. Dílčí etapa a 4cb. Dílčí etapa, dochází z důvodů rozsahu došlých připomínek a dále také z důvodů částečně chybějících pokladů pro jejich řádné zapracování do dokumentace, kdy dosud nejsou k dispozici výsledky prověřovacích studií, či výsledky z jednání s třetími stranami.

Původní 4c. Dílčí etapa se tak rozděluje na dvě samostatné podetapy s označením 4ca. Dílčí etapa a s termínem odevzdání nejpozději do 25.10.2024 (*kdy bude odevzdána část plnění díla se zpracovanými připomínkami, u které nevznikla potřeba doplnění dalších podkladů ke splnění požadavků v připomínkovém řízení*) a s označením 4cb. Dílčí etapa a s termínem odevzdání do 29.11.2024 (*kdy bude odevzdána příslušející zbývajících část díla, s tím že v části dokumentace „D.1. Technologická část“ bude projekt zohledňovat poklady dodané Objednatelem do 27.09.2024*).

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 4, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle Dodatku č. 3, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.2, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy, na úpravě článku 7, odst. 7.1 a odst. 7.5, oba ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy, na úpravě článku 11, odst. 11.9, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy, na úpravě článku 12, odst. 12.6, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a na úpravě článku 14, odst. 14.16, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy.

Dále se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 6, odst. 6.3 Přílohy č. 3c Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3, a na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 a na úpravě Přílohy č. 5. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 14, odst. 14.3 Smlouvy na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2022, číslo smlouvy Zhotovitele: 8304/MP, uzavřené dne 24.08.2022, ve znění Dodatků č. 1 až č. 3, takto:

1) Článek 5 – CENA DÍLA

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.2, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.2 Podrobný rozpis Ceny Díla a termíny úhrady jednotlivých částí Ceny Díla je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy, resp. v čl. 6.3 ZTP, ve znění Dodatku č. 4.

2) ČLÁNEK 7 – HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění textu odstavce 7.1, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 7.1 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění Dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“). Strany konstatují, že v termínech uvedených v Harmonogramu plnění mají být Části Díla, resp. celé Dílo, předány, tj. Zhotovitel je povinen předat navrhované výstupy se zohledněním lhůt pro připomínkování ze strany Objednatele dle čl. 8 Obchodních podmínek a čl. 6.5 Smlouvy výše; to neplatí pouze v případě, že Harmonogram plnění určuje lhůtu pro předání konceptu Části Díla, viz čl. 6.4.2 ZTP – Přílohy č. 3c Smlouvy.

b) ruší se stávající znění textu odstavce 7.5, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 7.5 Zhotovitel se zavazuje uvést do každého daňového dokladu název Části Díla, které se fakturace týká v dílčích termínech plnění, v souladu s termíny uvedenými v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4. V případě, že na daňovém dokladu nebude uveden název Části Díla, které se fakturace týká, bude Objednatel postupovat v souladu s odst. 10.8 Obchodních podmínek.

3) ČLÁNEK 11 – VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA

- ruší se stávající znění textu odstavce 11.9, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 11.9 Zhotovitel uděluje a Objednatel nabývá oprávnění dle tohoto článku okamžikem předání předmětu Díla, resp. každé jeho části, která bude Objednateli předána v rámci dohodnutých Dílčích etap dle čl. 6.3 ZTP, ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy – Přílohy 3c Smlouvy.

4) ČLÁNEK 12 – Odstoupení Objednatele od Smlouvy

- ruší se stávající znění textu odstavce 12.6, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 12.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích etap dle čl. 6.3 ZTP, ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy – Přílohy č. 3c Smlouvy po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a nesplní svoji povinnost ani po doručení písemné upomínky Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky ani v dodatečné lhůtě devadesáti (90) dní.

5) ČLÁNEK 14 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 14.16, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 14.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1 | Pokyny pro dodavatele „RS 4 VRT Praha-Balabenka – sjezd Lovosice“; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (samostatná příloha) |
| Příloha č. 2 | Obchodní podmínky (samostatná příloha) |
| Příloha č. 3 | Technické podmínky |
| Příloha č. 3a | Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) |
| Příloha č. 3b | Všeobecné technické podmínky (samostatná příloha) |
| Příloha č. 3c | Zvláštní technické podmínky (samostatná příloha) |
| | - <i>částečné nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4</i> |
| Příloha č. 4 | Rozpis Ceny Díla |
| | - <i>nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4</i> |
| Příloha č. 5 | Harmonogram plnění (viz čl. 6.3 ZTP – Příloha č. 3c Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4) |
| | - <i>nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4</i> |
| Příloha č. 6 | Oprávněné osoby |
| | - <i>ve znění platném ke dni podpisu Dodatku č. 1</i> |
| Příloha č. 7 | Seznam požadovaných pojištění |
| Příloha č. 8 | Seznam poddodavatelů |
| | - <i>nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3</i> |
| Příloha č. 9 | Související dokumenty |
| Příloha č. 10 | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |
| Příloha č. 11 | Dohoda o mlčenlivosti (s vybraným dodavatelem) (samostatná příloha) |
| Příloha č. 12 | BIM protokol (samostatná příloha) |
| Příloha č. 13 | Žádost o poskytnutí zálohové platby – vzor |
| | - <i>znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2</i> |

6) PŘÍLOHA Č. 3c SMLOUVY – ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

- ruší se stávající znění textu odstavce 6.3 Přílohy č. 3c Smlouvy – Zvláštních technických podmínek, ve znění Dodatku č. 3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.3 Základní harmonogram zpracování Díla

6.3.1 **1. Dílčí etapa – do 3 měsíců od nabytí účinnosti SoD** (fakturace ■■■ z původní ceny Díla) dojde k předání, resp. uskutečnění:

- a) zajištění mapových podkladů;
- b) provedení a vyhodnocení archivních průzkumů a zahájení všech ostatních průzkumů;
- c) konceptu technického řešení napojení do železničního uzlu Praha dle čl. 4.18.2 těchto ZTP a variant sjezdu VRT tratě na konvenční trať č. 090 dle variant aktualizace ZÚR;
- d) zpracování a vyhodnocení způsobů mimoúrovňových křížení;
- e) návrhů variant řešení dle čl. 1.2.11 těchto ZTP vč. základního 3D modelu rozhodujících stavebních objektů zasazený do terénu pro prezentaci záměru samosprávě a MD jako podklad pro rozhodnutí o výsledné variantě řešení;
- f) výsledků prověření z bodu 1.2.8.

6.3.2 **2. Dílčí etapa – do 13 měsíců od nabytí účinnosti SoD** (fakturace ■■■ z původní ceny Díla + ■■■ z ceny Dodatku č. 2) dojde k předání, resp. uskutečnění:

- a) konceptu technického řešení Díla k projednání, a to zejména návrhu:
 - i. kolejového řešení (situace, podélné a příčné profily);
 - ii. řešení železničního spodku;
 - iii. mostních a tunelových objektů (situace, podélné a příčné profily);
 - iv. řešení napájení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení;
 - v. řešení plně vybaveného střediska údržby;
 - vi. řešení souvisejících pozemních objektů (půdorys, výškové řešení);
 - vii. řešení přístupových komunikací a ploch;
 - viii. protihlukových a kompenzačních opatření.
- b) posouzení vlivů záměru na předměty ochrany a celistvost evropsky významné lokality (EVL) a/nebo ptačí oblasti (PO);
- c) základního 3D modelu rozhodujících stavebních objektů zasazený do terénu pro prezentaci záměru samosprávě a veřejnosti;
- d) průběžných výstupů z průzkumů dle 6.3.1 b);
- e) prověření ŽST Praha-sever a variant tunelového řešení v k.ú. Odolena Voda;
- f) prověření alternativních technických řešení napojení VRT Podřipsko na úsek VRT Středohorský tunel.

6.3.3 **3. Dílčí etapa – do 16 měsíců od nabytí účinnosti SoD** (fakturace ■■■ z původní ceny Díla + ■■■ z ceny Dodatku č. 2) dojde k předání, resp. uskutečnění:

- a) oznámení EIA ve stádiu rozpracovaného návrhu k projednání s Objednatelem, vč. variant sjezdu VRT tratě na konvenční trať č. 090 dle aZÚR č. 5 ÚK;
- b) předběžných výpočtu celkových investičních nákladů stavby dle ceníku SPOŽES mimo úseku ŽST Roudnice nad Labem VRT – sjezd Lovosice;
- c) veškerých dalších relevantních výstupů k projednání s Objednatelem;
- d) konečných výstupů z průzkumů dle 6.3.1 b) vyjma přírodovědného průzkumu a

- geotechnického průzkumu v úseku ŽST Roudnice nad Labem VRT – sjezd Lovosice;
- e) průběžných výstupů z přírodovědného průzkumu.
- f) Architektonické/ krajinářské řešení odb. Balabenka a portálu tunelu;
- g) Založení a následný provoz GIS portálu;
- h) Odhad investičních nákladů;
- i) Analýza rizik černé skládky v k.ú. Vřesetice.

6.3.4 **4. Dílčí etapa – v níže uvedených termínech s níže uvedenými fakturacemi** dojde k předání, resp. uskutečnění plnění v jednotlivých etapách:

- **4a. Dílčí etapa, nejpozději do 15.05.2024** (fakturace ■■■ z ceny Dodatku č. 3)
 - a) aktualizace konceptu technického řešení Díla v úseku Odb. Balabenka (mimo) – ŽST Roudnice VRT (včetně) k projednání.
- **4b. Dílčí etapa do 2 měsíců od písemného pokynu Objednatele** (fakturace ■■■ z ceny Dodatku č. 3)
 - a) dopracování technického řešení odb. Balabenka a sjezdu na Lovosice.
- **4ca. Dílčí etapa, nejpozději do 25.10.2024** (fakturace ■■■ z ceny Dodatku č. 3)
 - a) aktualizace konceptu technického řešení části Díla o zapracované připomínky Objednatele, u které nevznikla potřeba doplnění dalších podkladů na základě požadavků v připomínkovém řízení.
- **4cb. Dílčí etapa 29.11.2024** (fakturace ■■■ z ceny Dodatku č. 3)
 - a) aktualizace konceptu technického řešení Díla o zapracované připomínky Objednatele po dodání veškerých potřebných podkladů, jejichž potřeba vznikla na základě požadavků v připomínkovém řízení.
- **4d. Dílčí etapa 22.12.2024** (fakturace ■■■ z původní ceny Díla)
 - a) dokončení oznámení EIA k předložení příslušnému úřadu na základě zapracování výsledků vzniklých z aktualizace ZÚR všech dotčených krajů;
 - b) posouzení RAMS;
 - c) zpřesnění a doplnění výpočtu celkových investičních nákladů o sjezd VRT tratě na konvenční trať č. 090 dle aktualizace ZÚR a ekonomické hodnocení celé stavby;
 - d) odevzdání konceptu Záměru projektu;
 - e) konečných výstupů z přírodovědného a geotechnického průzkumu (dle 4.17 ZTP).

6.3.5 **5. Dílčí etapa – do 3 měsíců od uskutečnění předchozí etapy** (fakturace ■■■ z původní ceny Díla) dojde k předání, resp. uskutečnění:

- a) dokončení Dokumentace EIA k projednání s Objednatelem;
- b) dokončení DÚR k projednání s Objednatelem;
- c) odevzdání Záměru projektu;
- d) odevzdání čístopisu EIA se zapracováním připomínek Objednatele;
- e) odevzdání čístopisu DÚR se zapracováním připomínek Objednatele včetně BIM.

6.3.6 **6. Dílčí etapa s předpokladem do 5 měsíců od uskutečnění předchozí etapy, dojde k získání pravomocného kladného závazného stanoviska EIA.** (fakturace ■■■ z původní ceny Díla)

6.3.7 **7. Dílčí etapa – do 3 měsíců od řádného termínu pro uskutečnění předchozí etapy** (fakturace ■■■ z původní ceny Díla) dojde k předání, resp. uskutečnění:

- a) dokončení DÚR vč. zajištění úplné dokladové části pro územní řízení vč. zpracování případných podmínek a dalších závěrů z těchto dokladů vyplývajících;
- b) aktualizace dříve zpracovaných částí Díla na základě finální verze DÚR (zejména výpočtu celkových investičních nákladů stavby, resp. rozpočtu a aktualizace ekonomického hodnocení stavby a posouzení RAMS) a jejich projednání s Objednatel;em;
- c) projednání finální verze DÚR s Objednatel;em vč. zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí;
- d) aktualizovaného 3D modelu rozhodujících stavebních objektů zasazený do terénu pro prezentaci záměru samosprávě a veřejnosti;
- e) předložení finální Objednatel;em odsouhlasené verze DÚR orgánu příslušnému k vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy.

6.3.8 **8. Dílčí etapa – termín dokončení Díla**, s předpokladem **do 2 měsíců od uskutečnění předchozí etapy** (fakturace ■■■ z původní ceny Díla). Dojde ke konečnému odevzdání Díla v rozsahu a podrobnosti dle čl. 1 těchto ZTP a zejména **k získání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby**, jež je předmětem Díla. Předání protokolu o provedení Díla.

7) Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se stávající znění Přílohy č. 4, ve znění Dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 a jeho nedílnou součástí.

8) Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se stávající znění Přílohy č. 5, ve znění Dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku č. 4, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 4.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v Dodatku č. 4, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku č. 4, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku č. 4, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku č. 4 v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tento dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran tento dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi tohoto dodatku, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci

dotčených částí tohoto dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5. Zaslání Dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2022, číslo smlouvy Zhotovitele: 8304/MP, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
7. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 4 má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění

- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

Za společnost „MP+Valbek+MOTT+EGIS – RS 4 VRT Balabenka – Lovosice“ na základě Plných mocí

V Praze

22.10.2024 11:28

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.17 10:03:22 +02'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl

předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.17
10:22:00 +02'00'

.....
Ing. Petr Vyskočil

místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

1. Cena za služby, ve znění Dodatku č. 4

Položka	Popis (podrobněji zejména v čl. 1.1 ZTP – Příloha č. 3c Smlouvy)	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	člověkohodina	■	■	■
2	Zpracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle čl. 4.2 písm. b) Pokynů pro dodavatele a dle ZTP – Přílohy č. 3c Smlouvy. (mimo průzkumů a inženýrské činnosti – položky 3, 4, 5, 6, 7)	člověkohodina	■	■	■
3	Zpracování Dokumentace EIA dle čl. 4.2 písm. b) Pokynů pro dodavatele a dle ZTP – Přílohy č. 3c Smlouvy. (mimo inženýrskou činnost – položka 8)	člověkohodina	■	■	■
4	Zajištění mapových podkladů	m ²	■	■	■
5	Geodetické práce (doměření)	m ²	■	■	■
6	Inženýrskogeologický průzkum	km	■	■	■
7	Ostatní průzkumy pro zpracování DÚR	komplet	■	■	■
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí a činnosti při procesu získání územního rozhodnutí až do nabytí jeho právní moci.	člověkohodina	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující posouzení vlivu stavby na životní prostředí (zajištění procesu EIA).	člověkohodina	■	■	■
10	Součinnost Zhotovitele při projednávání připravovaného záměru dle bodu 1.1.11 ZTP – Přílohy č. 3c Smlouvy.	člověkohodina**	■	■	■
11	Zpracování celkových investičních nákladů stavby resp. rozpočtu a hodnocení ekonomické efektivity stavby vč. aktualizace na základě finální verze Díla.	člověkohodina	■	■	■
12	Zpracování posouzení RAMS vč. jeho aktualizace na základě finální verze Díla.	člověkohodina	■	■	■
13	Definitivní odevzdání Díla, dle Smlouvy v listinné formě (dle požadavků VTP a ZTP)	komplet	■	■	■

14	Definitivní odevzdání Díla, dle Smlouvy v elektronické formě (dle požadavků VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
15	Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2	-	-	-	■
16	Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3	-	-	-	■
Celkem za služby:					255 395 600 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

***) fixní hodnota 300 hod. se sazbou nejvýše 1200 Kč/hod.; bude-li uvedena vyšší hodinová sazba než 1200 Kč/hod., považuje se za cenu této položky sazba 1200 Kč/hod.*

Podrobný rozklad změny Ceny Díla dle Dodatku č.2

1	Projekční práce navazující na prověřování ŽST Praha-sever	člověkohodina	■	■	■
2	Projekční práce spojené s prověřováním variantních řešení trasování v k.ú. Odolena Voda	člověkohodina	■	■	■
3	Projekční práce spojené s prověřováním alternativních technických řešení napojení VRT Podřipsko na úsek VRT Středohorský tunel	člověkohodina	■	■	■
4	Architektonicko/krajinářské řešení Balabenky + portálu tunelu	člověkohodina	■	■	■
5	GIS portál (zřízení a provoz)	člověkohodina	■	■	■
6	Odhad investičních nákladů v rámci zpracování 3. dílčí etapy	člověkohodina	■	■	■
7	Analýza rizik pro skládku Všešudy	člověkohodina	■	■	■
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2, celkem:					28 452 800 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Podrobný rozklad změny Ceny Díla dle Dodatku č. 3

1a	Změna projektového řešení Tunelu Líbeznice	člověkohodina	■	■	■
2a	Změna projektového řešení přestavby odb. Balabenska	člověkohodina	■	■	■
3b	Změna projekčního řešení TNS, ATS, SpS	člověkohodina	■	■	■
4b	Změna projekčního řešení zabezpečovacího zařízení	člověkohodina	■	■	■
5b	Změna projekčního řešení rozveden VVN/VN a přeložek ZVN a VVN	člověkohodina	■	■	■
6c	Změna trasování Tunelu Střížkov – doplňkový inženýrskogeologický průzkum	člověkohodina	■	■	■
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3, celkem:					74 763 200 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla, ve znění Dodatku č. 4

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
255 395 600 Kč	53 633 076 Kč	309 028 676,00 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Díla (v souladu s čl. 6.3 ZTP – Přílohy č. 3c Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4)

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████,- Kč (fakturace █████ z původní ceny Díla)	██████████ Kč
2. Dílčí etapa	██████████,- Kč (fakturace █████ z původní ceny Díla) ██████████,-Kč (fakturace █████ z ceny Dodatku č. 2)	██████████ Kč ██████████ Kč
3. Dílčí etapa	██████████,- Kč (fakturace █████ z původní ceny Díla) ██████████,-Kč (fakturace █████ z ceny Dodatku č. 2)	██████████ Kč ██████████ Kč
4a. Dílčí etapa	██████████,- Kč (fakturace █████ z Ceny Dodatku č. 3)	██████████ Kč
4b. Dílčí etapa	██████████,- Kč (fakturace █████ z Ceny Dodatku č. 3)	██████████ Kč
4ca. Dílčí etapa	██████████,- Kč (fakturace █████ z Ceny Dodatku č. 3)	██████████ Kč
4cb. Dílčí etapa	██████████,- Kč (fakturace █████ z Ceny Dodatku č. 3)	██████████ Kč
4d. Dílčí etapa	██████████,- Kč (fakturace █████ z původní ceny Díla)	██████████ Kč
5. Dílčí etapa	██████████,- Kč (fakturace █████ z původní ceny Díla)	██████████ Kč
6. Dílčí etapa	██████████,- Kč (fakturace █████ z původní ceny Díla)	██████████ Kč
7. Dílčí etapa	██████████,- Kč (fakturace █████ z původní ceny Díla)	██████████ Kč
8. Dílčí etapa	██████████,- Kč (fakturace █████ z původní ceny Díla)	██████████ Kč
Celkem:	255 395 600 Kč	309 028 676 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

(viz čl. 6.3 ZTP – Příloha č. 3c Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4)